

Roda de Soluções

Como monitorar o planejamento integrado das eleições?

Contexto

O **Planejamento Integrado das Eleições (PIE)** é uma metodologia adotada pela Justiça Eleitoral para:

- Coordenar ações de diversas áreas do Tribunal;
- Assegurar o cumprimento de prazos legais e operacionais;
- Facilitar o monitoramento das metas do ciclo eleitoral;
- Promover a integração entre secretarias, zonas eleitorais e unidades técnicas.



Contexto

Cada grupo é vinculado a uma área temática (Ex.: Acessibilidade, Logística, Segurança da Informação, Capacitação, Comunicação, etc.);

Cada grupo tem:

- **Gerente responsável;**
- **Plano de trabalho com entregas e prazos;**
- **Indicadores de conclusão (%).**

Contexto

Cada grupo de trabalho mantém uma **planilha própria**, com:

- Nome das ações;
- Duração e prazos;
- Responsável;
- % de conclusão e status.
- Essas planilhas são analisadas periodicamente pela ASPLAN, que faz a consolidação dos dados.

PIE2024 - ACESSIBILIDADE

Gerente: COMISSÃO de Acessibilidade/ASSESSUA

A Justiça Eleitoral busca propiciar ao cidadão o exercício pleno da cidadania, dispensando especial atenção à acessibilidade do eleitor com deficiência. Neste contexto, investe, diuturnamente, no aperfeiçoamento da estrutura física de suas unidades de atendimento ao cidadão e na capacitação específica das equipes de atendimento, bem assim, a cada processo eleitoral, adota medidas para a remoção de barreiras físicas, arquitetônicas, de comunicação e atitudinais para promover o amplo e irrestrito acesso do cidadão aos locais de votação.

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
0%	0	PIE2024 - Acessibilidade	353	391	01/01/2024	19/12/2024		
0%	1	Gestão do projeto	171	209	01/01/2024	20/06/2024	Comissão e ASSESUA	
0%	2	Campanha de atualização de cadastro para pessoas com deficiência	122	166	07/01/2024	08/05/2024	Comissão e CRE	
0%	3	Capacitações	186	224	01/01/2024	05/07/2024	Comissão	
0%	3.1	Capacitação em Libras (chefes de cartório, mesários, monitores e voluntários)	186	224	01/01/2024	05/07/2024	COEDE/CRE	
0%	3.2	Capacitação de equipes de apoio TRE-RO	120	224	01/01/2024	05/07/2024	COEDE/CRE	
0%	4	Logística	186	224	01/01/2024	05/07/2024	Comissão	

Dores (desafios identificados)

Dificuldade para
acompanhamento
das ações do PIE

Cultura de
planejamento e
acompanhamento

Duplicidade
de esforços
(retrabalho)

Consolidação
de
indicadores

Engajamento
das unidades

Forma de
alertar as
unidades
sobre prazos

Busca de novas
ferramentas para
organização e
acompanhamento
de tarefas



Causas / Motivos

Falta de
incentivo à
participação

Falta de
atualização
por parte dos
responsáveis

Falta de sistemas
de
acompanhamento

Falta de
ferramentas



Impactos / Consequências

Atrasos
nas
entregas

Perda de
prazos
importantes

Falta de
transparência no
acompanhamento
das atividades



- Como poderíamos integrar as informações dos 31 grupos de trabalho em um único painel, sem gerar retrabalho?
- Como poderíamos garantir que os gerentes atualizem o andamento de suas ações em tempo hábil?

Ideação - Geração de Soluções

Parceria com
TRE-PA para
utilização do
sistema

Sistema
com alerta
de prazos

Contratar um
sistema de
gerenciamento,
como o trello

O sistema deve
permitir
alarmes/notificaç
ões no celular
para o gerente

Plataforma de
gerenciamento
OpenProject

criar um
mecanismo de
reconhecimento
para as unidades
que cumprirem
os prazos

