

PIE2024 - APOIO LOGÍSTICO VOLUNTÁRIO

Gerente: ASRICO

O Apoio Logístico Voluntário tem por objetivo auxiliar as zonas eleitorais nas diversas atividades relacionadas às eleições e ao setor técnico do TRE, quanto à assistência e apoio na operacionalização do pleito.

O trabalho dos voluntários para o apoio logístico é fundamental para que a eleição ocorra de forma tranquila, pois atuam como auxiliares dos trabalhos eleitorais e desenvolvem atividades como: vistoria e preparação das urnas, montagem das seções eleitorais, verificação dos dados das urnas, suporte às seções eleitorais no dia da votação e transmissão eletrônica dos resultados do pleito.

%_concl	EDT	Nome	Duração	Prazo em dias	Início	Término	Responsável	Status
100%	0	PIE2024 - Apoio Logístico Voluntário	312	0	29/01/2024	06/12/2024		
100%	1	Elaborar o Plano Geral do Projeto (PGP)	7	Concluído	29/01/2024	05/02/2024	ASRICO	CONCLUÍDO
100%	2	Dar ciência do PGP às unidades impactadas	0	Concluído	06/02/2024	06/02/2024	ASRICO	CONCLUÍDO
100%	3	Atualizar minuta de termo de acordo de cooperação técn	5	Concluído	01/02/2024	06/02/2024	ASRICO	CONCLUÍDO
100%	4	Emitir parecer jurídico sobre a minuta do termo de acord	14	Concluído	07/02/2024	21/02/2024	AJSOFC	CONCLUÍDO
100%	5	Convidar instituições parceiras para reunião	9	Concluído	07/02/2024	16/02/2024	ASRICO / DG	CONCLUÍDO
100%	6	Revisar o formulário de inscrição que será disponibilizado na internet	2	Concluído	19/02/2024	21/02/2024	ASRICO	CONCLUÍDO

%_concl .	EDT	Nome	Duração	Prazo em dias	Início	Término	Responsável	Status
100%	7	Solicitar à STIC eventuais alterações e disponibilização do formulário de inscrição na internet	0	Concluído	21/02/2024	21/02/2024	ASRICO	CONCLUÍDO ▼
100%	8	Disponibilizar formulário de inscrição na internet	15	Concluído	22/02/2024	08/03/2024	STIC	CONCLUÍDO ▼
100%	9	Realizar reunião com representantes das instituições de ensino de Porto Velho	4	Concluído	04/03/2024	08/03/2024	DG / ASRICO	CONCLUÍDO ▼
100%	10	Disponibilizar o termo do acordo de cooperação técnica para assinatura	4	Concluído	11/03/2024	15/03/2024	SECONT	CONCLUÍDO ▼
100%	11	Solicitar à ASCOM a elaboração de plano de mídia para divulgação do projeto	4	Concluído	11/03/2024	15/03/2024	ASRICO	CONCLUÍDO ▼
0%	12	Orientar ZEs a realizarem palestras junto aos formandos das unidades parceiras do interior do Estado	32	CANCELADO	11/03/2024	12/04/2024	ASRICO	CANCELADO ▼
0%	13	Agendar com as IES parceiras visitas para divulgação do projeto e entrega de material gráfico (cartazes e folders)	11	CANCELADO	18/03/2024	29/03/2024	ASRICO	CANCELADO ▼
100%	14	Elaborar plano de mídia para ampla divulgação do projeto e sensibilização para o voluntariado, com indicação dos prazos e formas de inscrição	4	Concluído	18/03/2024	22/03/2024	ASCOM	CONCLUÍDO ▼
100%	15	Entregar material gráfico para divulgação (cartazes e folders)	9	Concluído	25/03/2024	03/04/2024	ASCOM	CONCLUÍDO ▼
100%	16	Executar as ações de divulgação do projeto	88	Concluído	01/04/2024	28/06/2024		CONCLUÍDO ▼

%_concl .	EDT	Nome	Duração	Prazo em dias	Início	Término	Responsável	Status
0%	17	Realizar palestras junto aos acadêmicos das entidades parceiras da Capital (DG) e Interior (chefes de cartório) e distribuir material de divulgação (impresso e digital)	8	CANCELADO	04/04/2024	12/04/2024	ASRICO / Z.E.	CANCELADO ▼
100%	18	Consolidar inscrições e elaborar lista de voluntário por zona eleitoral	4	Concluído	24/06/2024	28/06/2024	ASRICO	CONCLUÍDO ▼
100%	19	Enviar listas de inscritos às respectivas zonas eleitorais	1	Concluído	01/07/2024	02/07/2024	ASRICO	CONCLUÍDO ▼
100%	20	Selecionar voluntários	33	Concluído	03/07/2024	05/08/2024	Zonas Eleitorais	CONCLUÍDO ▼
100%	21	convocar voluntários	32	Concluído	04/07/2024	05/08/2024	Zonas Eleitorais	CONCLUÍDO ▼
100%	22	Publicar edital com a relação de pessoas que atuarão no apoio logístico	28	Concluído	09/07/2024	06/08/2024	Zonas Eleitorais	CONCLUÍDO ▼
100%	23	Capacitar as pessoas que atuarão no suporte à urna eletrônica e na transmissão dos resultados	32	Concluído	12/08/2024	13/09/2024	Zonas Eleitorais/ STIC	CONCLUÍDO ▼
100%	24	Disponibilizar formulário de avaliação do projeto	11	Concluído	04/11/2024	15/11/2024	ASRICO	CONCLUÍDO ▼
100%	25	Redigir relatório sobre a execução do projeto	25	Concluído	04/11/2024	29/11/2024	ASRICO	CONCLUÍDO ▼
100%	26	Redigir termo de encerramento do projeto	4	Concluído	02/12/2024	06/12/2024	ASRICO	CONCLUÍDO ▼

Relacionado com o item 12 - Orientar ZEs a realizarem palestras junto aos formandos das unidades parceiras do interior do Estado:

Em razão de ter havido demora na assinatura do termo do acordo de cooperação pelas IES, ficou prejudicada a realização de visitas às instituições, considerado o prazo para publicação da convocação que teve por termo final a data de 6 de agosto.

Relacionado com o item 13 - Agendar com as IES parceiras visitas para divulgação do projeto e entrega de material gráfico (cartazes e folders):

Em razão de ter havido demora na assinatura do termo do acordo de cooperação pelas IES, ficou prejudicada a realização de visitas às instituições, considerado o prazo para publicação da convocação que teve por termo final a data de 6 de agosto.

Relacionado com o item 17 - Realizar palestras junto aos acadêmicos das entidades parceiras da Capital (DG) e Interior (chefes de cartório) e distribuir material de divulgação (impresso e digital):

Em razão de ter havido demora na assinatura do termo do acordo de cooperação pelas IES, ficou prejudicada a realização de visitas às instituições, considerado o prazo para publicação da convocação que teve por termo final a data de 6 de agosto.