

PIE2024 - GABINETE DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Gerente: ASRICO

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	0	PIE2024 - Gabinete de Gerenciamento de Risco	410	Concluído	05/11/2023	19/12/2024		
100%	1	Planejamento	410	Concluído	05/11/2023	19/12/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	1.1	Monitoramento e Controle do projeto	346	Concluído	08/01/2024	19/12/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	1.2	Relatório de status de projeto	0	Concluído	08/01/2024	08/01/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	1.3	Análise das demandas e planejamento de soluções	143	Concluído	15/01/2024	06/06/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	1.4	Definir ações e providências necessárias – Fechamento do cadastro	11	Concluído	11/02/2024	22/02/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	1.5	Definir ações e providências necessárias – Pleito Eleitoral	5	Concluído	01/06/2024	06/06/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	2	Ações de tratamento dos riscos e atendimento das demandas	197	Concluído	02/03/2024	15/09/2024		CONCLUÍDO ▼

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	2.1	Fechamento do cadastro	44	Concluído	02/03/2024	15/04/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	2.2	Pleito Eleitoral	87	Concluído	20/06/2024	15/09/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	3	Plantões	184	Concluído	29/04/2024	30/10/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	3.1	Fechamento do cadastro	7	Concluído	29/04/2024	06/05/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	3.2	Pleito Eleitoral	34	Concluído	26/09/2024	30/10/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	3.2.1	1º Turno	6	Concluído	26/09/2024	02/10/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	3.2.2	2º Turno	5	Concluído	25/10/2024	30/10/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	4	Relatório de Lições aprendidas	1	Concluído	16/12/2024	17/12/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	5	Levantamento das demandas e realização de ações necessárias - FECHAMENTO DO CADASTRO	94	Concluído	02/02/2024	06/05/2024		CONCLUÍDO ▼

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	5.1	Verificar se as demandas do gestor do projeto estão contempladas pelas ações anteriores do G2C	3	Concluído	02/02/2024	05/02/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	5.2	Definir ações e providências necessária so	4	Concluído	11/02/2024	15/02/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	5.3	Apresentação das ações de tratamento dos riscos ao CATRE - Período	0	Concluído	22/02/2024	22/02/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	5.4	Planejar respostas aos riscos	4	Concluído	25/02/2024	29/02/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	5.5	Ações de tratamento dos riscos	44	Concluído	02/03/2024	15/04/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	5.6	Plantão para atuações emergenciais	7	Concluído	29/04/2024	06/05/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	6	Levantamento das demandas e realização de ações necessárias - PLEITO 2016	360	Concluído	05/11/2023	30/10/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	6.1	Verificar se as demandas dos gestores dos projetos estão contempladas pelas ações anteriores do G2C	208	Concluído	05/11/2023	31/05/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	6.1.1	Coleta de informações junto aos gerentes de projeto	197	Concluído	05/11/2023	20/05/2024		CONCLUÍDO ▼

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	6.1.2	Verificação das demandas	8	Concluído	23/05/2024	31/05/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	6.2	Definir ações e Providências necessárias	5	Concluído	01/06/2024	06/06/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	6.3	Apresentação das ações de tratamento dos riscos ao CATRE – Período	0	Concluído	09/06/2024	09/06/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	6.4	Planejar respostas aos riscos	2	Concluído	13/06/2024	15/06/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	6.5	ações de tratamento dos riscos	87	Concluído	20/06/2024	15/09/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	6.6	Plantões	34	Concluído	26/09/2024	30/10/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	6.6.1	Plantão para atuações Emergenciais 1T	2	Concluído	04/10/2024	06/10/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	6.6.2	Plantão para atuações emergenciais 2T	2	Concluído	25/10/2024	27/10/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	6.6.3	fim	0	Concluído	30/10/2024	30/10/2024		CONCLUÍDO ▼

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	7	Relatório de Lições aprendidas	52	Concluído	28/10/2024	19/12/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	7.1	Ações preliminares para os eventos de 2026	25	Concluído	21/11/2024	16/12/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	7.2	Fim	3	Concluído	16/12/2024	19/12/2024		CONCLUÍDO ▼