

PIE2024 - LOGÍSTICA E SUPORTE DE URNAS ELETRÔNICAS

Gerente: COSUPUE

Este projeto reúne todas as atividades de preparação das urnas eletrônicas para as eleições, consistente nas fases de manutenção das urnas, suporte a testes e simulados, cerimônias de preparação das urnas, suporte no dia da votação, suporte à recuperação de dados e recebimento das urnas utilizadas no primeiro e possível segundo turno das eleições 2024.

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	0	PIE2024 - Logística e Suporte de Urnas Eletrônicas	414	Concluído	01/11/2023	19/12/2024		
100%	1	Gestão do Projeto	414	Concluído	01/11/2023	19/12/2024		CONCLUÍDO
100%	2	Preparação das Urnas para as eleições 2024	277	Concluído	15/01/2024	18/10/2024		CONCLUÍDO
100%	2.1	Aquisições de Suprimentos para suporte a Urna eletrônica	177	Concluído	02/01/2024	27/06/2024	Deusjusmar/Sidmar	CONCLUÍDO
100%	2.2	Preparação e acompanhamento da Distribuição de Urnas e Suprimentos	229	Concluído	01/02/2024	17/09/2024	Deusjusmar/Sidmar	CONCLUÍDO
100%	3	Sistemas Eleitorais - Testes e Simulados - Urna Eletrônica	140	Concluído	23/04/2024	10/09/2024	Deusjusmar/Plínio	CONCLUÍDO

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	4	Equipe de Apoio as Zonas Eleitorais (definição e Suporte)	20	Concluído	02/08/2024	22/08/2024	Deusjusmar/Plínio	CONCLUÍDO ▼
100%	5	Treinamentos e Reuniões - Ecossistemas de Urna e logística	114	Concluído	15/04/2024	07/08/2024	Deusjusmar/Sidmar	CONCLUÍDO ▼
100%	5.1	Sistemas Eleitorais - Ecossistemas de Urna - FASE OFICIAL (instalação e Configurações)	25	Concluído	06/09/2024	01/10/2024	Deusjusmar/Plínio	CONCLUÍDO ▼
100%	6	Geração de mídias - 1º Turno	74	Concluído	02/07/2024	14/09/2024	Deusjusmar/Sidmar	CONCLUÍDO ▼
100%	6.1	Cerimônias de Preparação das Urnas - OFICIAL 1º Turno	86	Concluído	02/07/2024	26/09/2024	Deusjusmar/Sidmar	CONCLUÍDO ▼
100%	6.2	Suporte (Ecossistema de Urna e SAVP) - 1º Turno	99	Concluído	02/07/2024	09/10/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	7	Necessidade de Urnas 2º Turno (levantamento e envio se for o caso)	11	Concluído	08/10/2024	19/10/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	7.1	Geração de mídias - 2º Turno	15	Concluído	01/10/2024	16/10/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	7.2	Cerimônias de Preparação das Urnas - Cronograma de realização - OFICIAL 2º Turno	9	Concluído	17/10/2024	26/10/2024		CONCLUÍDO ▼

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	7.3	Suporte (Ecossistema de Urna e SAVP) - 2º Turno	3	Concluído	25/10/2024	28/10/2024		CONCLUÍDO
100%	8	Recebimento das Urnas	32	Concluído	05/11/2024	07/12/2024		CONCLUÍDO