

SEGURANÇA DAS ELEIÇÕES (COSE)

Gerente: COSE

O projeto de Segurança das Eleições visa sistematizar e coordenar a Segurança das Eleições através de mecanismos de organização do trâmite de informações entre esta Justiça Especializada e as Polícias envolvidas no processo eleitoral (PF, PC, PM e PRF), conferindo, dessa forma, maior segurança ao processo eleitoral e maior agilidade, eficiência e efetividade na prevenção e combate às práticas delituosas de captação do voto.

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	0	PIE2024 - Segurança das Eleições	252	Concluído	22/02/2024	31/10/2024	COSE	
100%	1	Gestão do Projeto	129	Concluído	22/02/2024	30/06/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	1.1	IMPLANTAÇÃO DA COSE	18	Concluído	26/02/2024	15/03/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	1.2	Realizar reunião de alinhamento da COSE – (confirmar integrantes da COSE, Definir coordenador do 148, definir estratégias de atuação da COSE, JECRIME e 148, distribuir atribuições, etc.)	18	Concluído	11/03/2024	29/03/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	1.3	Apresentar do Projeto de Segurança ao Presidente – submeter nomes dos integrantes da COSE, Coord. 148 e JECRIME e pedir indicação do Juiz Supervisor da COSE	11	Concluído	25/03/2024	05/04/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	1.4	Publicação da Portaria de Designação da COSE e do Juiz Supervisor, Coordenação do 148 e Coordenação do JECRIME e do Juiz Supervisor	4	Concluído	08/04/2024	12/04/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	1.5	Designar Juiz Supervisor da COSE	11	Concluído	25/03/2024	05/04/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	1.6	Atualizar os fluxogramas dos trâmites de denúncias recebidas pelo 148 e pelo CICC (Polícias da capital e interior)	11	Concluído	15/04/2024	26/04/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	1.7	Dar conhecimento as Zonas Eleitorais do início das atividades da Coordenação de Segurança das Eleições e solicitar que informem sobre a necessidade de requisição de Forças Federais para reforço da segurança local	95	Concluído	25/03/2024	28/06/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	2	Responder ao TSE acerca da necessidade ou não de de requisição de Forças Federais para reforço de segurança às Zes	204	Concluído	10/04/2024	31/10/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	3	Reuniões Institucionais (Parcerias COSE)	11	Concluído	22/04/2024	03/05/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	3.1	Reunião de gestão com Presidente, Supervisor e Coordenador da COSE, Governador, PM, PC e SESDEC	18	Concluído	15/04/2024	03/05/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	3.2	Reunião de gestão com Presidente, Supervisor e Coordenador da COSE e o Superintendente da PF	18	Concluído	15/04/2024	03/05/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	4	Apresentação do programa da COSE e do Plano de Ação para as Eleições 2024 à Corte Eleitoral	109	Concluído	13/05/2024	30/08/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	5	Reuniões de Trabalho (Parcerias COSE)	88	Concluído	13/05/2024	09/08/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	5.1	Reunião de trabalho com todas as forças policiais - apresentação do projeto resumido, planos de ações e estratégias de segurança	18	Concluído	13/05/2024	31/05/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	5.2	Reunião de trabalho com os Juizes e Promotores Eleitorais da capital - após o alinhamento com as Polícias	4	Concluído	03/06/2024	07/06/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	5.3	Reunião de trabalho com os Juizes e Promotores Eleitorais do interior - após o alinhamento com as Polícias	4	Concluído	10/06/2024	14/06/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	5.4	Reunião de trabalho com os Juizes Eleitorais da capital - Propaganda Eleitoral	4	Concluído	17/06/2024	21/06/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	5.5	Reunião de trabalho com todas as forças policiais de alinhamento para o 1º Turno	4	Concluído	24/06/2024	28/06/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	5.6	Reunião de trabalho com CICC (Polícias) para alinhamento acerca do atendimento às demandas do 148 e treinamento dos atendentes	4	Concluído	05/08/2024	09/08/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	6	Elaborar plano do treinamento e material didático ao operacional do CICC (Polícias)	27	Concluído	03/06/2024	30/06/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	6.1	Treinamento com o operacional do CICC (Polícias) sobre atendimento do plantão 148	27	Concluído	03/06/2024	30/06/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	7	Levantamento da necessidade aquisições/ locações/ contratação de serviços	95	Concluído	04/03/2024	07/06/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	7.1	Informar à COSEG a necessidade da COSE de grades de segurança para os dois turnos do pleito	57	Concluído	04/04/2024	31/05/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	7.2	Verificar a necessidade de novas aquisições fones de ouvido (Head Set) para atendimento do 148	12	Concluído	15/04/2024	27/04/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	7.3	Verificar a necessidade do quantitativo de aparelhos celulares com pacote de dados para os trabalhos da Coordenação e informar à STIC	26	Concluído	04/03/2024	30/03/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	7.4	Verificar a necessidade/ viabilidade de contratar o serviço de BUSDOOR	32	Concluído	06/05/2024	07/06/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	7.5	Verificar a necessidade do serviço de coffee break para o Seminário de Segurança e Treinamento das Polícias	25	Concluído	06/05/2024	31/05/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	8	Solicitar ao Cerimonial a prestação do serviço (quantidade de pessoas, local, data e horário)	25	Concluído	06/05/2024	31/05/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	8.1	Verificar a necessidade do serviço de ornamentação para o Seminário de Segurança e Treinamento das Polícias	3	Concluído	14/05/2024	17/05/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	8.2	Solicitar ao Cerimonial o serviço de ornamentação para o Seminário de Segurança	11	Concluído	20/05/2024	31/05/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	9	Verificar a necessidade de impressão de adesivos micro perfurados para divulgação do DISQUE-ELEIÇÃO 148	25	Concluído	06/05/2024	31/05/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	9.1	Solicitar à SECOMS a quantidade necessária e confecção do layout	8	Concluído	14/05/2024	22/05/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	9.2	Solicitar à SECOMS a confecção de banners e materiais gráficos necessários para Seminário das Eleições e Treinamento das Polícias	9	Concluído	22/05/2024	31/05/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	10	Verificar a necessidade de contratar veículos para suporte às inteligências da PM	55	Concluído	03/06/2024	28/07/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	11	CONTRATAÇÕES	206	Concluído	08/04/2024	31/10/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	11.1	Contratar palestrantes – confirmar necessidade de palestrante para o Seminário de Segurança das Eleições	53	Concluído	08/04/2024	31/05/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	11.2	Elaborar TR e enviar para a SAOFC - via EJE	18	Concluído	08/04/2024	26/04/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	11.3	Contratar locação de auditório para realização do Seminário de Segurança das Eleições	18	Concluído	15/04/2024	03/05/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	11.4	Elaborar TR e enviar para a SAOFC	22	Concluído	23/04/2024	15/05/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	11.5	Contratação do serviço de BUSDOOR	74	Concluído	15/04/2024	28/06/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	11.6	Elaborar TR e enviar para a SAOFC	74	Concluído	15/04/2024	28/06/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	11.7	Gestão do contrato e fiscalização do serviço prestado	122	Concluído	01/07/2024	31/10/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	11.8	Contratar serviço de transporte de ônibus para levar os PMs ao interior	32	Concluído	29/07/2024	30/08/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	11.9	Elaborar TR e enviar para a SAOFC	59	Concluído	01/07/2024	29/08/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	11.10	Gestão do contrato e fiscalização do serviço prestado	45	Concluído	16/09/2024	31/10/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	12	Gestão da logística do transporte das tropas que serão deslocadas para o interior	53	Concluído	29/07/2024	20/09/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	12.1	Requisitar à PM a lista das tropas que irão para cada município (lista deve conter o nome o nº do título eleitoral de cada PM)	11	Concluído	29/07/2024	09/08/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	12.2	Orientar a PM quanto à transferência temporária dos policiais que votarão fora do domicílio eleitoral - TRANSFERÊNCIA TEMPORÁRIA DE ELEITOR (TTE)	32	Concluído	19/08/2024	20/09/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	12.3	Providenciar junto à CRE/Zonas a transferência temporária dos PMs que atuarão/ votarão fora do domicílio eleitoral	22	Concluído	29/08/2024	20/09/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	13	ALINHAMENTO COM AS INTELIGÊNCIAS DAS POLÍCIAS	53	Concluído	10/06/2024	02/08/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	13.1	Reunião (Online) com os integrantes dos núcleos de inteligência da capital e interior do estado e seus comandos para alinhamento dos procedimentos de verificação das notícias de ilícitos dirigidas ao 148	39	Concluído	10/06/2024	19/07/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	13.2	Realizar reunião prévia com o chefe de inteligência da PM da capital	4	Concluído	17/06/2024	21/06/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	13.3	Oficiar comando da PM sobre o evento e solicitar liberação dos integrantes dos núcleos de inteligência para participarem	14	Concluído	17/06/2024	01/07/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	13.4	Elaborar lista dos participantes para controle da presença	10	Concluído	25/06/2024	05/07/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	13.5	Realizar o evento remotamente (videoconferência)	11	Concluído	08/07/2024	19/07/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	13.6	Disponibilizar equipamentos aos núcleos (máquinas fotográficas)	11	Concluído	22/07/2024	02/08/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	14	Seminário de Segurança com Juízes e Promotores Eleitorais (Online)	60	Concluído	01/04/2024	31/05/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	14.1	Reunião de trabalho da COSE para planejamento do Seminário de Segurança com Juízes e Chefes de Cartório	55	Concluído	01/04/2024	26/05/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	14.2	Confirmar data, hora e formato do Seminário de Segurança	11	Concluído	01/04/2024	12/04/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	14.3	Definir pauta e possibilidade de contratar palestra	-13	Concluído	01/05/2024	18/04/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	14.4	Convocar Juízes e informar ao TJ sobre a convocação	-44	Concluído	23/06/2024	10/05/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	14.5	Realizar o Seminário	17	Concluído	14/05/2024	31/05/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	15	Treinamento de Segurança das Eleições com as Polícias - CAPITAL	25	Concluído	05/08/2024	30/08/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	15.1	Reunião de planejamento do evento - definir local ou formato, data e horário	11	Concluído	05/08/2024	16/08/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	15.2	Oficiar PM, PF e PRF das datas do Seminário e solicitar quantitativo de policiais PM em cada dia de evento (duas turmas distintas em razão das escalas de serviço)	17	Concluído	06/08/2024	23/08/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	15.3	Oficiar Juízes da capital e consulta-los sobre interesse em ministrar algum dos conteúdos (Propaganda, conduta vedada e crime eleitoral)	11	Concluído	05/08/2024	16/08/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	15.4	Distribuir, entre os integrantes da COSE, os conteúdos que juízes não tenham manifestado interesse em ministrar	17	Concluído	06/08/2024	23/08/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	15.5	Preparar material de apoio dos palestrantes	17	Concluído	06/08/2024	23/08/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	15.6	Confeccionar Banner e folder alusivo ao evento	11	Concluído	19/08/2024	30/08/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	15.7	Verificar instalações e necessidade de adequação e testar equipamentos - caso presencial	17	Concluído	06/08/2024	23/08/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	15.8	1. Definir componentes da mesa de abertura do treinamento	17	Concluído	06/08/2024	23/08/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	15.9	2. Solicitar a Comissão de Cerimonial para contratar lanche para o seminário (com base no número de participantes informados pelas polícias, especialmente a PM), elaborar o roteiro de abertura do seminário e organizar a recepção	17	Concluído	06/08/2024	23/08/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	15.10	3. Informar as unidades impactadas sobre o evento e solicitar apoio da STI, SGP/COEDE, SAOFC/serviços gerais e serviço de copa	17	Concluído	06/08/2024	23/08/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	15.11	Realizar o evento	4	Concluído	26/08/2024	30/08/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	15.12	Distribuir Guias de Segurança para os PMs da capital participantes do evento	4	Concluído	26/08/2024	30/08/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	16	Instalação da Central Disque- Eleições 148	241	Concluído	15/04/2024	12/12/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	16.1	Elaborar o plano de instalação do disque Eleição 148, detalhando o fluxo do tratamento/encaminhamento que será dado às denúncias.	74	Concluído	15/04/2024	28/06/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	16.2	Apresentação do plano de instalação do 148 à alta administração	10	Concluído	23/04/2024	03/05/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	16.3	Aprovar Plano de Instalação do Disque Eleição 148	10	Concluído	23/04/2024	03/05/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	16.4	Atualização do sistema 148 (Módulo COSE) - COSE e STIC	18	Concluído	06/05/2024	24/05/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	16.5	Coordenação da COSE convocar STIC para reunião junto aos membros - reunião de avaliação do Sistema 148	18	Concluído	06/05/2024	24/05/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	16.6	Solicitar modificações do sistema à STI	18	Concluído	06/05/2024	24/05/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	16.7	Validar as modificações implementadas	18	Concluído	06/05/2024	24/05/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	16.8	Elaborar plano de treinamento e material didático aos atendentes do 148 - Tribunal	11	Concluído	27/05/2024	07/06/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	16.9	Realizar o treinamento dos atendentes 148 - Tribunal	33	Concluído	01/08/2024	03/09/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	16.10	Atendimento do 148	77	Concluído	26/09/2024	12/12/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	16.11	Gerenciamento de escalas de atendimento	4	Concluído	23/09/2024	27/09/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	16.12	Relatórios diários sobre o atendimento do 148	77	Concluído	26/09/2024	12/12/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	17	Implantação do JECRIME	179	Concluído	02/05/2024	28/10/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	17.1	Designar Comissão	30	Concluído	02/05/2024	01/06/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	17.2	Elaborar o plano de instalação do JECRIME com a definição de requisitos e estrutura mínima para funcionamento	149	Concluído	04/05/2024	30/09/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	17.3	Instalação do JECRIME	22	Concluído	06/10/2024	28/10/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	18	Operação de contenção de derramamento de propaganda irregular nos locais de votação ("satinhos")	74	Concluído	26/08/2024	08/11/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	18.1	Oficiar a SEMUSB requisitando garis e material para coleta de amostras de "santinho" na madrugada do dia das eleições (1º e 2º turnos),lembrar de orientá-los para coletar amostras livres de lixo (SEI 1515-81, evento 0330056)	18	Concluído	26/08/2024	13/09/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	18.2	Relacionar os locais de votação de Porto velho com respectivos endereços	25	Concluído	29/07/2024	23/08/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	18.3	Preparar etiqueta grandes com identificação e endereço de cada local de votação	20	Concluído	26/08/2024	15/09/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	18.4	Afixar as etiquetas em sacos de lixo de 50 litros (fortes)	20	Concluído	26/08/2024	15/09/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	18.5	Designar equipe dos serviços gerais para fazer a separação e catalogação do material (indicando o nome do candidato e separando uma amostra do material encontrado)	20	Concluído	26/08/2024	15/09/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	18.6	Designar local para a separação do material	20	Concluído	26/08/2024	15/09/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	18.7	Preparar formulário para controle da amostragem	20	Concluído	26/08/2024	15/09/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	18.8	Providenciar ronda policial para os locais de votação no horário em que os agentes da SEMUSB estiverem fazendo a coleta	4	Concluído	26/08/2024	30/08/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	18.9	Coordenar a separação do material – (a operação de separação e encaminhamento do material coletado (“santinhos”) deverá ser feita, individualmente, para o 1º e 2º turnos)	28	Concluído	30/09/2024	28/10/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	18.10	Oficiar ao MPF encaminhando as amostras e o relatório (logo após o 1º turno e, depois, logo após o 2º turno)	24	Concluído	07/10/2024	31/10/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	18.11	Relatório Estatístico	32	Concluído	07/10/2024	08/11/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	19	Avaliação dos trabalhos da COSE 2024	38	Concluído	04/11/2024	12/12/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	19.1	Relatório contendo a estatística final do atendimento do 148 e do JECRIME e os principais problemas enfrentados pela COSE e propostas de melhoria	12	Concluído	30/11/2024	12/12/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	19.2	Relatório Estatístico de ocorrências e atendimentos 148 nos dias do Pleito (1º e 2º turno)	66	Concluído	07/10/2024	12/12/2024	COSE	CONCLUÍDO
100%	19.3	Relatório Final	39	Concluído	04/11/2024	13/12/2024	COSE	CONCLUÍDO