

PIE2024 - SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DE APURAÇÃO

Gerente: SECIE

0002191-53.2023.6.22.8000

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	0	PIE2024 - Supervisão das Atividades de Apuração	396	Concluído	01/11/2023	01/12/2024		
100%	1	Gestão do Projeto	396	Concluído	01/11/2023	01/12/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	1.1	Planejamento	121	Concluído	01/11/2023	01/03/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	1.2	Monitoramento e Controle do Projeto	214	Concluído	01/03/2024	01/10/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	1.3	Encerramento do Projeto	0	Concluído	01/12/2024	01/12/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	2	Expedição de orientações às zonas eleitorais	214	Concluído	01/03/2024	01/10/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	2.1	Orientação quanto aos requisitos para convocação e substituição de mesários	214	Concluído	01/03/2024	01/10/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	3	Acompanhamento das atividades de composição das MRV	122	Concluído	01/06/2024	01/10/2024		CONCLUÍDO ▼

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	3.1	Acompanhamento da publicação de editais	122	Concluído	01/06/2024	01/10/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	3.2	Acompanhamento da ocorrência de substituições	122	Concluído	01/06/2024	01/10/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	4	Acompanhamento das atividades de preparação de urnas	30	Concluído	01/09/2024	01/10/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	4.1	Orientação quanto ao registro dos atos da cerimônia de geração de mídias	30	Concluído	01/09/2024	01/10/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	4.2	Orientação quanto ao registro dos atos da cerimônia de preparação das urnas	30	Concluído	01/09/2024	01/10/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	4.3	Orientação quanto ao registro de eventuais ajustes de dados das urnas	30	Concluído	01/09/2024	01/10/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	5	Supervisão e orientação dos atos de preparação e de execução da apuração	30	Concluído	01/09/2024	01/10/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	5.1	Acompanhamento da publicação de editais	0	Concluído	01/09/2024	01/09/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	6	Supervisão das atividades de oficialização de sistemas	30	Concluído	01/09/2024	01/10/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	7	Acompanhar a preparação dos espaços reservados para apuração na capital	30	Concluído	01/09/2024	01/10/2024		CONCLUÍDO ▼

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	8	Avaliação	61	Concluído	01/10/2024	01/12/2024		CONCLUÍDO

Referente ao item 3.1:

Editais publicados no sítio do TRE/RO.

Referente ao item 4.1:

PROCEDIMENTOS ATUALIZADOS NO PROCESSO SEI 0002191-53.2023.6.22.8000.

Referente ao item 5.1:

PROCEDIMENTOS ATUALIZADOS NO PROCESSO SEI 0002191-53.2023.6.22.8000. Editais publicados no sítio do tre-ro.jus.br.

Referente ao item 6:

HOJE 04/10/2024, a informação é ZERÉSIMA DO SISTOT será atualizada a partir das 12h do dia 05/10 e TRANSPORTADOR será oficializado a partir de 06/10, 12h. Em acompanhamento.