

TÉCNICOS DE APOIO A ELEIÇÃO

Gerente: COSUPUE

O presente projeto estabelece as diretrizes e cronogramas para contratação de pessoal terceirizado para atuar no apoio as atividades de TI e manuseio de equipamentos e Urnas Eletrônicas durante às eleições 2024.

Todavia, dificuldades de gerenciamento deste tipo de contratação, em razão das inúmeras ações trabalhistas e falta de gestão por parte da contratada, ensejam uma decisão para definição de outra modalidade de prestação de suporte para atender a demanda por técnicos de apoio as eleições, sejam requisitados, voluntários ou outra proposta a ser apresentada em paralelo para tomada de decisão da alta gestão.

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	0	PIE2024 - Técnicos de Apoio a Eleição	373	Concluído	11/12/2023	18/12/2024	EJE	
100%	1	Gestão do Projeto	373	Concluído	11/12/2023	18/12/2024	SJGI Comissão Presidente do TRE-RO	CONCLUÍDO
100%	2	Avaliação das necessidades de apoio de TI (Quant. e tempo)	30	Concluído	08/01/2024	07/02/2024	SAOFC	CONCLUÍDO
100%	2.1	Definição das diretrizes	18	Concluído	20/01/2024	07/02/2024	Comissão	CONCLUÍDO
100%	3	Contratação	308	Concluído	08/02/2024	12/12/2024	Comissão / STI / SAOFC	CONCLUÍDO

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	3.1	Termo de referência	113	Concluído	08/02/2024	31/05/2024	Comissão / STI	CONCLUÍDO ▼
100%	3.2	Gestão do Contrato	195	Concluído	31/05/2024	12/12/2024	Comissão	CONCLUÍDO ▼
100%	4	Treinamento Apoio TI (TAE/Colaboradores/Requisitados)	65	Concluído	02/07/2024	05/09/2024	Comissão	CONCLUÍDO ▼
100%	4.1	Preparação ambiente de treinamento	8	Concluído	31/05/2024	08/06/2024	Comissão	CONCLUÍDO ▼
100%	4.2	Treinamento – TAE	1	Concluído	09/06/2024	10/06/2024	Comissão	CONCLUÍDO ▼
100%	4.3	Treinamento – Colaboradores	1	Concluído	11/06/2024	12/06/2024	Comissão	CONCLUÍDO ▼
100%	4.4	Treinamento – Requisitados	1	Concluído	13/06/2024	14/06/2024	Comissão	CONCLUÍDO ▼
100%	5	Avaliação	22	Concluído	05/11/2024	27/11/2024	Comissão	CONCLUÍDO ▼

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	5.1	Avaliação do Apoio de TI	13	Concluído	28/10/2024	10/11/2024	Comissão	CONCLUÍDO
100%	5.2	Avaliação das ZE	9	Concluído	06/11/2024	15/11/2024	Comissão	CONCLUÍDO
100%	5.3	Avaliação final	11	Concluído	16/11/2024	27/11/2024	Comissão	CONCLUÍDO