

PIE2024 - TRANSMISSÃO DO RESULTADO DAS ELEIÇÕES

Gerente: COSEIC

A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria é a Unidade Técnica responsável pelo treinamento em legislação, sistemas e procedimentos técnicos de análise de prestações de contas eleitorais. O Planos de Prestações de conta de Campanhas Eleitorais visa aprimorar a efetividade e transparência das contas eleitorais apresentadas à sociedade, com melhor gerenciamento de atividades do calendário eleitoral, por meio de orientação ao público interno e externo nas atividades afetas à elaboração e análise das prestações de contas eleitorais

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	0	PIE2024 - Transmissão do resultado das eleições	652	Concluído	06/02/2023	19/11/2024		
100%	1	Criar Comissão de Coordenação do Planejamento de Transp. de Eleitores	2	Concluído	11/01/2024	13/01/2024		CONCLUÍDO
100%	1.1	Designar Comissão	1	Concluído	11/01/2024	12/01/2024		CONCLUÍDO
100%	1.2	Elaborar Portaria	1	Concluído	12/01/2024	13/01/2024		CONCLUÍDO
100%	2	Definir Política	145	Concluído	13/01/2024	06/06/2024		CONCLUÍDO

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	2.1	Propor Política p/o transp. de eleitores	23	Concluído	13/01/2024	05/02/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	2.2	Aprovar Política de transporte de eleitores	4	Concluído	11/02/2024	15/02/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	2.3	Autorizar locação de veículos	1	Concluído	15/02/2024	16/02/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	2.4	Decidir sobre apoio dos Partidos	1	Concluído	10/03/2024	11/03/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	2.5	Organizar reuniões com os partidos para pedir apoio ao transporte de Eleitores	12	Concluído	10/05/2024	22/05/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	2.6	Presidir reunião com os Partidos	15	Concluído	22/05/2024	06/06/2024		CONCLUÍDO ▼

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	3	Dimensionar a demanda de veículos	403	Concluído	06/02/2023	15/03/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	3.1	Informar as ZEs critérios para levantar necessidades	3	Concluído	06/02/2024	09/02/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	3.2	Solicitar as ZEs levantamento das necessidades	1	Concluído	11/02/2024	12/02/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	3.3	Proceder levantamento das necessidades	19	Concluído	12/02/2024	02/03/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	3.4	Elaborar quadro de rotas e distâncias	1	Concluído	02/03/2024	03/03/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	3.5	Informar demandas acompanhada do quadro de rotas	3	Concluído	04/03/2024	07/03/2024		CONCLUÍDO ▼

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	3.6	Aprovar quadro de rotas	1	Concluído	14/03/2024	15/03/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	4	Contratações	36	Concluído	02/02/2024	09/03/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	4.1	Elaborara TR para Locação de veículos	22	Concluído	16/02/2024	09/03/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	4.2	Adquirir combustíveis para o Transporte de Eleitores	22	Concluído	02/02/2024	24/02/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	5	Planejamento ZE	165	Concluído	11/02/2024	25/07/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	5.1	Levantar necessidade de Transporte de eleitores	20	Concluído	11/02/2024	02/03/2024		CONCLUÍDO ▼

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	5.2	Submeter quadro de rotas à Comissão de Coordenação do Planejamento	1	Concluído	03/03/2024	04/03/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	5.3	Solicitar Requisição de veículos à Comissão (local) de Transporte	10	Concluído	01/07/2024	11/07/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	5.4	Informar insuficiência de veículos requisitados	10	Concluído	15/07/2024	25/07/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	6	Encerramento	37	Concluído	13/10/2024	19/11/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	6.1	Relatório de conclusão da atividade - ZEs	28	Concluído	13/10/2024	10/11/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	6.2	Relatório de conclusão dos trabalhos - Comissão de Coordenação do Planejamento	8	Concluído	11/11/2024	19/11/2024		CONCLUÍDO ▼