

PIE2024 - TRANSPORTE

Gerente: SET e Comissão de transporte

O presente projeto consiste no planejamento da logística de transporte de urnas e de materiais até às zonas eleitorais, de servidores a serviço das eleições e de eleitores aos locais de votação, este último, como depende da política a ser definida pela alta administração, trata apenas das ações iniciais. Importante ressaltar que a logística de transporte de urnas, expressa neste projeto, prevê apenas a entrega e recolhimento das urnas nas Zonas eleitorais, o transporte destas até os locais de votação ficará a cargo de cada ZE

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	0	PIE2024 - Gestão do Projeto - Transporte das Eleições 2024	348	0	01/01/2024	14/12/2024		
100%	1	Regulamentação – Elaboração e Expedição de Resolução	70	Concluído	20/01/2024	30/03/2024	SJGI/COSEG/ Pres.	CONCLUÍDO
100%	2	Contratações	209	Concluído	01/01/2024	28/07/2024	COSEG	CONCLUÍDO
0%	2.1	Seguro de transporte de urnas (proceder estudo prévio para definir o custo benefício desta contratação)	209	CANCELADO	01/01/2024	28/07/2024	DG/COSEG	CANCELADO
100%	2.2	Locação de aeronave, embarcação e veículos	209	Concluído	01/01/2024	28/07/2024	COSEG	CONCLUÍDO
100%	2.3	Aquisição do combustível necessário a logística de transporte de urnas	136	Concluído	25/01/2024	09/06/2024	COSEG	CONCLUÍDO
100%	2.4	Elaboração dos Projetos Básicos	58	Concluído	01/01/2024	28/02/2024	COSEG	CONCLUÍDO

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	2.5	Acompanhamento das contratações	149	Concluído	01/03/2024	28/07/2024	COSEG	CONCLUÍDO ▼
100%	3	Logística de distribuição de Urnas e Materiais entre TRE/Zonas	254	Concluído	04/04/2024	14/12/2024	COSEG e ZEs	CONCLUÍDO ▼
100%	3.1	Coleta de informações e orientações junto as ZE's	26	Concluído	04/04/2024	30/04/2024	COSEG	CONCLUÍDO ▼
100%	3.2	Elaboração dos roteiros de entrega	60	Concluído	01/05/2024	30/06/2024	COSEG	CONCLUÍDO ▼
100%	3.3	Entrega de urnas e materiais	23	Concluído	22/08/2024	14/09/2024	COSEG	CONCLUÍDO ▼
100%	3.4	Recolhimento das Urnas	25	Concluído	19/11/2024	14/12/2024	COSEG	CONCLUÍDO ▼
100%	4	Transporte de Eleitores	287	Concluído	06/02/2024	19/11/2024	CRE / DG / ZEs	CONCLUÍDO ▼
100%	4.1	Designação de comissão	20	Concluído	11/02/2024	02/03/2024	Pres.	CONCLUÍDO ▼
100%	4.2	Definição da política	33	Concluído	13/01/2024	15/02/2024	Pres/Comissão	CONCLUÍDO ▼

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	4.3	Reunião com Partidos Políticos para pedir apoio ao transporte de eleitores	12	Concluído	10/05/2024	22/05/2024	Comissão	CONCLUÍDO ▼
100%	4.4	Dimensionamento da demanda de veículos	38	Concluído	06/02/2024	15/03/2024	Comissão	CONCLUÍDO ▼
100%	4.5	Planejamento do transporte eleitores	165	Concluído	11/02/2024	25/07/2024	Comissão	CONCLUÍDO ▼
100%	5 Combustíveis		311	Concluído	02/01/2024	08/11/2024	COSEG	CONCLUÍDO ▼
100%	5.1	Levantamento de quantitativo de combustíveis a serem utilizados na logística de transporte	68	Concluído	02/01/2024	10/03/2024	COSEG e ZEs	CONCLUÍDO ▼
100%	5.2	Controle da Distribuição do combustível	290	Concluído	25/01/2024	10/11/2024	COSEG	CONCLUÍDO ▼
100%	5.3	Prestação de Contas do combustível	36	Concluído	03/10/2024	08/11/2024	ZONAS/COSEG/SE T	CONCLUÍDO ▼
100%	6 Avaliação final		20	Concluído	10/11/2024	30/11/2024	TRE e ZEs	CONCLUÍDO ▼