



Número: **0600072-48.2022.6.22.0000**

Classe: **INSTRUÇÃO**

Órgão julgador colegiado: **Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral**

Órgão julgador: **Relatoria Presidência**

Última distribuição : **21/03/2022**

Valor da causa: **R\$ 0,00**

Assuntos: **Proposta de Alteração de Resolução**

Objeto do processo: **INSTRUÇÃO - PLANO DE OBRAS DO BIÊNIO 2021/2022**

Segredo de Justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA (INTERESSADO)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
8143084	16/03/2023 19:23	Acórdão	Acórdão



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA

RESOLUÇÃO N. 8/2023

INSTRUÇÃO PJE N. 0600072-48.2022.6.22.0000 - PORTO VELHO/RO

Relator: Desembargador Kiyochi Mori

Interessado: Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia

Altera a Resolução TRE-RO n. 13/2020, alterada pela Resolução TRE-RO n. 4/2021 e 10/2022, para atualização do valor da obra de construção da nova sede do TRE-RO e Fórum Eleitoral da Capital, bem como atualizar o Quadro de Priorização de Obras nele constante.

O egrégio TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no desempenho das atribuições que lhe são conferidas no art. 13, inciso X, do Regimento Interno aprovado pela Resolução n. 14, de 16 de novembro de 2021, e

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n. 114, de 20 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece, dentre outros, o planejamento, a execução e o monitoramento de obras no Poder Judiciário;

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n. 23.544, de 18 de dezembro de 2017, do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe sobre a elaboração de Plano de Obras no âmbito da Justiça Eleitoral;

CONSIDERANDO a fase de elaboração da PLOA 2024, momento em que o TSE possibilita a apresentação de novas demandas de obras e reformas neste Tribunal, RESOLVE:

Art. 1º Alterar o § 1º do artigo 1º da Resolução TRE-RO n. 13/2020, que passa a ter a seguinte redação:

“§ 1º Atualizar a Escala de Priorização de Obras e Valores do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, triênio 2021/2023, na forma dos Anexos I, II e IV, detalhados analiticamente pelo Anexo III, todos da Resolução TSE n. 23.544/2017, alterada pela Resolução TSE n. 23.599/2019, e também, do Anexo I desta Resolução”.



Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Velho, 16 de março de 2023.

Assinado de forma digital por:

DESEMBARGADOR PAULO KIYOCHI MORI

Presidente e Relator

ANEXO I

Resolução TRE-RO n. XX/2023 - Plano de Obras Triênio 2021/2023

ESCALA DE PRIORIZAÇÃO DE OBRAS E VALORES

Ano de Execução	Prioridade	Pontuação	Espécie	Local	Valor - R\$
2021	1	14,40	Obra	Edifício-Sede em Porto Velho	2.034.509,60
	2	12,00	Ampliação	Fórum Eleitoral de Espigão do Oeste	1.266.000,00
	3	11,10	Reforma	Fórum Eleitoral de Rolim de Moura	563.208,82
	4	10,40	Reforma	Fórum Eleitoral de Cerejeiras	585.000,00
2022	1	14,40	Reforma	Edifício-sede em Porto Velho	1.370.000,00
	2	12,90	Reforma	Reforma do Anexo III Edifício Transportes	500.000,00
2023	1	12,40	Obra	Construção do novo edifício sede e Fórum Eleitoral da capital	129.855.385,23
		12,40	Obra	Construção do depósito e do auditório na nova sede	18.961.432,10
	2	9,5	Ampliação	Fórum Eleitoral de Vilhena RO	650.000,00
	3	8,85	Obra	Construção da nova sede do Fórum Eleitoral de Santa Luzia d'Oeste	2.541.000,00

ANEXO II

TABELAS DE ALTERAÇÃO DO PLANO DE OBRAS PREENCHIDAS DA FORMA DETERMINADA PELO § 5º DO ART. 1º DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.544/2017 - DISPONIBILIZADAS NO EVENTO 0985531 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N. 0001195-60.2020.6.22.8000:

ANEXO III DA RES. N. 23.544/2017 TSE:

ANEXO III						
PRIORIDADE PARA EXECUÇÃO DE OBRAS						
Grupo I: Obras com custos totais estimados de R\$ 330.000,01 até R\$ 3.300.000,00						
Indentificação do Novo Projeto	Custo Total (R\$)	Pontuação Anexo I	Pontuação Anexo II	Soma da Pontuação Anexos I e II (em ordem crescentes)	Ano	Pri
Reforma Interna dos Ed. Sede e Anexo II	1.370.000,00	6,00	8,40	14,40	2022	
Reforma Estrutural c/ Harmonização da Fachada	2.034.509,60	6,00	8,40	14,40	2021	
Reforma do Anexo III SET/SEPAT	500.000,00	8,00	4,90	12,90	2022	
Espigão do Oeste	1.266.000,00	6,00	6,00	12,00	2021	
Rolim de Moura	563.208,82	4,00	7,10	11,10	2021	
Cerejeiras	585.000,00	4,00	6,40	10,40	2021	
Santa Luzia	2.541.000,00	3,50	6,85	10,35	2023	
Vilhena	650.000,00	3,00	6,50	9,50	2023	
Total Grupo I	9.509.718,42					

Nota: Elaborado por ASSENGE/COMSEG/SAOFC/TRE-RO

TABELAS PREENCHIDAS REFERENTE À REFORMA DO ANEXO III – PRÉDIO TRANSPORTES:

ANEXO I - Sede/Anexos				
AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO IMÓVEL OCUPADO - Tabela II				
Identificação do Imóvel	Reforma do Anexo III - SEPAT			Pontuação
Critérios	Escala de Valoração			
Estado de Conservação	Bom	Regular	Ruim	4
	0	2	4	
Risco aos Usuários	Não	Sim	Condenação Defesa Civil	2
	0	2	4	
Funcionalidade e Acessibilidade	Adequado	Inadequado		1
	0	1		
Disponibilidade do Espaço Atual	Adequado	Inadequado		1
	0	1		
Total				8

ANEXO II												
AVALIAÇÃO DO PROJETO DE OBRA												
Identificação do Imovel		Reforma do Anexo III - SEPAT									Pontuação	
Critérios		Escala de Valoração										
Número de eleitores até	25.000	50.000	75.000		125000		200000		400000		>400000	2
	-	0,25	0,50		0,75		1,00		1,50		2,00	
Municípios Atendidos	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	10
	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1		1,2	1,4	1,7	2	
Alinhamento do projeto à política estratégica adotada pelo Tribunal de	Sim					Não						1
	1					0						
Alinhamento à Política estratégica do Tribunal de concentração ou dispersão de	Sim					Não						0,5
	0,5					0						
Movimentação processual	Adequado					Inadequado						0
	0,5					0						
Cartórios ou Atendimento ao Eleitor	Sim					Não						0
	2					0						
Deposito de Urnas	Sim					Não						0
	1					0						
Sustentabilidade	Sim					Não						0,5
	0,5					0						
Disponibilidade de terreno dotado de infraestrutura basica (água, energia	Sim					Não						0,5
	0,5					0						
Total												14,50



ANEXO IV - Sede						
AVALIAÇÃO DO PROJETO DE OBRA - CRONOGRAMA						
Identificação do Imóvel	Reforma do Anexo III - SEPAT					
Nome das Etapas	Acompanhamento	Ano 01	Ano 02	Ano 03	Ano 04	Total
1 - Serviços Iniciais	Físico	0,87%				0,87%
	Financeiro	R\$ 4.350,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.350,00
2 - Despesas Administrativas	Físico	2,84%				2,84%
	Financeiro	R\$ 14.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.200,00
3 - Serviços Técnicos e de Apoio	Físico	1,35%				1,35%
	Financeiro	R\$ 6.750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.750,00
4 - Fundações	Físico	2,0000%				2,00%
	Financeiro	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.000,00
5 - Estruturas	Físico	2,0000%				2,00%
	Financeiro	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.000,00
6 - Paredes e Divisórias	Físico	15,0000%				15,00%
	Financeiro	R\$ 75.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.000,00
7 - Impermeabilizações	Físico	1,5100%				1,51%
	Financeiro	R\$ 7.550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.550,00
8 - Pisos, Contrapisos, Solieras e Rodapés	Físico	6,6000%				6,60%
	Financeiro	R\$ 33.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.000,00
9 -Revestimentos	Físico	6,1700%				6,17%
	Financeiro	R\$ 30.850,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.850,00
10 - Forros e Tetos	Físico	2,4300%				2,43%
	Financeiro	R\$ 12.150,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.150,00
11 -Esguadrias	Físico	5,0500%				5,05%
	Financeiro	R\$ 25.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.250,00
12 - Pinturas	Físico	7,0000%				7,00%
	Financeiro	R\$ 35.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.000,00
13 - Complementes Diversos, Louças e Acessórios s SPDA	Físico	5,0000%				5,00%
	Financeiro	R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.000,00
14 - Serralheria	Físico	4,3900%				4,39%
	Financeiro	R\$ 21.950,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.950,00
15 - Carpintaria e Marcenaria	Físico	0,1100%				0,11%
	Financeiro	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00
16 - Infra de Elétricas,SPDA,AUTO,UPS, Ilum, Tele,CFTV,	Físico	4,0400%				4,04%
	Financeiro	R\$ 20.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.200,00
17 - Equipamentos de Elétricas,SPDA,AUTO,UPS, Ilum, Tele,CFTV,	Físico	6,0800%				6,08%
	Financeiro	R\$ 30.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.400,00
18 - Instalação de Ar Condicionado e Ventilação Mecânica	Físico	2,6000%				2,60%
	Financeiro	R\$ 13.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.000,00
19 - Instalação de Prevençõe Combate e Incendio	Físico	1,8600%				1,86%
	Financeiro	R\$ 9.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.300,00
20 - Instalações HidrosSanitárias	Físico	0,7600%				0,76%
	Financeiro	R\$ 3.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.800,00
21 - Instalação de Gás Liquefeito de Petroleo	Físico	0,1000%				0,10%
	Financeiro	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00
22 - Transporte Vertical	Físico	19,0000%				19,00%
	Financeiro	R\$ 95.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 95.000,00
23 - Urbanização e Paisagismo	Físico	3,1300%				3,13%
	Financeiro	R\$ 15.650,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.650,00
24 - Diversos	Físico	0,0500%				0,05%
	Financeiro	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,00
25 -Limpeza, Serviços Finais e Demobilização	Físico	0,0600%				0,06%
	Financeiro	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00
Total	Físico	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500.000,00

TABELAS PREENCHIDAS REFERENTE À REFORMA DO FÓRUM ELEITORAL DE ROLIM DE MOURA:



ANEXO I				
AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ATUAL				
Identificação do Imóvel	Rolim de Moura			Pontuação
Critérios	Escala de Valoração			
Estado de Conservação	Bom	Regular	Ruim	2
	0	2	4	
Risco aos Usuários	Não	Sim	Condenação Defesa Civil	0
	0	2	4	
Funcionalidade e Acessibilidade	Adequado		Inadequado	1
	0		1	
Disponibilidade do Espaço Atual	Adequado		Inadequado	1
	0		1	
Total				4

ANEXO II											
AVALIAÇÃO DO PROJETO DE OBRA											
Identificação do Imovel	Rolim de Moura										Pontuação
Critérios	Escala de Valoração										
Número de eleitores até	25.000	50.000	75.000	125000		200000		400000	>400000		0,5
	-	0,25	0,50	0,75		1,00		1,50	2,00		
Municípios Atendidos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0,6
	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,7	2	
Alinhamento do projeto à política estratégica adotada pelo Tribunal de substituição de imóveis locados ou cedido por próprios	Sim					Não					1
	1					0					
Alinhamento à Política estratégica do Tribunal de concentração ou dispersão de sua estrutura física	Sim					Não					0,5
	0,5					0					
Movimentação processual	Adequado					Inadequado					0,5
	0,5					0					
Cartórios ou Atendimento ao Eleitor	Sim					Não					2
	2					0					
Deposito de Urnas	Sim					Não					1
	1					0					
Sustentabilidade	Sim					Não					0,5
	0,5					0					
Disponibilidade de terreno dotado de infraestrutura basica (água, energia elétrica e telefonia)	Sim					Não					0,5
	0,5					0					
Total											7,1



ANEXO IV						
AVALIAÇÃO DO PROJETO DE OBRA - CRONOGRAMA						
Identificação do Imovel	Rolim de Moura					
Nome das Etapas	Acompanhamento	Ano 1	Ano 2	...	Ano n	Total
Serviços Preliminares	Físico	12,93%				12,93%
	Financeiro	72.822,90				R\$ 72.822,90
Fundações e Estruturas	Físico	10,06%				10,06%
	Financeiro	56.658,81				R\$ 56.658,81
Arquitetura e Elementos Urbanísticos	Físico	36,75%				36,75%
	Financeiro	206.979,24				R\$ 206.979,24
Instalações Hidrossanitárias	Físico	4,89%				4,89%
	Financeiro	27.540,91				R\$ 27.540,91
Instalações Eletromecânicas	Físico	9,91%				9,91%
	Financeiro	55.813,99				R\$ 55.813,99
Serviços Complementares - As built	Físico	22,01%				22,01%
	Financeiro	123.962,26				R\$ 123.962,26
Fiscalização de Obra	Físico	3%				3,45%
	Financeiro	19.430,70				R\$ 19.430,70
Total	Físico	100%				100,00%
	Financeiro	R\$ 563.208,82				R\$ 563.208,82

TABELAS PREENCHIDAS REFERENTE À REFORMA DO FÓRUM ELEITORAL DE CEREJEIRAS:

ANEXO I				
AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ATUAL				
Identificação do Imóvel	Cerejeiras			Pontuação
Critérios	Escala de Valoração			
Estado de Conservação	Bom	Regular	Ruim	4
	0	2	4	
Risco aos Usuários	Não	Sim	Condenação Defesa Civil	0
	0	2	4	
Funcionalidade e Acessibilidade	Adequado	Inadequado		0
	0	1		
Disponibilidade do Espaço Atual	Adequado	Inadequado		0
	0	1		
Total				4



ANEXO II												
AVALIAÇÃO DO PROJETO DE OBRA												
Identificação do Imovel	Cerejeiras											Pontuação
Critérios	Escala de Valoração											
Número de eleitores até	25.000	50.000	75.000	125000		200000		400000		>400000		0
	-	0,25	0,50	0,75		1,00		1,50		2,00		
Municípios Atendidos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		0,4
	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,7	2		
Alinhamento do projeto à política estratégica adotada pelo Tribunal de substituição de imóveis locados ou cedido por próprios	Sim					Não						1
	1					0						
Alinhamento à Política estratégica do Tribunal de concentração ou dispersão de sua estrutura física	Sim					Não						0,5
	0,5					0						
Movimentação processual	Adequado					Inadequado						0,5
	0,5					0						
Cartórios ou Atendimento ao Eleitor	Sim					Não						2
	2					0						
Deposito de Urnas	Sim					Não						1
	1					0						
Sustentabilidade	Sim					Não						0,5
	0,5					0						
Disponibilidade de terreno dotado de infraestrutura basica (água, energia elétrica e telefonia)	Sim					Não						0,5
	0,5					0						
Total												6,4

ANEXO IV						
AVALIAÇÃO DO PROJETO DE OBRA - CRONOGRAMA						
Identificação do Imovel	Cerejeiras					
Nome das Etapas	Acompanhamento	Ano 1	Ano 2	...	Ano n	Total
Serviços Preliminares	Físico	12,93%				12,93%
	Financeiro	R\$ 75.640,50				R\$ 75.640,50
Fundações e Estruturas	Físico	10,06%				10,06%
	Financeiro	R\$ 58.851,00				R\$ 58.851,00
Arquitetura e Elementos Urbanísticos	Físico	36,75%				36,75%
	Financeiro	R\$ 214.987,50				R\$ 214.987,50
Instalações Hidrossanitárias	Físico	4,89%				4,89%
	Financeiro	R\$ 28.606,50				R\$ 28.606,50
Instalações Eletromecânicas	Físico	9,91%				9,91%
	Financeiro	R\$ 57.973,50				R\$ 57.973,50
Serviços Complementares - As built	Físico	22,01%				22,01%
	Financeiro	R\$ 128.758,50				R\$ 128.758,50
Fiscalização de Obra	Físico	3%				3,45%
	Financeiro	R\$ 20.182,50				R\$ 20.182,50
Total	Físico	100%				100,00%
	Financeiro	R\$ 585.000,00				R\$ 585.000,00

TABELAS PREENCHIDAS REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO
SEDE/FÓRUM/GARAGEM:



ANEXO I - Sede											
AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ATUAL											
Identificação do Imóvel		Porto Velho - Construção Ed.Sede/Fórum/Auditório/Garagem/Depósito								Pontuação	
Critérios		Escala de Valoração									
Estado de Conservação		Bom		Regular		Ruim				3	
		0		1		3					
Risco aos Usuários		Não		Sim		Condenação Defesa Civil				1	
		0		1		3					
Previsão de Desocupação Planejada		Ano Atual = n		n+2		n+3		n+4		0	
		2		1,5		0,5		0			
Solicitação de Devolução ao Cedente		Sim			Não						0
		1			0						
Funcionalidade e Acessibilidade		Adequado			Inadequado						0
		0			0,5						
Disponibilizado de espaço atual em relação aos referenciais de área indicado pelo Conselho nacional de Justiça		Adequado			Inadequado						0,5
		0			0,5						
Total										4,5	

ANEXO II - Sede														
AVALIAÇÃO DO PROJETO DE OBRA														
Identificação do Imóvel	Porto Velho - Construção Ed.Sede/Fórum/Auditório/Garagem/Depósito												Pontuação	
Critérios	Escala de Valoração													
Número de eleitores até	25.000	50.000	75.000		125000		200000		400000		>400000			1,5
	-	0,25	0,50		0,75		1,00		1,50		2,00			
Municípios Atendidos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				0,4
	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,7	2				
Alinhamento do projeto à política estratégica adotada pelo Tribunal de substituição de imóveis locados ou cedido por próprios	Sim					Não								1
	1					0								
Alinhamento à Política estratégica do Tribunal de concentração ou dispersão de sua estrutura física	Sim					Não								0,5
	0,5					0								
Movimentação processual	Adequado					Inadequado								0,5
	0,5					0								
Cartórios ou Atendimento ao Eleitor	Sim					Não								2
	2					0								
Deposito de Urnas	Sim					Não								1
	1					0								
Sustentabilidade	Sim					Não								0,5
	0,5					0								
Disponibilidade de terreno dotado de infraestrutura basica (água, energia elétrica e telefonia)	Sim					Não								0,5
	0,5					0								
Total														7,9

ANEXO IV - Sede- Parcela 1							
AVALIAÇÃO DO PROJETO DE OBRA - CRONOGRAMA							
Identificação do Imóvel	Porto Velho - Construção Ed.Sede/Fórum/Auditório/Garagem/Depósito						
Nome das Etapas	Acompanhamento		Ano 01	Ano 02	Ano 03	Ano 04	Ano 05
SERVIÇOS INICIAIS	2,12%	Físico	30,00%	21,60%	21,60%	12,20%	14,60%
		Financeiro	R\$ 825.328,36	R\$ 594.236,42	R\$ 594.236,42	R\$ 335.633,53	R\$ 401.659,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6,39%	Físico	20,04%	20,04%	20,04%	20,04%	19,84%
		Financeiro	R\$ 1.662.203,12	R\$ 1.662.203,12	R\$ 1.662.203,12	R\$ 1.662.203,12	R\$ 1.645.614,26
SERVIÇOS TÉCNICOS E DE APOIO	1,39%	Físico	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		Financeiro	R\$ 359.840,92	R\$ 359.840,92	R\$ 359.840,92	R\$ 359.840,92	R\$ 359.840,92
MOVIMENTO DE TERRA	4,31%	Físico	85,00%	15,00%			
		Financeiro	R\$ 4.756.556,61	R\$ 839.392,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PAVIMENTAÇÃO	0,38%	Físico	0,0000%	30,00%	0,00%	70,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ -	R\$ 146.522,11	R\$ -	R\$ 341.884,92	R\$ -
DRENAGEM	5,18%	Físico	40,0000%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%
		Financeiro	R\$ 2.692.073,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.346.036,52	R\$ 2.692.073,04
FUNDAÇÕES	3,46%	Físico	16,6667%	83,33%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 748.130,42	R\$ 3.740.652,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ESTRUTURAS	11,30%	Físico	0,0000%	30,00%	45,00%	25,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ -	R\$ 4.402.009,99	R\$ 6.603.014,98	R\$ 3.668.341,66	R\$ -
PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS	3,97%	Físico	0,0000%	7,50%	15,00%	15,00%	62,50%
		Financeiro	R\$ -	R\$ 386.981,18	R\$ 773.962,37	R\$ 773.962,37	R\$ 3.224.843,21
COBERTURAS	2,54%	Físico	0,0000%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.317.691,49	R\$ 1.976.537,24	R\$ -
IMPERMEABILIZAÇÃO	1,30%	Físico	0,0000%	10,00%	39,99%	43,33%	6,68%
		Financeiro	R\$ -	R\$ 168.784,80	R\$ 674.970,40	R\$ 731.344,52	R\$ 112.748,24
PISOS, CONTRAPISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS	8,33%	Físico	0,0000%	4,98%	9,96%	20,04%	65,02%
		Financeiro	R\$ -	R\$ 538.411,52	R\$ 1.076.823,04	R\$ 2.166.619,85	R\$ 7.029.621,89
REVESTIMENTOS DE PAREDES	5,48%	Físico	0,0000%	3,00%	8,50%	27,00%	61,50%
		Financeiro	R\$ -	R\$ 213.424,10	R\$ 604.701,60	R\$ 1.920.816,86	R\$ 4.375.193,95



FORROS E TETOS	1,36%	Físico	0,0000%	0,00%	0,00%	21,70%	78,30%	100,00%
		Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 383.154,10	R\$ 1.382.288,93	R\$ 1.765.443,03
ESQUADRIAS	4,60%	Físico	0,0000%	0,00%	0,00%	52,00%	48,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.108.944,11	R\$ 2.869.794,57	R\$ 5.978.738,68
PINTURAS	2,07%	Físico	0,0000%	0,00%	0,00%	33,33%	66,67%	100,00%
		Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 896.501,50	R\$ 1.793.271,99	R\$ 2.689.773,49
COMPLEMENTOS DIVERSOS, LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS, ESPELHOS E	0,88%	Físico	0,0000%	0,00%	10,00%	90,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ 113.754,82	R\$ 1.023.793,35	R\$ -	R\$ 1.137.548,17
SERRALHERIA	4,91%	Físico	0,0000%	0,00%	8,00%	54,00%	38,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ 509.557,01	R\$ 3.439.509,81	R\$ 2.420.395,79	R\$ 6.369.462,61
CARPINTARIA, MARCENARIA E CORTINAS	0,22%	Físico		0,00%			100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 291.215,42	R\$ 291.215,42
INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ALIMENTADORES,	6,13%	Físico	0,0000%	0,00%	3,60%	88,00%	8,40%	100,00%
		Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ 286.675,18	R\$ 7.007.615,60	R\$ 668.908,76	R\$ 7.963.199,55
EQUIPAMENTOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ALIMENTADORES, ATERRAMENTO, SPDA, AUTOMAÇÃO, UPS, ILUMINAÇÃO, TELECOMUNICAÇÕES, CFTV, CONTROLE DE ACESSO, SISTEMA FOTOVOLTAICO, ÁUDIO E VÍDEO	10,90%	Físico	0,0000%	0,00%	3,60%	74,80%	21,60%	100,00%
		Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ 509.373,76	R\$ 10.583.654,74	R\$ 3.056.242,54	R\$ 14.149.271,04
INSTALAÇÕES DO GRUPO MOTO GERADOR	0,64%	Físico	0,0000%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 495.476,30	R\$ 330.317,53	R\$ 825.793,83
INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA	5,09%	Físico	0,0000%	0,00%	10,02%	20,04%	69,94%	100,00%
		Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ 662.312,37	R\$ 1.324.624,74	R\$ 4.622.966,79	R\$ 6.609.903,91
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	3,50%	Físico	0,0000%	0,00%	11,69%	20,04%	68,27%	100,00%
		Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ 531.679,37	R\$ 911.450,35	R\$ 3.105.025,72	R\$ 4.548.155,44
INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ÁGUAS PLUVIAS	1,36%	Físico	0,0000%	0,00%	46,98%	30,03%	22,99%	100,00%
		Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ 828.819,57	R\$ 529.735,32	R\$ 405.641,73	R\$ 1.764.196,62
INSTALAÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO	0,01%	Físico	0,0000%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.712,35	R\$ 14.712,35
INSTALAÇÕES DE MÁQUINAS DE TRANSPORTE VERTICAL	0,65%	Físico	0,0000%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 848.809,07	R\$ 848.809,07
COMUNICAÇÃO VISUAL	0,51%	Físico	0,0000%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 668.414,95	R\$ 668.414,95
URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	0,33%	Físico	0,0000%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 127.893,62	R\$ 298.418,46	R\$ 426.312,08
DIVERSOS	0,14%	Físico	0,0000%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 181.437,10	R\$ 181.437,10
LIMPEZA, SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO	0,57%	Físico	0,0000%	4,00%	4,00%	4,00%	88,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ -	R\$ 29.365,83	R\$ 29.365,83	R\$ 29.365,83	R\$ 646.048,21	R\$ 734.145,69
Total		Físico	211,71%	249,45%	317,98%	910,55%	1410,31%	3100,00%
		Financeiro	R\$ 8.352.059,42	R\$ 13.081.824,40	R\$ 17.138.982,25	R\$ 43.798.904,37	R\$ 40.462.216,76	R\$ 129.855.385,23

TABELAS PREENCHIDAS REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE/DEPÓSITOS/AUDITÓRIO:

ANEXO I - Sede											
AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ATUAL											
Identificação do Imóvel		Porto Velho - Construção Ed.Sede/Fórum/Auditório/Garagem/Depósito								Pontuação	
Critérios		Escala de Valoração									
Estado de Conservação		Bom		Regular		Ruim				3	
		0		1		3					
Risco aos Usuários		Não		Sim		Condenação Defesa Civil				1	
		0		1		3					
Previsão de Desocupação Planejada		Ano Atual = n	n+1	n+2		n+3		n+4		0	
		2	1,5	1		0,5		0			
Solicitação de Devolução ao Cedente		Sim			Não						0
		1			0						
Funcionalidade e Acessibilidade		Adequado			Inadequado						0
		0			0,5						
Disponibilizade de espaço atual em relação aos referenciais de área indicado pelo Conselho nacional de Justiça		Adequado			Inadequado						0,5
		0			0,5						
Total										4,5	



ANEXO II - Sede														
AVALIAÇÃO DO PROJETO DE OBRA														
Identificação do Imovel	Porto Velho - Construção Ed.Sede/Fórum/Auditório/Garagem/Depósito													Pontuação
Critérios	Escala de Valoração													
Número de eleitores até	25.000	50.000	75.000		125000		200000		400000		>400000			
	-	0,25	0,50		0,75		1,00		1,50		2,00			1,5
Municípios Atendidos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,7	2				0,4
Alinhamento do projeto à política estratégica adotada pelo Tribunal de substituição de imóveis locados ou cedido por próprios	Sim					Não								1
	1					0								
Alinhamento à Política estratégica do Tribunal de concentração ou dispersão de sua estrutura física	Sim					Não								0,5
	0,5					0								
Movimentação processual	Adequado					Inadequado								0,5
	0,5					0								
Cartórios ou Atendimento ao Eleitor	Sim					Não								2
	2					0								
Deposito de Urnas	Sim					Não								1
	1					0								
Sustentabilidade	Sim					Não								0,5
	0,5					0								
Disponibilidade de terreno dotado de infraestrutura basica (água, energia elétrica e telefonia)	Sim					Não								0,5
	0,5					0								
Total														7,9

ANEXO IV - Sede Parcela 2									
AVALIAÇÃO DO PROJETO DE OBRA - CRONOGRAMA									
Identificação do Imovel	Financeiro								
Nome das Etapas	Acompanhamento		Ano 01	Ano 02	Ano 03	Ano 04	Ano 05	Total	
SERVIÇOS INICIAIS	2,12%	Físico	30,00%	21,60%	21,60%	12,20%	14,60%	100,00%	
		Financeiro	R\$ 120.514,13	R\$ 86.770,18	R\$ 86.770,18	R\$ 49.009,08	R\$ 58.650,21	R\$ 401.713,78	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6,39%	Físico	20,04%	20,04%	20,04%	20,04%	19,84%	100,00%	
		Financeiro	R\$ 242.714,27	R\$ 242.714,27	R\$ 242.714,27	R\$ 242.714,27	R\$ 240.291,97	R\$ 1.211.149,05	
SERVIÇOS TÉCNICOS E DE APOIO	1,39%	Físico	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%	
		Financeiro	R\$ 52.543,83	R\$ 52.543,83	R\$ 52.543,83	R\$ 52.543,83	R\$ 52.543,83	R\$ 262.719,17	
MOVIMENTO DE TERRA	4,31%	Físico	85,00%	15,00%				100,00%	
		Financeiro	R\$ 694.550,59	R\$ 122.567,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 817.118,34	
PAVIMENTAÇÃO	0,38%	Físico	0,0000%	30,00%	0,00%	70,00%	0,00%	100,00%	
		Financeiro	R\$ -	R\$ 21.395,10	R\$ -	R\$ 49.921,91	R\$ -	R\$ 71.317,01	
DRENAGEM	5,18%	Físico	40,0000%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	100,00%	
		Financeiro	R\$ 393.095,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 196.547,74	R\$ 393.095,48	R\$ 982.738,71	
FUNDAÇÕES	3,46%	Físico	16,6667%	83,33%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
		Financeiro	R\$ 109.241,72	R\$ 546.208,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 655.450,32	
ESTRUTURAS	11,30%	Físico	0,0000%	30,00%	45,00%	25,00%	0,00%	100,00%	
		Financeiro	R\$ -	R\$ 642.779,83	R\$ 964.169,74	R\$ 535.649,86	R\$ -	R\$ 2.142.599,43	
PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS	3,97%	Físico	0,0000%	7,50%	15,00%	15,00%	62,50%	100,00%	
		Financeiro	R\$ -	R\$ 56.506,85	R\$ 113.013,69	R\$ 113.013,69	R\$ 470.890,38	R\$ 753.424,61	
COBERTURAS	2,54%	Físico	0,0000%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	100,00%	
		Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ 192.408,81	R\$ 288.613,22	R\$ -	R\$ 481.022,03	
IMPERMEABILIZAÇÃO	1,30%	Físico	0,0000%	10,00%	39,99%	43,33%	6,68%	100,00%	
		Financeiro	R\$ -	R\$ 24.645,89	R\$ 98.558,92	R\$ 106.790,65	R\$ 16.463,46	R\$ 246.458,92	
PISOS, CONTRAPISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS	8,33%	Físico	0,0000%	4,98%	9,96%	20,04%	65,02%	100,00%	
		Financeiro	R\$ -	R\$ 78.618,65	R\$ 157.237,29	R\$ 316.369,01	R\$ 1.026.462,72	R\$ 1.578.687,67	
REVESTIMENTOS DE PAREDES	5,48%	Físico	0,0000%	3,00%	8,50%	27,00%	61,50%	100,00%	
		Financeiro	R\$ -	R\$ 31.164,11	R\$ 88.298,30	R\$ 280.476,95	R\$ 638.864,16	R\$ 1.038.803,52	

FORROS E TETOS	1,36%	Físico	0,0000%	0,00%	0,00%	21,70%	78,30%	100,00%	
		Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.940,28	R\$ 201.849,04	R\$ 257.789,32	
ESQUADRIAS	4,60%	Físico	0,0000%	0,00%	0,00%	52,00%	48,00%	100,00%	
		Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 453.966,84	R\$ 419.046,31	R\$ 873.013,15	
PINTURAS	2,07%	Físico	0,0000%	0,00%	0,00%	33,33%	66,67%	100,00%	
		Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 130.906,81	R\$ 261.852,90	R\$ 392.759,70	
COMPLEMENTOS DIVERSOS, LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS, ESPELHOS E BANCADAS	0,88%	Físico	0,0000%	0,00%	10,00%	90,00%	0,00%	100,00%	
		Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.610,44	R\$ 149.493,92	R\$ -	R\$ 166.104,35	
SERRALHERIA	4,91%	Físico	0,0000%	0,00%	8,00%	54,00%	38,00%	100,00%	
		Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.405,32	R\$ 502.235,92	R\$ 353.425,28	R\$ 930.066,51	
CARPINTARIA, MARCENARIA E CORTINAS	0,22%	Físico		0,00%			100,00%	100,00%	
		Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.523,17	R\$ 42.523,17	
INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ALIMENTADORES, ATERRAMENTO, SPDA, AUTOMAÇÃO, UPS, ILUMINAÇÃO, TELECOMUNICAÇÕES, CFTV, CONTROLE DE ACESSO, SISTEMA	6,13%	Físico	0,0000%	0,00%	3,60%	88,00%	8,40%	100,00%	
		Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.860,20	R\$ 1.023.249,37	R\$ 97.673,80	R\$ 1.162.783,38	



EQUIPAMENTOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ALIMENTADORES, ATERRAMENTO, SPDA, AUTOMAÇÃO, UPS, ILUMINAÇÃO, TELECOMUNICAÇÕES, CFTV, CONTROLE DE ACESSO, SISTEMA FOTOVOLTAICO, ÁUDIO E VÍDEO	10,90%	Físico	0,0000%	0,00%	3,60%	74,80%	21,60%	100,00%
		Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.378,56	R\$ 1.545.421,25	R\$ 446.271,38	R\$ 2.066.071,19
INSTALAÇÕES DO GRUPO MOTO GERADOR	0,64%	Físico	0,0000%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.349,26	R\$ 48.232,84	R\$ 120.582,10
INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA	5,09%	Físico	0,0000%	0,00%	10,02%	20,04%	69,94%	100,00%
		Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ 96.710,60	R\$ 193.421,20	R\$ 675.043,86	R\$ 965.175,66
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	3,50%	Físico	0,0000%	0,00%	11,69%	20,04%	68,27%	100,00%
		Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.635,62	R\$ 133.089,63	R\$ 453.394,68	R\$ 664.119,93
INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ÁGUAS PLUVIAS E ÁGUA QUENTE	1,36%	Físico	0,0000%	0,00%	46,98%	30,03%	22,99%	100,00%
		Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ 121.023,92	R\$ 77.359,48	R\$ 59.223,92	R\$ 257.607,32
INSTALAÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO	0,01%	Físico	0,0000%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.148,29	R\$ 2.148,29
INSTALAÇÕES DE MÁQUINAS DE TRANSPORTE VERTICAL	0,65%	Físico	0,0000%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 123.942,78	R\$ 123.942,78
COMUNICAÇÃO VISUAL	0,51%	Físico	0,0000%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 97.601,70	R\$ 97.601,70
URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	0,33%	Físico	0,0000%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.674,98	R\$ 43.574,95	R\$ 62.249,93
DIVERSOS	0,14%	Físico	0,0000%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.493,38	R\$ 26.493,38
LIMPEZA, SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO	0,57%	Físico	0,0000%	4,00%	4,00%	4,00%	88,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ -	R\$ 4.287,99	R\$ 4.287,99	R\$ 4.287,99	R\$ 94.335,71	R\$ 107.199,68
Total		Físico	211,71%	249,45%	317,98%	910,55%	1410,31%	3100,00%
		Financeiro	R\$ 1.219.564,55	R\$ 1.910.203,04	R\$ 2.502.627,69	R\$ 6.395.499,40	R\$ 5.908.277,55	R\$ 18.961.434,10

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR KIYOCHI MORI: A Coordenadoria de Obras, Manutenção e Serviços Gerais (COMSEG) da Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade (SAOFC) apresentou proposta de alteração do Plano de Obras deste Tribunal, para fins de elaboração da proposta orçamentária 2024 (PLOA) e suplementação do orçamento 2023 (LOA) (id. 8142217, pág. 68-70).

A Auditoria Interna (AUDI) manifestou pela regularidade formal da proposta (id. 8142217, pág. 75-79).

A Diretoria-Geral (DG) apresentou manifestação favorável à aprovação (id. 8142217, pág. 83-86).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR KIYOCHI MORI (Relator): Trata-se de proposta de alteração da Resolução TRE/RO n. 13/2020, alterada pelas Resoluções TRE-RO n. 4/2021 e 10/2022, que dispõem sobre o plano de obras do Tribunal para o triênio 2021/2023.

A matéria é regulamentada nos termos da Resolução TSE n. 23.544/2017, que assim dispõe:

Art. 1º É obrigatória a elaboração de plano para realização de obras em cada Tribunal Eleitoral e a aprovação pelo respectivo Pleno.

§ 1º O plano de obras contemplará as obras prioritárias de cada Tribunal Eleitoral, agrupadas



pelos seus custos totais estimados, conforme o Anexo III, e ordenadas de acordo com o grau de prioridade, segundo os critérios descritos nos Anexos I e II.

(...)

Art. 4º A alocação de recursos orçamentários para a realização de obras observará a prioridade definida no plano de obras, a disponibilidade orçamentária e o cenário fiscal.

Art. 5º As unidades de controle interno de cada Tribunal Eleitoral serão responsáveis pela fiscalização do cumprimento desta resolução.

Seguindo essas diretrizes, este Tribunal aprovou a Resolução TRE-RO n. 13/2020, estabelecendo o plano de obras para o triênio 2021/2023, alterada pelas Resoluções TRE-RO n. 4/2021 e 10/2022, atualizando o referido plano de acordo prioridades estratégicas deste Regional, no que tange às construções, reformas e ampliações de prédios utilizados por esta Justiça Eleitoral de Rondônia.

Na atual fase, a Diretoria-Geral (DG), aderindo a proposta formulada pela Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade (SAOFC), expõe a necessidade de nova alteração do Plano de Obras 2021/2023.

A medida se justifica pelo fato de que as reformas dos Fóruns Eleitorais de Ouro Preto e Pimenta Bueno, previstas no plano, foram concluídas, devendo ser excluídas do exercício em curso.

Além disso, a DG informa a majoração de valores para a construção da nova sede do Tribunal, em razão da atualização dos custos do projeto. Relata também a necessidade de atualização do valor para construção do depósito da nova sede e inclusão da construção do auditório. Também há necessidade de atualização dos valores referentes às reformas dos Fóruns Eleitorais de Rolim de Moura e Cerejeiras, bem como de redução do valor destinado para a reforma do Anexo III do atual Edifício sede do Tribunal.

Conforme mencionado pela Coordenadoria de Obras, Manutenção e Serviços Gerais (COMSEG), após atualização dos valores do orçamento para construção da nova sede do Tribunal, o custo atualizado superou os recursos orçamentários disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em razão disso, foram destacados do projeto os prédios do depósito e do auditório da nova sede, sendo necessário, portanto, a disponibilização de recursos adicionais.

Por esse motivo, na alteração proposta foi inserida a atualização do valor da nova sede, a atualização do valor para construção do depósito e inclusão da construção do auditório.

Em resumo, as unidades técnicas propõem as seguintes alterações ao plano de obras:

a) atualização do valor da construção da nova sede do Tribunal, com alteração do valor de R\$ 88.949.199,75 (oitenta e oito milhões, novecentos e quarenta e nove mil, cento e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos) para R\$ 129.855.385,23 (cento e vinte e nove milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos);

b) atualização do valor de construção do depósito e inclusão do auditório da nova sede, com alteração do valor de R\$ 12.789.375,00 (doze milhões, setecentos e oitenta e nove mil, trezentos



e setenta e cinco reais) para R\$ 18.961.432,41 (dezoito milhões, novecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e um centavos);

c) atualização do valor da reforma da nova sede do Fórum Eleitoral de Rolim de Moura, com alteração do valor de R\$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais) para R\$ 563.208,82 (quinhentos e sessenta e três mil, duzentos e oito reais e oitenta e dois centavos);

d) atualização do valor da reforma da nova sede do Fórum Eleitoral de Cerejeiras, com alteração do valor de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) para R\$ 585.000,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil reais); e

d) redução do valor da reforma do Anexo III do Edifício da atual sede na Capital do valor de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) para R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Cumprindo o disposto no art. 5º da Resolução TSE n. 23.544/2017, a Auditoria Interna expediu parecer favorável às alterações apresentadas.

A Diretoria Geral atestou a regularidade do procedimento e manifestou-se favorável à submissão a esta Corte.

Ante o exposto, considerando as informações das unidades técnicas nestes autos, voto no sentido de aprovar a alteração do plano de obras deste Tribunal, promovendo-se alteração no texto e anexos da Resolução TRE-RO n. 13/2020, nos termos da minuta que segue.

É como voto.

EXTRATO DA ATA

Instrução PJe n. 0600072-48.2022.6.22.0000. Origem: Porto Velho/RO. Relator: Desembargador Kiyochi Mori. Resumo: Proposta de Alteração de Resolução. Interessado: Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia.

Decisão: Proposta de alteração de resolução aprovada, nos termos do voto do relator, à unanimidade.

Presidência do Senhor Desembargador Miguel Monico Neto. Presentes os senhores Juízes Walisson Gonçalves Cunha, Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa, Enio Salvador Vaz, Igor Habib Ramos Fernandes e Joilma Gleice Schiavi Gomes. Procurador Regional Eleitoral, Bruno Rodrigues Chaves. Ausente o Presidente Kiyochi Mori, justificadamente, em razão de viagem oficial ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG), nos termos do art. 2º, § 3º-A, inciso I da Resolução TSE n. 23.578/2018.

18ª Sessão Ordinária do ano de 2023, realizada no dia 16 de março.

