

Avaliação das Eleições.xlsx

Indicadores: ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos Observações
1	Agendada automaticamente	Gestão do Projeto	166,88d	05/07/2022	15/04/2023	7%	4.630h	
2	Agendada automaticamente	Confirmar data de realização do evento	10,5d	05/07/2022	20/07/2022	100%	84h	Eduardo Ra
3	Agendada automaticamente	Informar ZEs e unidades sobre a data do Encontro de Avaliação	2,63d	19/08/2022	23/08/2022	25%	21h	Eduardo Ra
4	Agendada automaticamente	Convocar os chefes de cartório para o evento	1,75d	13/10/2022	14/10/2022	0%	14h	Eduardo Ra
5	Agendada automaticamente	Confirmar presença dos chefes de cartório do interior	7,88d	17/10/2022	28/10/2022	0%	63h	Ronaldo Po
6	Agendada automaticamente	Reunião Conjunta dos Setores Envolvidos para alinhamento d	3,5d	10/10/2022	14/10/2022	0%	56h	Eduardo Ra
7	Agendada automaticamente	Definir e preparar o ambiente virtual para anotações do enco	1,5d	03/11/2022	04/11/2022	0%	12h	Ronaldo Po
8	Agendada automaticamente	Realizar o evento de Avaliação	2,63d	08/11/2022	10/11/2022	0%	84h	Alexandre C
9	Agendada automaticamente	Consolidar as lições aprendidas e as sugestões de melhoria ap	80,25d	16/11/2022	30/03/2023	0%	2.568h	Alexandre C
10	Agendada automaticamente	Relatório de lições aprendidas do projeto	54d	16/01/2023	15/04/2023	0%	1.728h	Alexandre C