

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	1	Agendada automaticamente	Gestão do Projeto	27,96d	26/10/2020	07/12/2020	0%	399h		
	2	Agendada automaticamente	Zona 00 (Guia)	12,44d	26/10/2020	15/11/2020	0%	13h		
	3	Agendada automaticamente	SISTEMA CAND	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	1h		
	4	Agendada automaticamente	Confirmar o fechamento do CAND	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	1h		
	5	Agendada automaticamente	GERAÇÃO DE MÍDIAS e SISTEMA GEDAI	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	3h		
	6	Agendada automaticamente	Oficializar - SISTOT Fase 1. https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/Documentos%20Compartilhados/Documentos%20de%20apoio%20ao%20suporte/Oficializar%20SISTOT.pdf?csf=1&e=Pn2wXu	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	1h		Verificar se o CAND esta fechado...
	7	Agendada automaticamente	Véspera da Geração de Mídias - Oficialização do sistema. https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	1h		...
	8	Agendada automaticamente	Cerimônia de Geração de Mídias. https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae6b1897&ver=1	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	1h		...
	9	Agendada automaticamente	CARGA E LACRAÇÃO DAS URNAS	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	5h		
	10	Agendada automaticamente	Alertar para o registro correto de DATA e HORA	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	1h		Sugerir que a Zona Eleitoral providencia um relógio de parede digital.
	11	Agendada automaticamente	Questionar o suporte quanto a possíveis dúvidas na Carga e Lacração	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	1h		
	12	Agendada automaticamente	Lembrar que deve ser feito auditoria em pelo menos uma seção por município	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	1h		
	13	Agendada automaticamente	Lembrar que após a carga e lacração as flashes de carga devem ser lidas no GEDAI e transmitidas as correspondências	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	1h		

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	14	Agendada automaticamente	Checar se as correspondências foram recebidas	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	1h		Checar se as correspondências foram recebidas no TRE e se as informações de data e hora da carga estão consistentes, ou seja, que não existe data/hora fora do período realizado da carga.
	15	Agendada automaticamente	TRANSMISSÃO DE DADOS, SISTEMA TRANSPORTADOR e JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	16	Agendada automaticamente	Oficializar os kits do JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		Guia de oficialização disponível em:...
	17	Agendada automaticamente	REGISTRO DE OCORRÊNCIAS e SISTEMA OCORREJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	18	Agendada automaticamente	Solicitar que testem o acesso ao OcorreJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	19	Agendada automaticamente	DIVULGAÇÃO DE RESULTADO e SISTEMA DIVULGA	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	20	Agendada automaticamente	Preencher....	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	21	Agendada automaticamente	GERENCIAMENTO DA APURAÇÃO e SISTEMA SISTOT	12,44d	26/10/2020	15/11/2020	0%	2h		
	22	Agendada automaticamente	Executar a Atualização dos Registros de Candidatos	1d	13/11/2020	15/11/2020	0%	1h		Vide guia em:...
	23	Agendada automaticamente	Emitir a Zerésima do SISTOT	0,13d	15/11/2020	15/11/2020	0%	1h		Vide guia em:...
	24	Agendada automaticamente		1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	25	Agendada automaticamente	Zona 01	12,41d	26/10/2020	15/11/2020	0%	14h		
	26	Agendada automaticamente	SISTEMA CAND	1,13d	03/11/2020	04/11/2020	0%	1h		

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	27	Agendada automaticamente	Confirmar o fechamento do CAND	1d	03/11/2020	04/11/2020	0%	1h	Jean Carlos Alves dos Anjos	
	28	Agendada automaticamente	GERAÇÃO DE MÍDIAS e SISTEMA GEDAI	2d	03/11/2020	05/11/2020	0%	3h		https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/Documentos%20Compartilhados/Documentos%20de%20apoio%20ao%20suporte/Oficializar%20SISTOT.pdf
	29	Agendada automaticamente	Oficializar - SISTOT Fase 1	0,96d	03/11/2020	04/11/2020	0%	1h	Jean Carlos Alves dos Anjos	
	30	Agendada automaticamente	Véspera da Geração de Mídias - Oficialização do sistema	0,96d	03/11/2020	04/11/2020	0%	1h	Jean Carlos Alves dos Anjos	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae6b1897&rev=1

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	31	Agendada automaticamente	Cerimônia de Geração de Mídias	1d	04/11/2020	05/11/2020	0%	1h	Jean Carlos Alves dos Anjos	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae6b1897&rev=1
	32	Agendada automaticamente	CARGA E LACRAÇÃO DAS URNAS	6,63d	26/10/2020	06/11/2020	0%	6h		
	33	Agendada automaticamente	Alertar para o registro correto de DATA e HORA	1d	04/11/2020	05/11/2020	0%	1h	Jean Carlos Alves dos Anjos	Sugerir que a Zona Eleitoral providencia um relógio de parede digital.
	34	Agendada automaticamente	Questionar o suporte quanto a possíveis dúvidas na Carga e Lacração	0,96d	04/11/2020	05/11/2020	0%	1h	Jean Carlos Alves dos Anjos	
	35	Agendada automaticamente	Lembrar que deve ser feito auditoria em pelo menos uma seção por município	2d	04/11/2020	06/11/2020	0%	2h	Jean Carlos Alves dos Anjos	
	36	Agendada automaticamente	Lembrar que após a carga e lacração as flashes de carga devem ser lidas no GEDAI e transmitidas as correspondências	1d	04/11/2020	05/11/2020	0%	1h	Jean Carlos Alves dos Anjos	

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	37	Agendada automaticamente	Checar se as correspondências foram recebidas	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	1h	Jean Carlos Alves dos Anjos	Checar se as correspondências foram recebidas no TRE e se as informações de data e hora da carga estão consistentes, ou seja, que não existe data/hora fora do período realizado da carga.
	38	Agendada automaticamente	TRANSMISSÃO DE DADOS, SISTEMA TRANSPORTADOR e JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	39	Agendada automaticamente	Oficializar os kits do JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Jean Carlos Alves dos Anjos	Guia de oficialização disponível em:...
	40	Agendada automaticamente	REGISTRO DE OCORRÊNCIAS e SISTEMA OCORREJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	41	Agendada automaticamente	Solicitar que testem o acesso ao OcorreJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Jean Carlos Alves dos Anjos	
	42	Agendada automaticamente	GERENCIAMENTO DA APURAÇÃO e SISTEMA SISTOT	12,41d	26/10/2020	15/11/2020	0%	2h		
	43	Agendada automaticamente	Executar a Atualização dos Registros de Candidatos	1d	13/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Jean Carlos Alves dos Anjos	Vide guia em:...
	44	Agendada automaticamente	Emitir a Zerésima do SISTOT	0,13d	15/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Jean Carlos Alves dos Anjos	Vide guia em:...
	45	Agendada automaticamente		1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	46	Agendada automaticamente	Zona 02	12,41d	26/10/2020	15/11/2020	0%	13h		
	47	Agendada automaticamente	SISTEMA CAND	0,13d	26/10/2020	26/10/2020	0%	1h		

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	48	Agendada automaticamente	Confirmar o fechamento do CAND	0,13d	26/10/2020	26/10/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	
	49	Agendada automaticamente	GERAÇÃO DE MÍDIAS e SISTEMA GEDAI	1,88d	26/10/2020	29/10/2020	0%	3h		
	50	Agendada automaticamente	Oficializar - SISTOT Fase 1	0,13d	26/10/2020	26/10/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	Verificar se o CAND esta fechado...
	51	Agendada automaticamente	Véspera da Geração de Mídias - Oficialização do sistema	0,13d	26/10/2020	26/10/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	...
	52	Agendada automaticamente	Cerimônia de Geração de Mídias	0,13d	29/10/2020	29/10/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	...
	53	Agendada automaticamente	CARGA E LACRAÇÃO DAS URNAS	0,13d	29/10/2020	29/10/2020	0%	5h		
	54	Agendada automaticamente	Alertar para o registro correto de DATA e HORA	0,13d	29/10/2020	29/10/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	Sugerir que a Zona Eleitoral providencia um relógio de parede digital.
	55	Agendada automaticamente	Questionar o suporte quanto a possíveis dúvidas na Carga e Lacração	0,13d	29/10/2020	29/10/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	
	56	Agendada automaticamente	Lembrar que deve ser feito auditoria em pelo menos uma seção por município	0,13d	29/10/2020	29/10/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	
	57	Agendada automaticamente	Lembrar que após a carga e lacração as flashes de carga devem ser lidas no GEDAI e transmitidas as correspondências	0,13d	29/10/2020	29/10/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	58	Agendada automaticamente	Checar se as correspondências foram recebidas	0,13d	29/10/2020	29/10/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	Checar se as correspondências foram recebidas no TRE e se as informações de data e hora da carga estão consistentes, ou seja, que não existe data/hora fora do período realizado da carga.
	59	Agendada automaticamente	TRANSMISSÃO DE DADOS, SISTEMA TRANSPORTADOR e JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	60	Agendada automaticamente	Oficializar os kits do JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	Guia de oficialização disponível em:...
	61	Agendada automaticamente	REGISTRO DE OCORRÊNCIAS e SISTEMA OCORREJE	0,13d	12/11/2020	12/11/2020	0%	1h		
	62	Agendada automaticamente	Solicitar que testem o acesso ao OcorreJE	0,13d	12/11/2020	12/11/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	
	63	Agendada automaticamente	GERENCIAMENTO DA APURAÇÃO e SISTEMA SISTOT	12,41d	26/10/2020	15/11/2020	0%	2h		
	64	Agendada automaticamente	Executar a Atualização dos Registros de Candidatos	0,13d	13/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	Vide guia em:...
	65	Agendada automaticamente	Emitir a Zerésima do SISTOT	0,13d	15/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	Vide guia em:...
	66	Agendada automaticamente		1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	67	Agendada automaticamente	Zona 03	12,41d	26/10/2020	15/11/2020	0%	13h		
	68	Agendada automaticamente	SISTEMA CAND	4,5d	26/10/2020	04/11/2020	0%	1h		

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	69	Agendada automaticamente	Confirmar o fechamento do CAND	4d	26/10/2020	04/11/2020	0%	1h	Deusjusmar Camurça Lima Neto	
	70	Agendada automaticamente	GERAÇÃO DE MÍDIAS e SISTEMA GEDAI	4,59d	26/10/2020	04/11/2020	0%	3h		https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/Documentos%20Compartilhados/Documentos%20de%20apoio%20ao%20suporte/Oficializar%20SISTOT.pdf
	71	Agendada automaticamente	Oficializar - SISTOT Fase 1	4d	26/10/2020	04/11/2020	0%	1h	Deusjusmar Camurça Lima Neto	
	72	Agendada automaticamente	Véspera da Geração de Mídias - Oficialização do sistema	4d	26/10/2020	04/11/2020	0%	1h	Deusjusmar Camurça Lima Neto	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae6b1897&rev=1

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	73	Agendada automaticamente	Cerimônia de Geração de Mídias	0,96d	03/11/2020	04/11/2020	0%	1h	Deusjusmar Camurça Lima Neto	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae6b1897&rev=1
	74	Agendada automaticamente	CARGA E LACRAÇÃO DAS URNAS	5,63d	04/11/2020	12/11/2020	0%	5h		
	75	Agendada automaticamente	Alertar para o registro correto de DATA e HORA	5d	04/11/2020	12/11/2020	0%	1h	Deusjusmar Camurça Lima Neto	Sugerir que a Zona Eleitoral providencia um relógio de parede digital.
	76	Agendada automaticamente	Questionar o suporte quanto a possíveis dúvidas na Carga e Lacração	0,96d	04/11/2020	05/11/2020	0%	1h	Deusjusmar Camurça Lima Neto	
	77	Agendada automaticamente	Lembrar que deve ser feito auditoria em pelo menos uma seção por município	0,96d	04/11/2020	05/11/2020	0%	1h	Deusjusmar Camurça Lima Neto	
	78	Agendada automaticamente	Lembrar que após a carga e lacração as flashes de carga devem ser lidas no GEDAI e transmitidas as correspondências	0,96d	04/11/2020	05/11/2020	0%	1h	Deusjusmar Camurça Lima Neto	

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	79	Agendada automaticamente	Checar se as correspondências foram recebidas	5d	04/11/2020	12/11/2020	0%	1h	Deusjusmar Camurça Lima Neto	Checar se as correspondências foram recebidas no TRE e se as informações de data e hora da carga estão consistentes, ou seja, que não existe data/hora fora do período realizado da carga.
	80	Agendada automaticamente	TRANSMISSÃO DE DADOS, SISTEMA TRANSPORTADOR e JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	81	Agendada automaticamente	Oficializar os kits do JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Deusjusmar Camurça Lima Neto	Guia de oficialização disponível em:...
	82	Agendada automaticamente	REGISTRO DE OCORRÊNCIAS e SISTEMA OCORREJE	0,96d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	83	Agendada automaticamente	Solicitar que testem o acesso ao OcorreJE	0,96d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Deusjusmar Camurça Lima Neto	
	84	Agendada automaticamente	GERENCIAMENTO DA APURAÇÃO e SISTEMA SISTOT	12,41d	26/10/2020	15/11/2020	0%	2h		
	85	Agendada automaticamente	Executar a Atualização dos Registros de Candidatos	0,96d	13/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Deusjusmar Camurça Lima Neto	Vide guia em:...
	86	Agendada automaticamente	Emitir a Zerésima do SISTOT	0,96d	15/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Deusjusmar Camurça Lima Neto	Vide guia em:...
	87	Agendada automaticamente		1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	88	Agendada automaticamente	Zona 04	27,96d	26/10/2020	07/12/2020	0%	13h		
	89	Agendada automaticamente	SISTEMA CAND	1,13d	29/10/2020	30/10/2020	0%	1h		

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	90	Agendada automaticamente	Confirmar o fechamento do CAND	1d	29/10/2020	30/10/2020	0%	1h	Lúcio Fagner Santos Nascimento	
	91	Agendada automaticamente	GERAÇÃO DE MÍDIAS e SISTEMA GEDAI	2,84d	29/10/2020	04/11/2020	0%	3h		https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/Documentos/Documentos%20de%20apoio%20ao%20suporte/Oficializar%20SISTOT.pdf...
	92	Agendada automaticamente	Oficializar - SISTOT Fase 1	0,96d	29/10/2020	30/10/2020	0%	1h	Lúcio Fagner Santos Nascimento	

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	93	Agendada automaticamente	Véspera da Geração de Mídias - Oficialização do sistema. https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae	0,96d	29/10/2020	30/10/2020	0%	1h	Lúcio Fagner Santos Nascimento	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae6b1897&rev=1

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	94	Agendada automaticamente	Cerimônia de Geração de Mídias	0,96d	03/11/2020	04/11/2020	0%	1h	Lúcio Fagner Santos Nascimento	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae6b1897&rev=1
	95	Agendada automaticamente	CARGA E LACRAÇÃO DAS URNAS	24,46d	03/11/2020	07/12/2020	0%	5h		
	96	Agendada automaticamente	Alertar para o registro correto de DATA e HORA	0,96d	03/11/2020	04/11/2020	0%	1h	Lúcio Fagner Santos Nascimento	Sugerir que a Zona Eleitoral providencia um relógio de parede digital.
	97	Agendada automaticamente	Questionar o suporte quanto a possíveis dúvidas na Carga e Lacração	0,96d	03/11/2020	04/11/2020	0%	1h	Lúcio Fagner Santos Nascimento	
	98	Agendada automaticamente	Lembrar que deve ser feito auditoria em pelo menos uma seção por município	0,96d	03/11/2020	04/11/2020	0%	1h	Lúcio Fagner Santos Nascimento	

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	99	Agendada automaticamente	Lembrar que após a carga e lacração as flashes de carga devem ser lidas no GEDAI e transmitidas as correspondências	0,96d	03/11/2020	04/11/2020	0%	1h	Lúcio Fagner Santos Nascimento	
	100	Agendada automaticamente	Checar se as correspondências foram recebidas	0,96d	04/12/2020	07/12/2020	0%	1h	Lúcio Fagner Santos Nascimento	Checar se as correspondências foram recebidas no TRE e se as informações de data e hora da carga estão consistentes, ou seja, que não existe data/hora fora do período realizado da carga.
	101	Agendada automaticamente	TRANSMISSÃO DE DADOS, SISTEMA TRANSPORTADOR e JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	102	Agendada automaticamente	Oficializar os kits do JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Lúcio Fagner Santos Nascimento	Guia de oficialização disponível em:...
	103	Agendada automaticamente	REGISTRO DE OCORRÊNCIAS e SISTEMA OCORREJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	104	Agendada automaticamente	Solicitar que testem o acesso ao OcorreJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Lúcio Fagner Santos Nascimento	
	105	Agendada automaticamente	DIVULGAÇÃO DE RESULTADO e SISTEMA DIVULGA	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	106	Agendada automaticamente	Preencher....	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	107	Agendada automaticamente	GERENCIAMENTO DA APURAÇÃO e SISTEMA SISTOT	12,41d	26/10/2020	15/11/2020	0%	2h		

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	108	Agendada automaticamente	Executar a Atualização dos Registros de Candidatos	0,13d	13/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Lúcio Fagner Santos Nascimento	Vide guia em:...
	109	Agendada automaticamente	Emitir a Zerésima do SISTOT	0,13d	15/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Lúcio Fagner Santos Nascimento	Vide guia em:...
	110	Agendada automaticamente		1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	111	Agendada automaticamente	Zona 05	12,41d	26/10/2020	15/11/2020	0%	13h		
	112	Agendada automaticamente	SISTEMA CAND	1,13d	26/10/2020	27/10/2020	0%	1h		
	113	Agendada automaticamente	Confirmar o fechamento do CAND	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	1h	Jean Carlos Alves dos Anjos	
	114	Agendada automaticamente	GERAÇÃO DE MÍDIAS e SISTEMA GEDAI	6,63d	26/10/2020	06/11/2020	0%	3h		
	115	Agendada automaticamente	Oficializar - SISTOT Fase 1	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	1h	Jean Carlos Alves dos Anjos	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/Documentos%20Compartilhados/Documentos%20de%20apoio%20ao%20suporte/Oficializar%20SISTOT.pdf

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	116	Agendada automaticamente	Véspera da Geração de Mídias - Oficialização do sistema. https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae	0,96d	03/11/2020	04/11/2020	0%	1h	Jean Carlos Alves dos Anjos	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae6b1897&rev=1

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	117	Agendada automaticamente	Cerimônia de Geração de Mídias	1,96d	04/11/2020	06/11/2020	0%	1h	Jean Carlos Alves dos Anjos	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae6b1897&rev=1
	118	Agendada automaticamente	CARGA E LACRAÇÃO DAS URNAS	1,96d	05/11/2020	09/11/2020	0%	5h		
	119	Agendada automaticamente	Alertar para o registro correto de DATA e HORA	1d	05/11/2020	06/11/2020	0%	1h	Jean Carlos Alves dos Anjos	Sugerir que a Zona Eleitoral providencia um relógio de parede digital.
	120	Agendada automaticamente	Questionar o suporte quanto a possíveis dúvidas na Carga e Lacração	1d	05/11/2020	06/11/2020	0%	1h	Jean Carlos Alves dos Anjos	
	121	Agendada automaticamente	Lembrar que deve ser feito auditoria em pelo menos uma seção por município	1d	05/11/2020	06/11/2020	0%	1h	Jean Carlos Alves dos Anjos	
	122	Agendada automaticamente	Lembrar que após a carga e lacração as flashes de carga devem ser lidas no GEDAI e transmitidas as correspondências	1d	05/11/2020	06/11/2020	0%	1h	Jean Carlos Alves dos Anjos	

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	123	Agendada automaticamente	Checar se as correspondências foram recebidas	0,96d	06/11/2020	09/11/2020	0%	1h	Jean Carlos Alves dos Anjos	Checar se as correspondências foram recebidas no TRE e se as informações de data e hora da carga estão consistentes, ou seja, que não existe data/hora fora do período realizado da carga.
	124	Agendada automaticamente	TRANSMISSÃO DE DADOS, SISTEMA TRANSPORTADOR e JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	125	Agendada automaticamente	Oficializar os kits do JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Jean Carlos Alves dos Anjos	Guia de oficialização disponível em:...
	126	Agendada automaticamente	REGISTRO DE OCORRÊNCIAS e SISTEMA OCORREJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	127	Agendada automaticamente	Solicitar que testem o acesso ao OcorreJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Jean Carlos Alves dos Anjos	
	128	Agendada automaticamente	DIVULGAÇÃO DE RESULTADO e SISTEMA DIVULGA	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	129	Agendada automaticamente	Preencher....	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	130	Agendada automaticamente	GERENCIAMENTO DA APURAÇÃO e SISTEMA SISTOT	12,41d	26/10/2020	15/11/2020	0%	2h		
	131	Agendada automaticamente	Executar a Atualização dos Registros de Candidatos	1d	13/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Jean Carlos Alves dos Anjos	Vide guia em:...
	132	Agendada automaticamente	Emitir a Zerésima do SISTOT	0,13d	15/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Jean Carlos Alves dos Anjos	Vide guia em:...
	133	Agendada automaticamente		1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	134	Agendada automaticamente	Zona 06	12,44d	26/10/2020	15/11/2020	0%	13h		
	135	Agendada automaticamente	SISTEMA CAND	0,13d	29/10/2020	29/10/2020	0%	1h		
	136	Agendada automaticamente	Confirmar o fechamento do CAND	0,13d	29/10/2020	29/10/2020	0%	1h	Deusjusmar Camurça Lima Neto	
	137	Agendada automaticamente	GERAÇÃO DE MÍDIAS e SISTEMA GEDAI	0,13d	29/10/2020	29/10/2020	0%	3h		
	138	Agendada automaticamente	Oficializar - SISTOT Fase 1	0,13d	29/10/2020	29/10/2020	0%	1h	Deusjusmar Camurça Lima Neto	Verificar se o CAND esta fechado...
	139	Agendada automaticamente	Véspera da Geração de Mídias - Oficialização do sistema. https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae	0,13d	29/10/2020	29/10/2020	0%	1h	Deusjusmar Camurça Lima Neto	...
	140	Agendada automaticamente	Cerimônia de Geração de Mídias. https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae6b1897&ver=1	0,13d	29/10/2020	29/10/2020	0%	1h	Deusjusmar Camurça Lima Neto	...
	141	Agendada automaticamente	CARGA E LACRAÇÃO DAS URNAS	0,13d	03/11/2020	03/11/2020	0%	5h		
	142	Agendada automaticamente	Alertar para o registro correto de DATA e HORA	0,13d	03/11/2020	03/11/2020	0%	1h	Deusjusmar Camurça Lima Neto	Sugerir que a Zona Eleitoral providencia um relógio de parede digital.
	143	Agendada automaticamente	Questionar o suporte quanto a possíveis dúvidas na Carga e Lacração	0,13d	03/11/2020	03/11/2020	0%	1h	Deusjusmar Camurça Lima Neto	
	144	Agendada automaticamente	Lembrar que deve ser feito auditoria em pelo menos uma seção por município	0,13d	03/11/2020	03/11/2020	0%	1h	Deusjusmar Camurça Lima Neto	
	145	Agendada automaticamente	Lembrar que após a carga e lacração as flashes de carga devem ser lidas no GEDAI e transmitidas as correspondências	0,13d	03/11/2020	03/11/2020	0%	1h	Deusjusmar Camurça Lima Neto	

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	146	Agendada automaticamente	Checar se as correspondências foram recebidas	0,13d	03/11/2020	03/11/2020	0%	1h	Deusjusmar Camurça Lima Neto	Checar se as correspondências foram recebidas no TRE e se as informações de data e hora da carga estão consistentes, ou seja, que não existe data/hora fora do período realizado da carga.
	147	Agendada automaticamente	TRANSMISSÃO DE DADOS, SISTEMA TRANSPORTADOR e JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	148	Agendada automaticamente	Oficializar os kits do JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		Guia de oficialização disponível em:...
	149	Agendada automaticamente	REGISTRO DE OCORRÊNCIAS e SISTEMA OCORREJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	150	Agendada automaticamente	Solicitar que testem o acesso ao OcorreJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Deusjusmar Camurça Lima Neto	
	151	Agendada automaticamente	DIVULGAÇÃO DE RESULTADO e SISTEMA DIVULGA	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	152	Agendada automaticamente	Preencher....	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	153	Agendada automaticamente	GERENCIAMENTO DA APURAÇÃO e SISTEMA SISTOT	12,44d	26/10/2020	15/11/2020	0%	2h		
	154	Agendada automaticamente	Executar a Atualização dos Registros de Candidatos	1d	13/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Deusjusmar Camurça Lima Neto	Vide guia em:...
	155	Agendada automaticamente	Emitir a Zerésima do SISTOT	0,13d	15/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Deusjusmar Camurça Lima Neto	Vide guia em:...
	156	Agendada automaticamente		1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	157	Agendada automaticamente	Zona 07	12,41d	26/10/2020	15/11/2020	0%	13h		
	158	Agendada automaticamente	SISTEMA CAND	1d	29/10/2020	30/10/2020	0%	1h		
	159	Agendada automaticamente	Confirmar o fechamento do CAND	1d	29/10/2020	30/10/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	
	160	Agendada automaticamente	GERAÇÃO DE MÍDIAS e SISTEMA GEDAI	1d	29/10/2020	30/10/2020	0%	3h		
	161	Agendada automaticamente	Oficializar - SISTOT Fase 1	1d	29/10/2020	30/10/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/Documentos%20de%20apoio%20ao%20suporte/Oficializar%20SISTOT.pdf

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	162	Agendada automaticamente	Véspera da Geração de Mídias - Oficialização do sistema	0,96d	29/10/2020	30/10/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae6b1897&rev=1

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	163	Agendada automaticamente	Cerimônia de Geração de Mídias	1d	29/10/2020	30/10/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae6b1897&rev=1
	164	Agendada automaticamente	CARGA E LACRAÇÃO DAS URNAS	1d	03/11/2020	04/11/2020	0%	5h		
	165	Agendada automaticamente	Alertar para o registro correto de DATA e HORA	1d	03/11/2020	04/11/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	Sugerir que a Zona Eleitoral providencia um relógio de parede digital.
	166	Agendada automaticamente	Questionar o suporte quanto a possíveis dúvidas na Carga e Lacração	0,96d	03/11/2020	04/11/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	
	167	Agendada automaticamente	Lembrar que deve ser feito auditoria em pelo menos uma seção por município	0,96d	03/11/2020	04/11/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	
	168	Agendada automaticamente	Lembrar que após a carga e lacração as flashes de carga devem ser lidas no GEDAI e transmitidas as correspondências	1d	03/11/2020	04/11/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	169	Agendada automaticamente	Checar se as correspondências foram recebidas	0,96d	03/11/2020	04/11/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	Checar se as correspondências foram recebidas no TRE e se as informações de data e hora da carga estão consistentes, ou seja, que não existe data/hora fora do período realizado da carga.
	170	Agendada automaticamente	TRANSMISSÃO DE DADOS, SISTEMA TRANSPORTADOR e JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	171	Agendada automaticamente	Oficializar os kits do JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	Guia de oficialização disponível em:...
	172	Agendada automaticamente	REGISTRO DE OCORRÊNCIAS e SISTEMA OCORREJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	173	Agendada automaticamente	Solicitar que testem o acesso ao OcorreJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	
	174	Agendada automaticamente	DIVULGAÇÃO DE RESULTADO e SISTEMA DIVULGA	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	175	Agendada automaticamente	Preencher....	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	176	Agendada automaticamente	GERENCIAMENTO DA APURAÇÃO e SISTEMA SISTOT	12,41d	26/10/2020	15/11/2020	0%	2h		
	177	Agendada automaticamente	Executar a Atualização dos Registros de Candidatos	1d	13/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	Vide guia em:...
	178	Agendada automaticamente	Emitir a Zerésima do SISTOT	0,13d	15/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	Vide guia em:...
	179	Agendada automaticamente		1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	180	Agendada automaticamente	Zona 08	27,84d	26/10/2020	07/12/2020	0%	20h		
	181	Agendada automaticamente	SISTEMA CAND	4,5d	29/10/2020	06/11/2020	0%	1h		
	182	Agendada automaticamente	Confirmar o fechamento do CAND	4d	29/10/2020	06/11/2020	0%	1h	Ermeson de Oliveira Laurindo	
	183	Agendada automaticamente	GERAÇÃO DE MÍDIAS e SISTEMA GEDAI	4,5d	29/10/2020	06/11/2020	0%	10h		
	184	Agendada automaticamente	Oficializar - SISTOT Fase 1	4d	29/10/2020	06/11/2020	0%	1h	Ermeson de Oliveira Laurindo	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/Documentos%20Compartilhados/Documentos%20de%20apoio%20ao%20suporte/Oficializar%20SISTOT.pdf

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	185	Agendada automaticamente	Véspera da Geração de Mídias - Oficialização do sistema	4d	29/10/2020	06/11/2020	0%	1h	Ermeson de Oliveira Laurindo	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae6b1897&rev=1...

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	186	Agendada automaticamente	Cerimônia de Geração de Mídias	0,96d	03/11/2020	04/11/2020	0%	8h	Ermeson de Oliveira Laurindo	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae6b1897&rev=1...
	187	Agendada automaticamente	CARGA E LACRAÇÃO DAS URNAS	24,34d	03/11/2020	07/12/2020	0%	5h		
	188	Agendada automaticamente	Alertar para o registro correto de DATA e HORA	1d	03/11/2020	04/11/2020	0%	1h	Ermeson de Oliveira Laurindo	Sugerir que a Zona Eleitoral providencia um relógio de parede digital.
	189	Agendada automaticamente	Questionar o suporte quanto a possíveis dúvidas na Carga e Lacração	0,96d	03/11/2020	04/11/2020	0%	1h	Ermeson de Oliveira Laurindo	
	190	Agendada automaticamente	Lembrar que deve ser feito auditoria em pelo menos uma seção por município	0,96d	03/11/2020	04/11/2020	0%	1h	Ermeson de Oliveira Laurindo	
	191	Agendada automaticamente	Lembrar que após a carga e lacração as flashes de carga devem ser lidas no GEDAI e transmitidas as correspondências	0,96d	03/11/2020	04/11/2020	0%	1h	Ermeson de Oliveira Laurindo	

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	192	Agendada automaticamente	Checar se as correspondências foram recebidas	0,96d	04/12/2020	07/12/2020	0%	1h	Ermeson de Oliveira Laurindo	Checar se as correspondências foram recebidas no TRE e se as informações de data e hora da carga estão consistentes, ou seja, que não existe data/hora fora do período realizado da carga.
	193	Agendada automaticamente	TRANSMISSÃO DE DADOS, SISTEMA TRANSPORTADOR e JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	194	Agendada automaticamente	Oficializar os kits do JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Ermeson de Oliveira Laurindo	Guia de oficialização disponível em:...
	195	Agendada automaticamente	REGISTRO DE OCORRÊNCIAS e SISTEMA OCORREJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	196	Agendada automaticamente	Solicitar que testem o acesso ao OcorreJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Ermeson de Oliveira Laurindo	
	197	Agendada automaticamente	DIVULGAÇÃO DE RESULTADO e SISTEMA DIVULGA	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	198	Agendada automaticamente	Preencher....	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	199	Agendada automaticamente	GERENCIAMENTO DA APURAÇÃO e SISTEMA SISTOT	12,41d	26/10/2020	15/11/2020	0%	2h		
	200	Agendada automaticamente	Executar a Atualização dos Registros de Candidatos	1d	13/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Ermeson de Oliveira Laurindo	Vide guia em:...
	201	Agendada automaticamente	Emitir a Zerésima do SISTOT	0,13d	15/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Ermeson de Oliveira Laurindo	Vide guia em:...
	202	Agendada automaticamente		1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	203	Agendada automaticamente	Zona 09	12,41d	26/10/2020	15/11/2020	0%	13h		
	204	Agendada automaticamente	SISTEMA CAND	1,13d	03/11/2020	04/11/2020	0%	1h		
	205	Agendada automaticamente	Confirmar o fechamento do CAND	1d	03/11/2020	04/11/2020	0%	1h	Ermeson de Oliveira Laurindo	
	206	Agendada automaticamente	GERAÇÃO DE MÍDIAS e SISTEMA GEDAI	1,13d	03/11/2020	04/11/2020	0%	3h		
	207	Agendada automaticamente	Oficializar - SISTOT Fase 1	1d	03/11/2020	04/11/2020	0%	1h	Ermeson de Oliveira Laurindo	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/Documentos%20Compartilhados/Documentos%20de%20apoio%20ao%20suporte/Oficializar%20SISTOT.pdf

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	208	Agendada automaticamente	Véspera da Geração de Mídias - Oficialização do sistema	0,96d	03/11/2020	04/11/2020	0%	1h	Ermeson de Oliveira Laurindo	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae6b1897&rev=1

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	209	Agendada automaticamente	Cerimônia de Geração de Mídias	0,16d	04/11/2020	04/11/2020	0%	1h	Ermeson de Oliveira Laurindo	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae6b1897&rev=1
	210	Agendada automaticamente	CARGA E LACRAÇÃO DAS URNAS	1,84d	04/11/2020	06/11/2020	0%	5h		
	211	Agendada automaticamente	Alertar para o registro correto de DATA e HORA	1d	04/11/2020	05/11/2020	0%	1h	Ermeson de Oliveira Laurindo	Sugerir que a Zona Eleitoral providencia um relógio de parede digital.
	212	Agendada automaticamente	Questionar o suporte quanto a possíveis dúvidas na Carga e Lacração	0,96d	04/11/2020	05/11/2020	0%	1h	Ermeson de Oliveira Laurindo	
	213	Agendada automaticamente	Lembrar que deve ser feito auditoria em pelo menos uma seção por município	0,96d	04/11/2020	05/11/2020	0%	1h	Ermeson de Oliveira Laurindo	
	214	Agendada automaticamente	Lembrar que após a carga e lacração as flashes de carga devem ser lidas no GEDAI e transmitidas as correspondências	0,96d	04/11/2020	05/11/2020	0%	1h	Ermeson de Oliveira Laurindo	

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	215	Agendada automaticamente	Checar se as correspondências foram recebidas	0,96d	05/11/2020	06/11/2020	0%	1h	Ermeson de Oliveira Laurindo	Checar se as correspondências foram recebidas no TRE e se as informações de data e hora da carga estão consistentes, ou seja, que não existe data/hora fora do período realizado da carga.
	216	Agendada automaticamente	TRANSMISSÃO DE DADOS, SISTEMA TRANSPORTADOR e JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	217	Agendada automaticamente	Oficializar os kits do JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Ermeson de Oliveira Laurindo	Guia de oficialização disponível em:...
	218	Agendada automaticamente	REGISTRO DE OCORRÊNCIAS e SISTEMA OCORREJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	219	Agendada automaticamente	Solicitar que testem o acesso ao OcorreJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Ermeson de Oliveira Laurindo	
	220	Agendada automaticamente	DIVULGAÇÃO DE RESULTADO e SISTEMA DIVULGA	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	221	Agendada automaticamente	Preencher....	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	222	Agendada automaticamente	GERENCIAMENTO DA APURAÇÃO e SISTEMA SISTOT	12,41d	26/10/2020	15/11/2020	0%	2h		
	223	Agendada automaticamente	Executar a Atualização dos Registros de Candidatos	1d	13/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Ermeson de Oliveira Laurindo	Vide guia em:...
	224	Agendada automaticamente	Emitir a Zerésima do SISTOT	0,13d	15/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Ermeson de Oliveira Laurindo	Vide guia em:...
	225	Agendada automaticamente		1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	226	Agendada automaticamente	Zona 10	12,41d	26/10/2020	15/11/2020	0%	13h		
	227	Agendada automaticamente	SISTEMA CAND	1,13d	04/11/2020	05/11/2020	0%	1h		
	228	Agendada automaticamente	Confirmar o fechamento do CAND	1d	04/11/2020	05/11/2020	0%	1h	Marco Yêrcó Mendizabel Cabrera	
	229	Agendada automaticamente	GERAÇÃO DE MÍDIAS e SISTEMA GEDAI	1,96d	04/11/2020	06/11/2020	0%	3h		
	230	Agendada automaticamente	Oficializar - SISTOT Fase 1	0,96d	04/11/2020	05/11/2020	0%	1h	Marco Yêrcó Mendizabel Cabrera	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/Documentos%20de%20apoio%20ao%20suporte/Oficializar%20SISTOT.pdf

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	231	Agendada automaticamente	Véspera da Geração de Mídias - Oficialização do sistema	0,96d	04/11/2020	05/11/2020	0%	1h	Marco Yêrcó Mendizabel Cabrera	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae6b1897&rev=1...

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	232	Agendada automaticamente	Cerimônia de Geração de Mídias	0,96d	05/11/2020	06/11/2020	0%	1h	Marco Yêrcó Mendizabel Cabrera	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae6b1897&rev=1...
	233	Agendada automaticamente	CARGA E LACRAÇÃO DAS URNAS	1,96d	04/11/2020	06/11/2020	0%	5h		
	234	Agendada automaticamente	Alertar para o registro correto de DATA e HORA	0,96d	04/11/2020	05/11/2020	0%	1h	Marco Yêrcó Mendizabel Cabrera	Sugerir que a Zona Eleitoral providencie um relógio de parede digital.
	235	Agendada automaticamente	Questionar o suporte quanto a possíveis dúvidas na Carga e Lacração	0,96d	04/11/2020	05/11/2020	0%	1h	Marco Yêrcó Mendizabel Cabrera	
	236	Agendada automaticamente	Lembrar que deve ser feito auditoria em pelo menos uma seção por município	0,96d	04/11/2020	05/11/2020	0%	1h	Marco Yêrcó Mendizabel Cabrera	

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	237	Agendada automaticamente	Lembrar que após a carga e lacração as flashes de carga devem ser lidas no GEDAI e transmitidas as correspondências	0,96d	04/11/2020	05/11/2020	0%	1h	Marco Yêrcó Mendizabel Cabrera	
	238	Agendada automaticamente	Checar se as correspondências foram recebidas	0,96d	05/11/2020	06/11/2020	0%	1h	Marco Yêrcó Mendizabel Cabrera	Checar se as correspondências foram recebidas no TRE e se as informações de data e hora da carga estão consistentes, ou seja, que não existe data/hora fora do período realizado da carga.
	239	Agendada automaticamente	TRANSMISSÃO DE DADOS, SISTEMA TRANSPORTADOR e JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	240	Agendada automaticamente	Oficializar os kits do JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Marco Yêrcó Mendizabel Cabrera	Guia de oficialização disponível em:...
	241	Agendada automaticamente	REGISTRO DE OCORRÊNCIAS e SISTEMA OCORREJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	242	Agendada automaticamente	Solicitar que testem o acesso ao OcorreJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Marco Yêrcó Mendizabel Cabrera	
	243	Agendada automaticamente	DIVULGAÇÃO DE RESULTADO e SISTEMA DIVULGA	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	244	Agendada automaticamente	Preencher....	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	245	Agendada automaticamente	GERENCIAMENTO DA APURAÇÃO e SISTEMA SISTOT	12,41d	26/10/2020	15/11/2020	0%	2h		

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	246	Agendada automaticamente	Executar a Atualização dos Registros de Candidatos	1d	13/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Marco Yêrcó Mendizabel Cabrera	Vide guia em:...
	247	Agendada automaticamente	Emitir a Zerésima do SISTOT	0,13d	15/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Marco Yêrcó Mendizabel Cabrera	Vide guia em:...
	248	Agendada automaticamente		1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	249	Agendada automaticamente		1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	250	Agendada automaticamente	Zona 11	12,41d	26/10/2020	15/11/2020	0%	13h		
	251	Agendada automaticamente	SISTEMA CAND	1,13d	05/11/2020	06/11/2020	0%	1h		
	252	Agendada automaticamente	Confirmar o fechamento do CAND	1d	05/11/2020	06/11/2020	0%	1h	Rafael Rosa Vieira	
	253	Agendada automaticamente	GERAÇÃO DE MÍDIAS e SISTEMA GEDAI	1,96d	05/11/2020	09/11/2020	0%	3h		
	254	Agendada automaticamente	Oficializar - SISTOT Fase 1	0,96d	05/11/2020	06/11/2020	0%	1h	Rafael Rosa Vieira	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/Documentos%20de%20apoio%20ao%20suporte/Oficializar%20SISTOT.pdf...

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	255	Agendada automaticamente	Véspera da Geração de Mídias - Oficialização do sistema	0,96d	05/11/2020	06/11/2020	0%	1h	Rafael Rosa Vieira	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae6b1897&rev=1

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	256	Agendada automaticamente	Cerimônia de Geração de Mídias	0,96d	06/11/2020	09/11/2020	0%	1h	Rafael Rosa Vieira	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae6b1897&rev=1
	257	Agendada automaticamente	CARGA E LACRAÇÃO DAS URNAS	1,96d	05/11/2020	09/11/2020	0%	5h		
	258	Agendada automaticamente	Alertar para o registro correto de DATA e HORA	1d	05/11/2020	06/11/2020	0%	1h	Rafael Rosa Vieira	Sugerir que a Zona Eleitoral providencia um relógio de parede digital.
	259	Agendada automaticamente	Questionar o suporte quanto a possíveis dúvidas na Carga e Lacração	1d	05/11/2020	06/11/2020	0%	1h	Rafael Rosa Vieira	
	260	Agendada automaticamente	Lembrar que deve ser feito auditoria em pelo menos uma seção por município	1d	05/11/2020	06/11/2020	0%	1h	Rafael Rosa Vieira	
	261	Agendada automaticamente	Lembrar que após a carga e lacração as flashes de carga devem ser lidas no GEDAI e transmitidas as correspondências	1d	05/11/2020	06/11/2020	0%	1h	Rafael Rosa Vieira	

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	262	Agendada automaticamente	Checar se as correspondências foram recebidas	0,96d	06/11/2020	09/11/2020	0%	1h	Rafael Rosa Vieira	Checar se as correspondências foram recebidas no TRE e se as informações de data e hora da carga estão consistentes, ou seja, que não existe data/hora fora do período realizado da carga.
	263	Agendada automaticamente	TRANSMISSÃO DE DADOS, SISTEMA TRANSPORTADOR e JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	264	Agendada automaticamente	Oficializar os kits do JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Rafael Rosa Vieira	Guia de oficialização disponível em:...
	265	Agendada automaticamente	REGISTRO DE OCORRÊNCIAS e SISTEMA OCORREJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	266	Agendada automaticamente	Solicitar que testem o acesso ao OcorreJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Rafael Rosa Vieira	
	267	Agendada automaticamente	DIVULGAÇÃO DE RESULTADO e SISTEMA DIVULGA	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	268	Agendada automaticamente	Preencher....	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	269	Agendada automaticamente	GERENCIAMENTO DA APURAÇÃO e SISTEMA SISTOT	12,41d	26/10/2020	15/11/2020	0%	2h		
	270	Agendada automaticamente	Executar a Atualização dos Registros de Candidatos	1d	13/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Rafael Rosa Vieira	Vide guia em:...
	271	Agendada automaticamente	Emitir a Zerésima do SISTOT	0,13d	15/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Rafael Rosa Vieira	Vide guia em:...
	272	Agendada automaticamente		1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	273	Agendada automaticamente	Zona 12	12,44d	26/10/2020	15/11/2020	0%	13h		
	274	Agendada automaticamente	SISTEMA CAND	4,5d	30/10/2020	09/11/2020	0%	1h		

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	275	Agendada automaticamente	Confirmar o fechamento do CAND	4d	30/10/2020	09/11/2020	0%	1h	Rafael Rosa Vieira	
	276	Agendada automaticamente	GERAÇÃO DE MÍDIAS e SISTEMA GEDAI	5,38d	30/10/2020	10/11/2020	0%	3h		
	277	Agendada automaticamente	Oficializar - SISTOT Fase 1	4d	30/10/2020	09/11/2020	0%	1h	Rafael Rosa Vieira	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/Documentos%20de%20apoio%20ao%20suporte/Oficializar%20SISTOT.pdf?csf=1&e=Pn2wXu
	278	Agendada automaticamente	Véspera da Geração de Mídias - Oficialização do sistema	4d	30/10/2020	09/11/2020	0%	1h	Rafael Rosa Vieira	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae...

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	279	Agendada automaticamente	Cerimônia de Geração de Mídias	4d	03/11/2020	10/11/2020	0%	1h	Rafael Rosa Vieira	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae6b1897&ver=1...
	280	Agendada automaticamente	CARGA E LACRAÇÃO DAS URNAS	4,5d	30/10/2020	09/11/2020	0%	5h		
	281	Agendada automaticamente	Alertar para o registro correto de DATA e HORA	4d	30/10/2020	09/11/2020	0%	1h	Rafael Rosa Vieira	Sugerir que a Zona Eleitoral providencia um relógio de parede digital.
	282	Agendada automaticamente	Questionar o suporte quanto a possíveis dúvidas na Carga e Lacração	4d	30/10/2020	09/11/2020	0%	1h	Rafael Rosa Vieira	
	283	Agendada automaticamente	Lembrar que deve ser feito auditoria em pelo menos uma seção por município	4d	30/10/2020	09/11/2020	0%	1h	Rafael Rosa Vieira	
	284	Agendada automaticamente	Lembrar que após a carga e lacração as flashes de carga devem ser lidas no GEDAI e transmitidas as correspondências	4d	30/10/2020	09/11/2020	0%	1h	Rafael Rosa Vieira	

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	285	Agendada automaticamente	Checar se as correspondências foram recebidas	0,96d	03/11/2020	04/11/2020	0%	1h	Rafael Rosa Vieira	Checar se as correspondências foram recebidas no TRE e se as informações de data e hora da carga estão consistentes, ou seja, que não existe data/hora fora do período realizado da carga.
	286	Agendada automaticamente	TRANSMISSÃO DE DADOS, SISTEMA TRANSPORTADOR e JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	287	Agendada automaticamente	Oficializar os kits do JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Rafael Rosa Vieira	Guia de oficialização disponível em:...
	288	Agendada automaticamente	REGISTRO DE OCORRÊNCIAS e SISTEMA OCORREJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	289	Agendada automaticamente	Solicitar que testem o acesso ao OcorreJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Rafael Rosa Vieira	
	290	Agendada automaticamente	DIVULGAÇÃO DE RESULTADO e SISTEMA DIVULGA	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	291	Agendada automaticamente	Preencher....	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	292	Agendada automaticamente	GERENCIAMENTO DA APURAÇÃO e SISTEMA SISTOT	12,44d	26/10/2020	15/11/2020	0%	2h		
	293	Agendada automaticamente	Executar a Atualização dos Registros de Candidatos	1d	13/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Rafael Rosa Vieira	Vide guia em:...
	294	Agendada automaticamente	Emitir a Zerésima do SISTOT	0,13d	15/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Rafael Rosa Vieira	Vide guia em:...
	295	Agendada automaticamente		1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	296	Agendada automaticamente	Zona 13	12,41d	26/10/2020	15/11/2020	0%	13h		
	297	Agendada automaticamente	SISTEMA CAND	1d	06/11/2020	09/11/2020	0%	1h		

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	298	Agendada automaticamente	Confirmar o fechamento do CAND	1d	06/11/2020	09/11/2020	0%	1h	Filipe Teixeira	
	299	Agendada automaticamente	GERAÇÃO DE MÍDIAS e SISTEMA GEDAI	1,88d	06/11/2020	10/11/2020	0%	3h		https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/Documentos%20Compartilhados/Documentos%20de%20apoio%20ao%20suporte/Oficializar%20SISTOT.pdf...
	300	Agendada automaticamente	Oficializar - SISTOT Fase 1	1d	06/11/2020	09/11/2020	0%	1h	Filipe Teixeira	
	301	Agendada automaticamente	Véspera da Geração de Mídias - Oficialização do sistema	1d	06/11/2020	09/11/2020	0%	1h	Filipe Teixeira	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae6b1897&rev=1...

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	302	Agendada automaticamente	Cerimônia de Geração de Mídias	1d	09/11/2020	10/11/2020	0%	1h	Filipe Teixeira	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae6b1897&rev=1...
	303	Agendada automaticamente	CARGA E LACRAÇÃO DAS URNAS	1,88d	06/11/2020	10/11/2020	0%	5h		
	304	Agendada automaticamente	Alertar para o registro correto de DATA e HORA	1d	06/11/2020	09/11/2020	0%	1h	Filipe Teixeira	Sugerir que a Zona Eleitoral providencie um relógio de parede digital.
	305	Agendada automaticamente	Questionar o suporte quanto a possíveis dúvidas na Carga e Lacração	1d	06/11/2020	09/11/2020	0%	1h	Filipe Teixeira	
	306	Agendada automaticamente	Lembrar que deve ser feito auditoria em pelo menos uma seção por município	1d	06/11/2020	09/11/2020	0%	1h	Filipe Teixeira	
	307	Agendada automaticamente	Lembrar que após a carga e lacração as flashes de carga devem ser lidas no GEDAI e transmitidas as correspondências	1d	06/11/2020	09/11/2020	0%	1h	Filipe Teixeira	

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	308	Agendada automaticamente	Checar se as correspondências foram recebidas	1d	09/11/2020	10/11/2020	0%	1h	Filipe Teixeira	Checar se as correspondências foram recebidas no TRE e se as informações de data e hora da carga estão consistentes, ou seja, que não existe data/hora fora do período realizado da carga.
	309	Agendada automaticamente	TRANSMISSÃO DE DADOS, SISTEMA TRANSPORTADOR e JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	310	Agendada automaticamente	Oficializar os kits do JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Filipe Teixeira	Guia de oficialização disponível em:...
	311	Agendada automaticamente	REGISTRO DE OCORRÊNCIAS e SISTEMA OCORREJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	312	Agendada automaticamente	Solicitar que testem o acesso ao OcorreJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Filipe Teixeira	
	313	Agendada automaticamente	DIVULGAÇÃO DE RESULTADO e SISTEMA DIVULGA	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	314	Agendada automaticamente	Preencher....	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	315	Agendada automaticamente	GERENCIAMENTO DA APURAÇÃO e SISTEMA SISTOT	12,41d	26/10/2020	15/11/2020	0%	2h		
	316	Agendada automaticamente	Executar a Atualização dos Registros de Candidatos	1d	13/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Filipe Teixeira	Vide guia em:...
	317	Agendada automaticamente	Emitir a Zerésima do SISTOT	0,13d	15/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Filipe Teixeira	Vide guia em:...
	318	Agendada automaticamente		1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	319	Agendada automaticamente	Zona 15	12,41d	26/10/2020	15/11/2020	0%	13h		
	320	Agendada automaticamente	SISTEMA CAND	1d	30/10/2020	03/11/2020	0%	1h		

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	321	Agendada automaticamente	Confirmar o fechamento do CAND	1d	30/10/2020	03/11/2020	0%	1h	Ruzevan Saraiva da Silva	
	322	Agendada automaticamente	GERAÇÃO DE MÍDIAS e SISTEMA GEDAI	1,88d	30/10/2020	04/11/2020	0%	3h		https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/Documentos%20Compartilhados/Documentos%20de%20apoio%20ao%20suporte/Oficializar%20SISTOT.pdf...
	323	Agendada automaticamente	Oficializar - SISTOT Fase 1	1d	30/10/2020	03/11/2020	0%	1h	Ruzevan Saraiva da Silva	
	324	Agendada automaticamente	Véspera da Geração de Mídias - Oficialização do sistema	1d	30/10/2020	03/11/2020	0%	1h	Ruzevan Saraiva da Silva	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae6b1897&rev=1...

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	325	Agendada automaticamente	Cerimônia de Geração de Mídias	1d	03/11/2020	04/11/2020	0%	1h	Ruzevan Saraiva da Silva	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae6b1897&rev=1...
	326	Agendada automaticamente	CARGA E LACRAÇÃO DAS URNAS	1,88d	03/11/2020	05/11/2020	0%	5h		
	327	Agendada automaticamente	Alertar para o registro correto de DATA e HORA	1d	03/11/2020	04/11/2020	0%	1h	Ruzevan Saraiva da Silva	Sugerir que a Zona Eleitoral providencie um relógio de parede digital.
	328	Agendada automaticamente	Questionar o suporte quanto a possíveis dúvidas na Carga e Lacração	1d	03/11/2020	04/11/2020	0%	1h	Ruzevan Saraiva da Silva	
	329	Agendada automaticamente	Lembrar que deve ser feito auditoria em pelo menos uma seção por município	1d	03/11/2020	04/11/2020	0%	1h	Ruzevan Saraiva da Silva	
	330	Agendada automaticamente	Lembrar que após a carga e lacração as flashes de carga devem ser lidas no GEDAI e transmitidas as correspondências	1d	03/11/2020	04/11/2020	0%	1h	Ruzevan Saraiva da Silva	

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	331	Agendada automaticamente	Checar se as correspondências foram recebidas	1d	04/11/2020	05/11/2020	0%	1h	Ruzevan Saraiva da Silva	Checar se as correspondências foram recebidas no TRE e se as informações de data e hora da carga estão consistentes, ou seja, que não existe data/hora fora do período realizado da carga.
	332	Agendada automaticamente	TRANSMISSÃO DE DADOS, SISTEMA TRANSPORTADOR e JEC	0,13d	12/11/2020	12/11/2020	0%	1h		
	333	Agendada automaticamente	Oficializar os kits do JEC	0,13d	12/11/2020	12/11/2020	0%	1h	Ruzevan Saraiva da Silva	Guia de oficialização disponível em:...
	334	Agendada automaticamente	REGISTRO DE OCORRÊNCIAS e SISTEMA OCORREJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	335	Agendada automaticamente	Solicitar que testem o acesso ao OcorreJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Ruzevan Saraiva da Silva	
	336	Agendada automaticamente	DIVULGAÇÃO DE RESULTADO e SISTEMA DIVULGA	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	337	Agendada automaticamente	Preencher....	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	338	Agendada automaticamente	GERENCIAMENTO DA APURAÇÃO e SISTEMA SISTOT	12,41d	26/10/2020	15/11/2020	0%	2h		
	339	Agendada automaticamente	Executar a Atualização dos Registros de Candidatos	1d	13/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Ruzevan Saraiva da Silva	Vide guia em:...
	340	Agendada automaticamente	Emitir a Zerésima do SISTOT	0,13d	15/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Ruzevan Saraiva da Silva	Vide guia em:...
	341	Agendada automaticamente		1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		

Gerenciamento de Risco Eleições.xlsx

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	342	Agendada automaticamente	Zona 16	12,41d	26/10/2020	15/11/2020	0%	13h		
	343	Agendada automaticamente	SISTEMA CAND	1,13d	05/11/2020	06/11/2020	0%	1h		
	344	Agendada automaticamente	Confirmar o fechamento do CAND	1d	05/11/2020	06/11/2020	0%	1h	Lúcio Fagner Santos Nascimento	
	345	Agendada automaticamente	GERAÇÃO DE MÍDIAS e SISTEMA GEDAI	2d	05/11/2020	09/11/2020	0%	3h		
	346	Agendada automaticamente	Oficializar - SISTOT Fase 1. https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/Documentos%20Compartilhados/Documentos%20de%20apoio%20ao%20suporte/Oficializar%20SISTOT.pdf?csf=1&e=Pn2wXu	1d	05/11/2020	06/11/2020	0%	1h	Lúcio Fagner Santos Nascimento	Verificar se o CAND esta fechado...
	347	Agendada automaticamente	Véspera da Geração de Mídias - Oficialização do sistema. https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae	1d	05/11/2020	06/11/2020	0%	1h	Lúcio Fagner Santos Nascimento	...
	348	Agendada automaticamente	Cerimônia de Geração de Mídias. https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae6b1897&ver=1	1d	06/11/2020	09/11/2020	0%	1h	Lúcio Fagner Santos Nascimento	...
	349	Agendada automaticamente	CARGA E LACRAÇÃO DAS URNAS	2d	06/11/2020	10/11/2020	0%	5h		
	350	Agendada automaticamente	Alertar para o registro correto de DATA e HORA	1d	06/11/2020	09/11/2020	0%	1h	Lúcio Fagner Santos Nascimento	Sugerir que a Zona Eleitoral providencia um relógio de parede digital.
	351	Agendada automaticamente	Questionar o suporte quanto a possíveis dúvidas na Carga e Lacração	1d	06/11/2020	09/11/2020	0%	1h	Lúcio Fagner Santos Nascimento	

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	352	Agendada automaticamente	Lembrar que deve ser feito auditoria em pelo menos uma seção por município	1d	06/11/2020	09/11/2020	0%	1h	Lúcio Fagner Santos Nascimento	
	353	Agendada automaticamente	Lembrar que após a carga e lacração as flashes de carga devem ser lidas no GEDAI e transmitidas as correspondências	1d	06/11/2020	09/11/2020	0%	1h	Lúcio Fagner Santos Nascimento	
	354	Agendada automaticamente	Checar se as correspondências foram recebidas	1d	09/11/2020	10/11/2020	0%	1h	Lúcio Fagner Santos Nascimento	Checar se as correspondências foram recebidas no TRE e se as informações de data e hora da carga estão consistentes, ou seja, que não existe data/hora fora do período realizado da carga.
	355	Agendada automaticamente	TRANSMISSÃO DE DADOS, SISTEMA TRANSPORTADOR e JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	356	Agendada automaticamente	Oficializar os kits do JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Lúcio Fagner Santos Nascimento	Guia de oficialização disponível em:...
	357	Agendada automaticamente	REGISTRO DE OCORRÊNCIAS e SISTEMA OCORREJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	358	Agendada automaticamente	Solicitar que testem o acesso ao OcorreJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Lúcio Fagner Santos Nascimento	
	359	Agendada automaticamente	DIVULGAÇÃO DE RESULTADO e SISTEMA DIVULGA	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		

Gerenciamento de Risco Eleições.xlsx

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	360	Agendada automaticamente	Preencher....	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	361	Agendada automaticamente	GERENCIAMENTO DA APURAÇÃO e SISTEMA SISTOT	12,41d	26/10/2020	15/11/2020	0%	2h		
	362	Agendada automaticamente	Executar a Atualização dos Registros de Candidatos	0,13d	13/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Lúcio Fagner Santos Nascimento	Vide guia em:...
	363	Agendada automaticamente	Emitir a Zerésima do SISTOT	0,13d	15/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Lúcio Fagner Santos Nascimento	Vide guia em:...
	364	Agendada automaticamente		1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	365	Agendada automaticamente	Zona 17	12,41d	26/10/2020	15/11/2020	0%	13h		
	366	Agendada automaticamente	SISTEMA CAND	1,13d	06/11/2020	09/11/2020	0%	1h		
	367	Agendada automaticamente	Confirmar o fechamento do CAND	1d	06/11/2020	09/11/2020	0%	1h	Italo Jorge do Nascimento Pessoa	
	368	Agendada automaticamente	GERAÇÃO DE MÍDIAS e SISTEMA GEDAI	2d	06/11/2020	10/11/2020	0%	3h		https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/Documentos%20de%20apoio%20ao%20suporte/Oficializar%20SISTOT.pdf...
	369	Agendada automaticamente	Oficializar - SISTOT Fase 1	1d	06/11/2020	09/11/2020	0%	1h	Italo Jorge do Nascimento Pessoa	

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	370	Agendada automaticamente	Véspera da Geração de Mídias - Oficialização do sistema	1d	06/11/2020	09/11/2020	0%	1h	Italo Jorge do Nascimento Pessoa	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae6b1897&rev=1...

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	371	Agendada automaticamente	Cerimônia de Geração de Mídias	1d	09/11/2020	10/11/2020	0%	1h	Italo Jorge do Nascimento Pessoa	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae6b1897&rev=1...
	372	Agendada automaticamente	CARGA E LACRAÇÃO DAS URNAS	2d	06/11/2020	10/11/2020	0%	5h		
	373	Agendada automaticamente	Alertar para o registro correto de DATA e HORA	1d	06/11/2020	09/11/2020	0%	1h	Italo Jorge do Nascimento Pessoa	Sugerir que a Zona Eleitoral providencia um relógio de parede digital.
	374	Agendada automaticamente	Questionar o suporte quanto a possíveis dúvidas na Carga e Lacração	1d	06/11/2020	09/11/2020	0%	1h	Italo Jorge do Nascimento Pessoa	
	375	Agendada automaticamente	Lembrar que deve ser feito auditoria em pelo menos uma seção por município	1d	06/11/2020	09/11/2020	0%	1h	Italo Jorge do Nascimento Pessoa	

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	376	Agendada automaticamente	Lembrar que após a carga e lacração as flashes de carga devem ser lidas no GEDAI e transmitidas as correspondências	1d	06/11/2020	09/11/2020	0%	1h	Italo Jorge do Nascimento Pessoa	
	377	Agendada automaticamente	Checar se as correspondências foram recebidas	1d	09/11/2020	10/11/2020	0%	1h	Italo Jorge do Nascimento Pessoa	Checar se as correspondências foram recebidas no TRE e se as informações de data e hora da carga estão consistentes, ou seja, que não existe data/hora fora do período realizado da carga.
	378	Agendada automaticamente	TRANSMISSÃO DE DADOS, SISTEMA TRANSPORTADOR e JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	379	Agendada automaticamente	Oficializar os kits do JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Italo Jorge do Nascimento Pessoa	Guia de oficialização disponível em:...
	380	Agendada automaticamente	REGISTRO DE OCORRÊNCIAS e SISTEMA OCORREJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	381	Agendada automaticamente	Solicitar que testem o acesso ao OcorreJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Italo Jorge do Nascimento Pessoa	
	382	Agendada automaticamente	DIVULGAÇÃO DE RESULTADO e SISTEMA DIVULGA	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	383	Agendada automaticamente	Preencher....	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	384	Agendada automaticamente	GERENCIAMENTO DA APURAÇÃO e SISTEMA SISTOT	12,41d	26/10/2020	15/11/2020	0%	2h		

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	385	Agendada automaticamente	Executar a Atualização dos Registros de Candidatos	1d	13/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Italo Jorge do Nascimento Pessoa	Vide guia em:...
	386	Agendada automaticamente	Emitir a Zerésima do SISTOT	0,13d	15/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Italo Jorge do Nascimento Pessoa	Vide guia em:...
	387	Agendada automaticamente		1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	388	Agendada automaticamente	Zona 18	12,44d	26/10/2020	15/11/2020	0%	12h		
	389	Agendada automaticamente	SISTEMA CAND	1,13d	06/11/2020	09/11/2020	0%	1h		
	390	Agendada automaticamente	Confirmar o fechamento do CAND	1d	06/11/2020	09/11/2020	0%	1h	Italo Jorge do Nascimento Pessoa	
	391	Agendada automaticamente	GERAÇÃO DE MÍDIAS e SISTEMA GEDAI	2d	06/11/2020	10/11/2020	0%	3h		
	392	Agendada automaticamente	Oficializar - SISTOT Fase 1	1d	06/11/2020	09/11/2020	0%	1h	Italo Jorge do Nascimento Pessoa	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/Documentos%20Compartilhados%20de%20apoio%20ao%20suporte/Oficializar%20SISTOT.pdf

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	393	Agendada automaticamente	Véspera da Geração de Mídias - Oficialização do sistema	1d	06/11/2020	09/11/2020	0%	1h	Italo Jorge do Nascimento Pessoa	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae6b1897&rev=1...

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	394	Agendada automaticamente	Cerimônia de Geração de Mídias	1d	09/11/2020	10/11/2020	0%	1h	Italo Jorge do Nascimento Pessoa	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae6b1897&rev=1...
	395	Agendada automaticamente	CARGA E LACRAÇÃO DAS URNAS	2d	06/11/2020	10/11/2020	0%	5h		
	396	Agendada automaticamente	Alertar para o registro correto de DATA e HORA	1d	06/11/2020	09/11/2020	0%	1h	Italo Jorge do Nascimento Pessoa	Sugerir que a Zona Eleitoral providencia um relógio de parede digital.
	397	Agendada automaticamente	Questionar o suporte quanto a possíveis dúvidas na Carga e Lacração	1d	06/11/2020	09/11/2020	0%	1h	Italo Jorge do Nascimento Pessoa	
	398	Agendada automaticamente	Lembrar que deve ser feito auditoria em pelo menos uma seção por município	1d	06/11/2020	09/11/2020	0%	1h	Italo Jorge do Nascimento Pessoa	

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	399	Agendada automaticamente	Lembrar que após a carga e lacração as flashes de carga devem ser lidas no GEDAI e transmitidas as correspondências	1d	06/11/2020	09/11/2020	0%	1h	Italo Jorge do Nascimento Pessoa	
	400	Agendada automaticamente	Checar se as correspondências foram recebidas	1d	09/11/2020	10/11/2020	0%	1h	Italo Jorge do Nascimento Pessoa	Checar se as correspondências foram recebidas no TRE e se as informações de data e hora da carga estão consistentes, ou seja, que não existe data/hora fora do período realizado da carga.
	401	Agendada automaticamente	TRANSMISSÃO DE DADOS, SISTEMA TRANSPORTADOR e JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	0h		
	402	Agendada automaticamente	Oficializar os kits do JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	0h		Guia de oficialização disponível em:...
	403	Agendada automaticamente	REGISTRO DE OCORRÊNCIAS e SISTEMA OCORREJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	404	Agendada automaticamente	Solicitar que testem o acesso ao OcorreJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Italo Jorge do Nascimento Pessoa	
	405	Agendada automaticamente	DIVULGAÇÃO DE RESULTADO e SISTEMA DIVULGA	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	406	Agendada automaticamente	Preencher....	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	407	Agendada automaticamente	GERENCIAMENTO DA APURAÇÃO e SISTEMA SISTOT	12,44d	26/10/2020	15/11/2020	0%	2h		

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	408	Agendada automaticamente	Executar a Atualização dos Registros de Candidatos	1d	13/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Italo Jorge do Nascimento Pessoa	Vide guia em:...
	409	Agendada automaticamente	Emitir a Zerésima do SISTOT	0,13d	15/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Italo Jorge do Nascimento Pessoa	Vide guia em:...
	410	Agendada automaticamente		1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	411	Agendada automaticamente	Zona 19	12,44d	26/10/2020	15/11/2020	0%	13h		
	412	Agendada automaticamente	SISTEMA CAND	1d	06/11/2020	09/11/2020	0%	1h		
	413	Agendada automaticamente	Confirmar o fechamento do CAND	1d	06/11/2020	09/11/2020	0%	1h	Plínio Martins de Oliveira	
	414	Agendada automaticamente	GERAÇÃO DE MÍDIAS e SISTEMA GEDAI	1,88d	06/11/2020	10/11/2020	0%	3h		
	415	Agendada automaticamente	Oficializar - SISTOT Fase 1	1d	06/11/2020	09/11/2020	0%	1h	Plínio Martins de Oliveira	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/Documentos%20Compartilhados/Documentos%20de%20apoio%20ao%20suporte/Oficializar%20SISTOT.pdf
	416	Agendada automaticamente	Véspera da Geração de Mídias - Oficialização do sistema. https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae	1d	06/11/2020	09/11/2020	0%	1h	Plínio Martins de Oliveira	...

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	417	Agendada automaticamente	Cerimônia de Geração de Mídias. https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccess token=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae6b1897&ver=1	1d	09/11/2020	10/11/2020	0%	1h	Plínio Martins de Oliveira	...
	418	Agendada automaticamente	CARGA E LACRAÇÃO DAS URNAS	1,88d	09/11/2020	11/11/2020	0%	5h		
	419	Agendada automaticamente	Alertar para o registro correto de DATA e HORA	1d	09/11/2020	10/11/2020	0%	1h	Plínio Martins de Oliveira	Sugerir que a Zona Eleitoral providencia um relógio de parede digital.
	420	Agendada automaticamente	Questionar o suporte quanto a possíveis dúvidas na Carga e Lacração	1d	09/11/2020	10/11/2020	0%	1h	Plínio Martins de Oliveira	
	421	Agendada automaticamente	Lembrar que deve ser feito auditoria em pelo menos uma seção por município	1d	09/11/2020	10/11/2020	0%	1h	Plínio Martins de Oliveira	
	422	Agendada automaticamente	Lembrar que após a carga e lacração as flashes de carga devem ser lidas no GEDAI e transmitidas as correspondências	1d	09/11/2020	10/11/2020	0%	1h	Plínio Martins de Oliveira	

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	423	Agendada automaticamente	Checar se as correspondências foram recebidas	1d	10/11/2020	11/11/2020	0%	1h	Plínio Martins de Oliveira	Checar se as correspondências foram recebidas no TRE e se as informações de data e hora da carga estão consistentes, ou seja, que não existe data/hora fora do período realizado da carga.
	424	Agendada automaticamente	TRANSMISSÃO DE DADOS, SISTEMA TRANSPORTADOR e JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	425	Agendada automaticamente	Oficializar os kits do JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Plínio Martins de Oliveira	Guia de oficialização disponível em:...
	426	Agendada automaticamente	REGISTRO DE OCORRÊNCIAS e SISTEMA OCORREJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	427	Agendada automaticamente	Solicitar que testem o acesso ao OcorreJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Plínio Martins de Oliveira	
	428	Agendada automaticamente	DIVULGAÇÃO DE RESULTADO e SISTEMA DIVULGA	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	429	Agendada automaticamente	Preencher....	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	430	Agendada automaticamente	GERENCIAMENTO DA APURAÇÃO e SISTEMA SISTOT	12,44d	26/10/2020	15/11/2020	0%	2h		
	431	Agendada automaticamente	Executar a Atualização dos Registros de Candidatos	1d	13/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Plínio Martins de Oliveira	Vide guia em:...
	432	Agendada automaticamente	Emitir a Zerésima do SISTOT	0,13d	15/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Plínio Martins de Oliveira	Vide guia em:...
	433	Agendada automaticamente		1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		

Gerenciamento de Risco Eleições.xlsx

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	434	Agendada automaticamente	Zona 20	12,44d	26/10/2020	15/11/2020	0%	13h		
	435	Agendada automaticamente	SISTEMA CAND	0,13d	04/11/2020	04/11/2020	0%	1h		
	436	Agendada automaticamente	Confirmar o fechamento do CAND	0,13d	04/11/2020	04/11/2020	0%	1h	Lúcio Fagner Santos Nascimento	
	437	Agendada automaticamente	GERAÇÃO DE MÍDIAS e SISTEMA GEDAI	1d	04/11/2020	05/11/2020	0%	3h		
	438	Agendada automaticamente	Oficializar - SISTOT Fase 1. https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/Documentos%20Compartilhados/Documentos%20de%20apoio%20ao%20suporte/Oficializar%20SISTOT.pdf?csf=1&e=Pn2wXu	0,13d	04/11/2020	04/11/2020	0%	1h	Lúcio Fagner Santos Nascimento	Verificar se o CAND esta fechado...
	439	Agendada automaticamente	Véspera da Geração de Mídias - Oficialização do sistema. https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae	0,13d	04/11/2020	04/11/2020	0%	1h	Lúcio Fagner Santos Nascimento	...
	440	Agendada automaticamente	Cerimônia de Geração de Mídias. https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae6b1897&ver=1	0,13d	05/11/2020	05/11/2020	0%	1h	Lúcio Fagner Santos Nascimento	...
	441	Agendada automaticamente	CARGA E LACRAÇÃO DAS URNAS	1d	04/11/2020	05/11/2020	0%	5h		
	442	Agendada automaticamente	Alertar para o registro correto de DATA e HORA	0,13d	04/11/2020	04/11/2020	0%	1h	Lúcio Fagner Santos Nascimento	Sugerir que a Zona Eleitoral providencia um relógio de parede digital.
	443	Agendada automaticamente	Questionar o suporte quanto a possíveis dúvidas na Carga e Lacração	0,13d	04/11/2020	04/11/2020	0%	1h	Lúcio Fagner Santos Nascimento	

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	444	Agendada automaticamente	Lembrar que deve ser feito auditoria em pelo menos uma seção por município	0,13d	04/11/2020	04/11/2020	0%	1h	Lúcio Fagner Santos Nascimento	
	445	Agendada automaticamente	Lembrar que após a carga e lacração as flashes de carga devem ser lidas no GEDAI e transmitidas as correspondências	0,13d	04/11/2020	04/11/2020	0%	1h	Lúcio Fagner Santos Nascimento	
	446	Agendada automaticamente	Checar se as correspondências foram recebidas	0,13d	05/11/2020	05/11/2020	0%	1h	Lúcio Fagner Santos Nascimento	Checar se as correspondências foram recebidas no TRE e se as informações de data e hora da carga estão consistentes, ou seja, que não existe data/hora fora do período realizado da carga.
	447	Agendada automaticamente	TRANSMISSÃO DE DADOS, SISTEMA TRANSPORTADOR e JEC	0,13d	12/11/2020	12/11/2020	0%	1h		
	448	Agendada automaticamente	Oficializar os kits do JEC	0,13d	12/11/2020	12/11/2020	0%	1h	Lúcio Fagner Santos Nascimento	Guia de oficialização disponível em:...
	449	Agendada automaticamente	REGISTRO DE OCORRÊNCIAS e SISTEMA OCORREJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	450	Agendada automaticamente	Solicitar que testem o acesso ao OcorreJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Lúcio Fagner Santos Nascimento	
	451	Agendada automaticamente	DIVULGAÇÃO DE RESULTADO e SISTEMA DIVULGA	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		

Gerenciamento de Risco Eleições.xlsx

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	452	Agendada automaticamente	Preencher...	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	453	Agendada automaticamente	GERENCIAMENTO DA APURAÇÃO e SISTEMA SISTOT	12,44d	26/10/2020	15/11/2020	0%	2h		
	454	Agendada automaticamente	Executar a Atualização dos Registros de Candidatos	1d	13/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Lúcio Fagner Santos Nascimento	Vide guia em:...
	455	Agendada automaticamente	Emitir a Zerésima do SISTOT	0,13d	15/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Lúcio Fagner Santos Nascimento	Vide guia em:...
	456	Agendada automaticamente		1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	457	Agendada automaticamente	Zona 21	12,44d	26/10/2020	15/11/2020	0%	13h		
	458	Agendada automaticamente	SISTEMA CAND	0,13d	06/11/2020	06/11/2020	0%	1h		
	459	Agendada automaticamente	Confirmar o fechamento do CAND	0,13d	06/11/2020	06/11/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	
	460	Agendada automaticamente	GERAÇÃO DE MÍDIAS e SISTEMA GEDAI	1d	06/11/2020	09/11/2020	0%	3h		
	461	Agendada automaticamente	Oficializar - SISTOT Fase 1. https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/Documentos%20Compartilhados/Documentos%20de%20apoio%20ao%20suporte/Oficializar%20SISTOT.pdf?csf=1&e=Pn2wXu Véspera da Geração de Mídias - Oficialização do sistema.	0,13d	06/11/2020	06/11/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	Verificar se o CAND esta fechado...
	462	Agendada automaticamente	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae	0,13d	06/11/2020	06/11/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	...
	463	Agendada automaticamente	Cerimônia de Geração de Mídias. https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae6b1897&ver=1	0,13d	09/11/2020	09/11/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	...
	464	Agendada automaticamente	CARGA E LACRAÇÃO DAS URNAS	1d	06/11/2020	09/11/2020	0%	5h		

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	465	Agendada automaticamente	Alertar para o registro correto de DATA e HORA	0,13d	06/11/2020	06/11/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	Sugerir que a Zona Eleitoral providencie um relógio de parede digital.
	466	Agendada automaticamente	Questionar o suporte quanto a possíveis dúvidas na Carga e Lacração	0,13d	06/11/2020	06/11/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	
	467	Agendada automaticamente	Lembrar que deve ser feito auditoria em pelo menos uma seção por município	0,13d	06/11/2020	06/11/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	
	468	Agendada automaticamente	Lembrar que após a carga e lacração as flashes de carga devem ser lidas no GEDAI e transmitidas as correspondências	0,13d	06/11/2020	06/11/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	
	469	Agendada automaticamente	Checar se as correspondências foram recebidas	0,13d	09/11/2020	09/11/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	Checar se as correspondências foram recebidas no TRE e se as informações de data e hora da carga estão consistentes, ou seja, que não existe data/hora fora do período realizado da carga.
	470	Agendada automaticamente	TRANSMISSÃO DE DADOS, SISTEMA TRANSPORTADOR e JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	471	Agendada automaticamente	Oficializar os kits do JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	Guia de oficialização disponível em:...
	472	Agendada automaticamente	REGISTRO DE OCORRÊNCIAS e SISTEMA OCORREJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	473	Agendada automaticamente	Solicitar que testem o acesso ao OcorreJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	
	474	Agendada automaticamente	DIVULGAÇÃO DE RESULTADO e SISTEMA DIVULGA	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	475	Agendada automaticamente	Preencher....	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	476	Agendada automaticamente	GERENCIAMENTO DA APURAÇÃO e SISTEMA SISTOT	12,44d	26/10/2020	15/11/2020	0%	2h		
	477	Agendada automaticamente	Executar a Atualização dos Registros de Candidatos	1d	13/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	Vide guia em:...
	478	Agendada automaticamente	Emitir a Zerésima do SISTOT	0,13d	15/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	Vide guia em:...
	479	Agendada automaticamente		1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	480	Agendada automaticamente	Zona 25	12,44d	26/10/2020	15/11/2020	0%	13h		
	481	Agendada automaticamente	SISTEMA CAND	1d	29/10/2020	30/10/2020	0%	1h		
	482	Agendada automaticamente	Confirmar o fechamento do CAND	1d	29/10/2020	30/10/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	
	483	Agendada automaticamente	GERAÇÃO DE MÍDIAS e SISTEMA GEDAI	1d	29/10/2020	30/10/2020	0%	3h		
	484	Agendada automaticamente	Oficializar - SISTOT Fase 1. https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/Documentos%20Compartilhados/Documentos%20de%20apoio%20ao%20suporte/Oficializar%20SISTOT.pdf?csf=1&e=Pn2wXu	1d	29/10/2020	30/10/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	Verificar se o CAND esta fechado...
	485	Agendada automaticamente	Véspera da Geração de Mídias - Oficialização do sistema. https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccess token=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae	1d	29/10/2020	30/10/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	...

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	486	Agendada automaticamente	Cerimônia de Geração de Mídias. https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae6b1897&ver=1	1d	29/10/2020	30/10/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	...
	487	Agendada automaticamente	CARGA E LACRAÇÃO DAS URNAS	1,88d	04/11/2020	06/11/2020	0%	5h		
	488	Agendada automaticamente	Alertar para o registro correto de DATA e HORA	1d	04/11/2020	05/11/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	Sugerir que a Zona Eleitoral providencia um relógio de parede digital.
	489	Agendada automaticamente	Questionar o suporte quanto a possíveis dúvidas na Carga e Lacração	1d	04/11/2020	05/11/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	
	490	Agendada automaticamente	Lembrar que deve ser feito auditoria em pelo menos uma seção por município	1d	04/11/2020	05/11/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	
	491	Agendada automaticamente	Lembrar que após a carga e lacração as flashes de carga devem ser lidas no GEDAI e transmitidas as correspondências	1d	04/11/2020	05/11/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	492	Agendada automaticamente	Checar se as correspondências foram recebidas	1d	05/11/2020	06/11/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	Checar se as correspondências foram recebidas no TRE e se as informações de data e hora da carga estão consistentes, ou seja, que não existe data/hora fora do período realizado da carga.
	493	Agendada automaticamente	TRANSMISSÃO DE DADOS, SISTEMA TRANSPORTADOR e JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	494	Agendada automaticamente	Oficializar os kits do JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	Guia de oficialização disponível em:...
	495	Agendada automaticamente	REGISTRO DE OCORRÊNCIAS e SISTEMA OCORREJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	496	Agendada automaticamente	Solicitar que testem o acesso ao OcorreJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	
	497	Agendada automaticamente	DIVULGAÇÃO DE RESULTADO e SISTEMA DIVULGA	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	498	Agendada automaticamente	Preencher....	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	499	Agendada automaticamente	GERENCIAMENTO DA APURAÇÃO e SISTEMA SISTOT	12,44d	26/10/2020	15/11/2020	0%	2h		
	500	Agendada automaticamente	Executar a Atualização dos Registros de Candidatos	1d	13/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	Vide guia em:...
	501	Agendada automaticamente	Emitir a Zerésima do SISTOT	0,13d	15/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	Vide guia em:...
	502	Agendada automaticamente		1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		

Gerenciamento de Risco Eleições.xlsx

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	503	Agendada automaticamente	Zona 26	12,44d	26/10/2020	15/11/2020	0%	13h		
	504	Agendada automaticamente	SISTEMA CAND	1d	29/10/2020	30/10/2020	0%	1h		
	505	Agendada automaticamente	Confirmar o fechamento do CAND	1d	29/10/2020	30/10/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	
	506	Agendada automaticamente	GERAÇÃO DE MÍDIAS e SISTEMA GEDAI	1d	29/10/2020	30/10/2020	0%	3h		
	507	Agendada automaticamente	Oficializar - SISTOT Fase 1. https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/Documentos%20Compartilhados/Documentos%20de%20apoio%20ao%20suporte/Oficializar%20SISTOT.pdf?csf=1&e=Pn2wXu	1d	29/10/2020	30/10/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	Verificar se o CAND esta fechado...
	508	Agendada automaticamente	Véspera da Geração de Mídias - Oficialização do sistema. https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae	1d	29/10/2020	30/10/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	...
	509	Agendada automaticamente	Cerimônia de Geração de Mídias. https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae6b1897&ver=1	1d	29/10/2020	30/10/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	...
	510	Agendada automaticamente	CARGA E LACRAÇÃO DAS URNAS	1,88d	05/11/2020	09/11/2020	0%	5h		
	511	Agendada automaticamente	Alertar para o registro correto de DATA e HORA	1d	05/11/2020	06/11/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	Sugerir que a Zona Eleitoral providencia um relógio de parede digital.
	512	Agendada automaticamente	Questionar o suporte quanto a possíveis dúvidas na Carga e Lacração	1d	05/11/2020	06/11/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	
	513	Agendada automaticamente	Lembrar que deve ser feito auditoria em pelo menos uma seção por município	1d	05/11/2020	06/11/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	514	Agendada automaticamente	Lembrar que após a carga e lacração as flashes de carga devem ser lidas no GEDAI e transmitidas as correspondências	1d	05/11/2020	06/11/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	
	515	Agendada automaticamente	Checar se as correspondências foram recebidas	1d	06/11/2020	09/11/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	Checar se as correspondências foram recebidas no TRE e se as informações de data e hora da carga estão consistentes, ou seja, que não existe data/hora fora do período realizado da carga.
	516	Agendada automaticamente	TRANSMISSÃO DE DADOS, SISTEMA TRANSPORTADOR e JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	517	Agendada automaticamente	Oficializar os kits do JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	Guia de oficialização disponível em:...
	518	Agendada automaticamente	REGISTRO DE OCORRÊNCIAS e SISTEMA OCORREJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	519	Agendada automaticamente	Solicitar que testem o acesso ao OcorreJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	
	520	Agendada automaticamente	DIVULGAÇÃO DE RESULTADO e SISTEMA DIVULGA	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	521	Agendada automaticamente	Preencher....	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	522	Agendada automaticamente	GERENCIAMENTO DA APURAÇÃO e SISTEMA SISTOT	12,44d	26/10/2020	15/11/2020	0%	2h		
	523	Agendada automaticamente	Executar a Atualização dos Registros de Candidatos	1d	13/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	Vide guia em:...

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	524	Agendada automaticamente	Emitir a Zerésima do SISTOT	0,13d	15/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Reginaldo Joaris Estácio	Vide guia em:...
	525	Agendada automaticamente		1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	526	Agendada automaticamente	Zona 27	12,44d	26/10/2020	15/11/2020	0%	13h		
	527	Agendada automaticamente	SISTEMA CAND	1d	30/10/2020	03/11/2020	0%	1h		
	528	Agendada automaticamente	Confirmar o fechamento do CAND	1d	30/10/2020	03/11/2020	0%	1h	Marco Yêrcó Mendizabel Cabrera	
	529	Agendada automaticamente	GERAÇÃO DE MÍDIAS e SISTEMA GEDAI	1,88d	30/10/2020	04/11/2020	0%	3h		
	530	Agendada automaticamente	Oficializar - SISTOT Fase 1	1d	30/10/2020	03/11/2020	0%	1h	Marco Yêrcó Mendizabel Cabrera	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/Documentos%20Compartilhados/Documentos%20de%20apoio%20ao%20suporte/Oficializar%20SISTOT.pdf

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	531	Agendada automaticamente	Véspera da Geração de Mídias - Oficialização do sistema	1d	30/10/2020	03/11/2020	0%	1h	Marco Yêrcó Mendizabel Cabrera	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae6b1897&rev=1

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	532	Agendada automaticamente	Cerimônia de Geração de Mídias	1d	03/11/2020	04/11/2020	0%	1h	Marco Yêrcó Mendizabel Cabrera	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae6b1897&rev=1...
	533	Agendada automaticamente	CARGA E LACRAÇÃO DAS URNAS	4,63d	26/10/2020	04/11/2020	0%	5h		
	534	Agendada automaticamente	Alertar para o registro correto de DATA e HORA	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	1h	Marco Yêrcó Mendizabel Cabrera	Sugerir que a Zona Eleitoral providencia um relógio de parede digital.
	535	Agendada automaticamente	Questionar o suporte quanto a possíveis dúvidas na Carga e Lacração	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	1h	Marco Yêrcó Mendizabel Cabrera	
	536	Agendada automaticamente	Lembrar que deve ser feito auditoria em pelo menos uma seção por município	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	1h	Marco Yêrcó Mendizabel Cabrera	

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	537	Agendada automaticamente	Lembrar que após a carga e lacração as flashes de carga devem ser lidas no GEDAI e transmitidas as correspondências	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	1h	Marco Yêrcó Mendizabel Cabrera	
	538	Agendada automaticamente	Checar se as correspondências foram recebidas	1d	03/11/2020	04/11/2020	0%	1h	Marco Yêrcó Mendizabel Cabrera	Checar se as correspondências foram recebidas no TRE e se as informações de data e hora da carga estão consistentes, ou seja, que não existe data/hora fora do período realizado da carga.
	539	Agendada automaticamente	TRANSMISSÃO DE DADOS, SISTEMA TRANSPORTADOR e JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	540	Agendada automaticamente	Oficializar os kits do JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Marco Yêrcó Mendizabel Cabrera	Guia de oficialização disponível em:...
	541	Agendada automaticamente	REGISTRO DE OCORRÊNCIAS e SISTEMA OCORREJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	542	Agendada automaticamente	Solicitar que testem o acesso ao OcorreJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Marco Yêrcó Mendizabel Cabrera	
	543	Agendada automaticamente	DIVULGAÇÃO DE RESULTADO e SISTEMA DIVULGA	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	544	Agendada automaticamente	Preencher....	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	545	Agendada automaticamente	GERENCIAMENTO DA APURAÇÃO e SISTEMA SISTOT	12,44d	26/10/2020	15/11/2020	0%	2h		

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	546	Agendada automaticamente	Executar a Atualização dos Registros de Candidatos	1d	13/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Marco Yêrcó Mendizabel Cabrera	Vide guia em:...
	547	Agendada automaticamente	Emitir a Zerésima do SISTOT	0,13d	15/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Marco Yêrcó Mendizabel Cabrera	Vide guia em:...
	548	Agendada automaticamente		1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	549	Agendada automaticamente	Zona 28	12,44d	26/10/2020	15/11/2020	0%	13h		
	550	Agendada automaticamente	SISTEMA CAND	1,13d	26/10/2020	27/10/2020	0%	1h		
	551	Agendada automaticamente	Confirmar o fechamento do CAND	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	1h	Filipe Teixeira	
	552	Agendada automaticamente	GERAÇÃO DE MÍDIAS e SISTEMA GEDAI	1,88d	03/11/2020	05/11/2020	0%	3h		
	553	Agendada automaticamente	Oficializar - SISTOT Fase 1	1d	03/11/2020	04/11/2020	0%	1h	Filipe Teixeira	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/Documentos%20Compartilhados/Documentos%20de%20apoio%20ao%20suporte/Oficializar%20SISTOT.pdf...

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	554	Agendada automaticamente	Véspera da Geração de Mídias - Oficialização do sistema	1d	03/11/2020	04/11/2020	0%	1h	Filipe Teixeira	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae6b1897&rev=1...

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	555	Agendada automaticamente	Cerimônia de Geração de Mídias	1d	04/11/2020	05/11/2020	0%	1h	Filipe Teixeira	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae6b1897&rev=1...
	556	Agendada automaticamente	CARGA E LACRAÇÃO DAS URNAS	1,88d	04/11/2020	06/11/2020	0%	5h		
	557	Agendada automaticamente	Alertar para o registro correto de DATA e HORA	1d	04/11/2020	05/11/2020	0%	1h	Filipe Teixeira	Sugerir que a Zona Eleitoral providencie um relógio de parede digital.
	558	Agendada automaticamente	Questionar o suporte quanto a possíveis dúvidas na Carga e Lacração	1d	04/11/2020	05/11/2020	0%	1h	Filipe Teixeira	
	559	Agendada automaticamente	Lembrar que deve ser feito auditoria em pelo menos uma seção por município	1d	04/11/2020	05/11/2020	0%	1h	Filipe Teixeira	
	560	Agendada automaticamente	Lembrar que após a carga e lacração as flashes de carga devem ser lidas no GEDAI e transmitidas as correspondências	1d	04/11/2020	05/11/2020	0%	1h	Filipe Teixeira	

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	561	Agendada automaticamente	Checar se as correspondências foram recebidas	1d	05/11/2020	06/11/2020	0%	1h	Filipe Teixeira	Checar se as correspondências foram recebidas no TRE e se as informações de data e hora da carga estão consistentes, ou seja, que não existe data/hora fora do período realizado da carga.
	562	Agendada automaticamente	TRANSMISSÃO DE DADOS, SISTEMA TRANSPORTADOR e JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	563	Agendada automaticamente	Oficializar os kits do JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Filipe Teixeira	Guia de oficialização disponível em:...
	564	Agendada automaticamente	REGISTRO DE OCORRÊNCIAS e SISTEMA OCORREJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	565	Agendada automaticamente	Solicitar que testem o acesso ao OcorreJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Filipe Teixeira	
	566	Agendada automaticamente	DIVULGAÇÃO DE RESULTADO e SISTEMA DIVULGA	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	567	Agendada automaticamente	Preencher....	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	568	Agendada automaticamente	GERENCIAMENTO DA APURAÇÃO e SISTEMA SISTOT	12,44d	26/10/2020	15/11/2020	0%	2h		
	569	Agendada automaticamente	Executar a Atualização dos Registros de Candidatos	1d	13/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Filipe Teixeira	Vide guia em:...
	570	Agendada automaticamente	Emitir a Zerésima do SISTOT	0,13d	15/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Filipe Teixeira	Vide guia em:...
	571	Agendada automaticamente		1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	572	Agendada automaticamente	Zona 29	12,44d	26/10/2020	15/11/2020	0%	13h		
	573	Agendada automaticamente	SISTEMA CAND	1d	30/10/2020	03/11/2020	0%	1h		

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	574	Agendada automaticamente	Confirmar o fechamento do CAND	1d	30/10/2020	03/11/2020	0%	1h	Ruzevan Saraiva da Silva	
	575	Agendada automaticamente	GERAÇÃO DE MÍDIAS e SISTEMA GEDAI	1,88d	30/10/2020	04/11/2020	0%	3h		https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/Documentos%20Compartilhados/Documentos%20de%20apoio%20ao%20suporte/Oficializar%20SISTOT.pdf...
	576	Agendada automaticamente	Oficializar - SISTOT Fase 1	1d	30/10/2020	03/11/2020	0%	1h	Ruzevan Saraiva da Silva	
	577	Agendada automaticamente	Véspera da Geração de Mídias - Oficialização do sistema	1d	30/10/2020	03/11/2020	0%	1h	Ruzevan Saraiva da Silva	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae6b1897&rev=1...

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	578	Agendada automaticamente	Cerimônia de Geração de Mídias	1d	03/11/2020	04/11/2020	0%	1h	Ruzevan Saraiva da Silva	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae6b1897&rev=1...
	579	Agendada automaticamente	CARGA E LACRAÇÃO DAS URNAS	1,88d	04/11/2020	06/11/2020	0%	5h		
	580	Agendada automaticamente	Alertar para o registro correto de DATA e HORA	1d	04/11/2020	05/11/2020	0%	1h	Ruzevan Saraiva da Silva	Sugerir que a Zona Eleitoral providencia um relógio de parede digital.
	581	Agendada automaticamente	Questionar o suporte quanto a possíveis dúvidas na Carga e Lacração	1d	04/11/2020	05/11/2020	0%	1h	Ruzevan Saraiva da Silva	
	582	Agendada automaticamente	Lembrar que deve ser feito auditoria em pelo menos uma seção por município	1d	04/11/2020	05/11/2020	0%	1h	Ruzevan Saraiva da Silva	
	583	Agendada automaticamente	Lembrar que após a carga e lacração as flashes de carga devem ser lidas no GEDAI e transmitidas as correspondências	1d	04/11/2020	05/11/2020	0%	1h	Ruzevan Saraiva da Silva	

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	584	Agendada automaticamente	Checar se as correspondências foram recebidas	1d	05/11/2020	06/11/2020	0%	1h	Ruzevan Saraiva da Silva	Checar se as correspondências foram recebidas no TRE e se as informações de data e hora da carga estão consistentes, ou seja, que não existe data/hora fora do período realizado da carga.
	585	Agendada automaticamente	TRANSMISSÃO DE DADOS, SISTEMA TRANSPORTADOR e JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	586	Agendada automaticamente	Oficializar os kits do JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Ruzevan Saraiva da Silva	Guia de oficialização disponível em:...
	587	Agendada automaticamente	REGISTRO DE OCORRÊNCIAS e SISTEMA OCORREJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	588	Agendada automaticamente	Solicitar que testem o acesso ao OcorreJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Ruzevan Saraiva da Silva	
	589	Agendada automaticamente	DIVULGAÇÃO DE RESULTADO e SISTEMA DIVULGA	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	590	Agendada automaticamente	Preencher....	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	591	Agendada automaticamente	GERENCIAMENTO DA APURAÇÃO e SISTEMA SISTOT	12,44d	26/10/2020	15/11/2020	0%	2h		
	592	Agendada automaticamente	Executar a Atualização dos Registros de Candidatos	1d	13/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Ruzevan Saraiva da Silva	Vide guia em:...
	593	Agendada automaticamente	Emitir a Zerésima do SISTOT	0,13d	15/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Ruzevan Saraiva da Silva	Vide guia em:...
	594	Agendada automaticamente		1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	595	Agendada automaticamente	Zona 30	12,88d	26/10/2020	15/11/2020	0%	15h		
	596	Agendada automaticamente	SISTEMA CAND	8,5d	04/11/2020	15/11/2020	0%	2h		
	597	Agendada automaticamente	Confirmar o fechamento do CAND	6d	04/11/2020	15/11/2020	0%	2h	Deusjusmar Camurça Lima Neto	
	598	Agendada automaticamente	GERAÇÃO DE MÍDIAS e SISTEMA GEDAI	8,5d	04/11/2020	15/11/2020	0%	4h		
	599	Agendada automaticamente	Oficializar - SISTOT Fase 1	6d	04/11/2020	15/11/2020	0%	2h	Deusjusmar Camurça Lima Neto	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/Documentos%20Compartilhados/Documentos%20de%20apoio%20ao%20suporte/Oficializar%20SISTOT.pdf...

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	600	Agendada automaticamente	Véspera da Geração de Mídias - Oficialização do sistema	5d	04/11/2020	12/11/2020	0%	1h	Deusjusmar Camurça Lima Neto	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae6b1897&rev=1

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	601	Agendada automaticamente	Cerimônia de Geração de Mídias	5d	05/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Deusjusmar Camurça Lima Neto	https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae6b1897&rev=1...
	602	Agendada automaticamente	CARGA E LACRAÇÃO DAS URNAS	6,5d	05/11/2020	15/11/2020	0%	5h		
	603	Agendada automaticamente	Alertar para o registro correto de DATA e HORA	5d	05/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Deusjusmar Camurça Lima Neto	Sugerir que a Zona Eleitoral providencia um relógio de parede digital.
	604	Agendada automaticamente	Questionar o suporte quanto a possíveis dúvidas na Carga e Lacração	5d	05/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Deusjusmar Camurça Lima Neto	
	605	Agendada automaticamente	Lembrar que deve ser feito auditoria em pelo menos uma seção por município	5d	05/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Deusjusmar Camurça Lima Neto	
	606	Agendada automaticamente	Lembrar que após a carga e lacração as flashes de carga devem ser lidas no GEDAI e transmitidas as correspondências	5d	05/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Deusjusmar Camurça Lima Neto	

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	607	Agendada automaticamente	Checar se as correspondências foram recebidas	5d	06/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Deusjusmar Camurça Lima Neto	Checar se as correspondências foram recebidas no TRE e se as informações de data e hora da carga estão consistentes, ou seja, que não existe data/hora fora do período realizado da carga.
	608	Agendada manualmente	TRANSMISSÃO DE DADOS, SISTEMA TRANSPORTADOR e JEC	1,13d	12/11/2020	12/11/2020	0%	1h		
	609	Agendada automaticamente	Oficializar os kits do JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Deusjusmar Camurça Lima Neto	
	610	Agendada automaticamente	REGISTRO DE OCORRÊNCIAS e SISTEMA OCORREJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	611	Agendada automaticamente	Solicitar que testem o acesso ao OcorreJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Deusjusmar Camurça Lima Neto	
	612	Agendada automaticamente	DIVULGAÇÃO DE RESULTADO e SISTEMA DIVULGA	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	613	Agendada automaticamente	Preencher....	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	614	Agendada automaticamente	GERENCIAMENTO DA APURAÇÃO e SISTEMA SISTOT	12,44d	26/10/2020	15/11/2020	0%	2h		
	615	Agendada automaticamente	Executar a Atualização dos Registros de Candidatos	1d	13/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Deusjusmar Camurça Lima Neto	Vide guia em:...
	616	Agendada automaticamente	Emitir a Zerésima do SISTOT	0,13d	15/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Deusjusmar Camurça Lima Neto	Vide guia em:...
	617	Agendada automaticamente		1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	618	Agendada automaticamente	Zona 32	12,44d	26/10/2020	15/11/2020	0%	13h		

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	619	Agendada automaticamente	SISTEMA CAND	0,13d	04/11/2020	04/11/2020	0%	1h		
	620	Agendada automaticamente	Confirmar o fechamento do CAND	0,13d	04/11/2020	04/11/2020	0%	1h	Sidmar Nunes	
	621	Agendada automaticamente	GERAÇÃO DE MÍDIAS e SISTEMA GEDAI	1d	04/11/2020	05/11/2020	0%	3h		
	622	Agendada automaticamente	Oficializar - SISTOT Fase 1. https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/Documentos%20Compartilhados/Documentos%20de%20apoio%20ao%20suporte/Oficializar%20SISTOT.pdf?csf=1&e=Pn2wXu	0,13d	04/11/2020	04/11/2020	0%	1h	Sidmar Nunes	Verificar se o CAND esta fechado...
	623	Agendada automaticamente	Véspera da Geração de Mídias - Oficialização do sistema. https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae	0,13d	04/11/2020	04/11/2020	0%	1h	Sidmar Nunes ...	
	624	Agendada automaticamente	Cerimônia de Geração de Mídias. https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae6b1897&ver=1	0,13d	05/11/2020	05/11/2020	0%	1h	Sidmar Nunes ...	
	625	Agendada automaticamente	CARGA E LACRAÇÃO DAS URNAS	1d	05/11/2020	06/11/2020	0%	5h		
	626	Agendada automaticamente	Alertar para o registro correto de DATA e HORA	0,13d	05/11/2020	05/11/2020	0%	1h	Sidmar Nunes	Sugerir que a Zona Eleitoral providencia um relógio de parede digital.
	627	Agendada automaticamente	Questionar o suporte quanto a possíveis dúvidas na Carga e Lacração	0,13d	05/11/2020	05/11/2020	0%	1h	Sidmar Nunes	
	628	Agendada automaticamente	Lembrar que deve ser feito auditoria em pelo menos uma seção por município	0,13d	05/11/2020	05/11/2020	0%	1h	Sidmar Nunes	
	629	Agendada automaticamente	Lembrar que após a carga e lacração as flashes de carga devem ser lidas no GEDAI e transmitidas as correspondências	0,13d	05/11/2020	05/11/2020	0%	1h	Sidmar Nunes	

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	630	Agendada automaticamente	Checar se as correspondências foram recebidas	0,13d	06/11/2020	06/11/2020	0%	1h	Sidmar Nunes	Checar se as correspondências foram recebidas no TRE e se as informações de data e hora da carga estão consistentes, ou seja, que não existe data/hora fora do período realizado da carga.
	631	Agendada automaticamente	TRANSMISSÃO DE DADOS, SISTEMA TRANSPORTADOR e JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	632	Agendada automaticamente	Oficializar os kits do JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Sidmar Nunes	Guia de oficialização disponível em:...
	633	Agendada automaticamente	REGISTRO DE OCORRÊNCIAS e SISTEMA OCORREJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	634	Agendada automaticamente	Solicitar que testem o acesso ao OcorreJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Sidmar Nunes	
	635	Agendada automaticamente	DIVULGAÇÃO DE RESULTADO e SISTEMA DIVULGA	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	636	Agendada automaticamente	Preencher....	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	637	Agendada automaticamente	GERENCIAMENTO DA APURAÇÃO e SISTEMA SISTOT	12,44d	26/10/2020	15/11/2020	0%	2h		
	638	Agendada automaticamente	Executar a Atualização dos Registros de Candidatos	1d	13/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Sidmar Nunes	Vide guia em:...
	639	Agendada automaticamente	Emitir a Zerésima do SISTOT	0,13d	15/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Sidmar Nunes	Vide guia em:...
	640	Agendada automaticamente		1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	641	Agendada automaticamente	Zona 34	12,44d	26/10/2020	15/11/2020	0%	13h		
	642	Agendada automaticamente	SISTEMA CAND	1,13d	30/10/2020	03/11/2020	0%	1h		

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	643	Agendada automaticamente	Confirmar o fechamento do CAND	1d	30/10/2020	03/11/2020	0%	1h	Sidmar Nunes	
	644	Agendada automaticamente	GERAÇÃO DE MÍDIAS e SISTEMA GEDAI	2d	30/10/2020	04/11/2020	0%	3h		
	645	Agendada automaticamente	Oficializar - SISTOT Fase 1. https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/Documentos%20Compartilhados/Documentos%20de%20apoio%20ao%20suporte/Oficializar%20SISTOT.pdf?csf=1&e=Pn2wXu	1d	30/10/2020	03/11/2020	0%	1h	Sidmar Nunes	Verificar se o CAND esta fechado...
	646	Agendada automaticamente	Véspera da Geração de Mídias - Oficialização do sistema. https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae	1d	30/10/2020	03/11/2020	0%	1h	Sidmar Nunes ...	
	647	Agendada automaticamente	Cerimônia de Geração de Mídias. https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae6b1897&ver=1	1d	03/11/2020	04/11/2020	0%	1h	Sidmar Nunes ...	
	648	Agendada automaticamente	CARGA E LACRAÇÃO DAS URNAS	2d	04/11/2020	06/11/2020	0%	5h		
	649	Agendada automaticamente	Alertar para o registro correto de DATA e HORA	1d	04/11/2020	05/11/2020	0%	1h	Sidmar Nunes	Sugerir que a Zona Eleitoral providencia um relógio de parede digital.
	650	Agendada automaticamente	Questionar o suporte quanto a possíveis dúvidas na Carga e Lacração	0,96d	04/11/2020	05/11/2020	0%	1h	Sidmar Nunes	
	651	Agendada automaticamente	Lembrar que deve ser feito auditoria em pelo menos uma seção por município	1d	04/11/2020	05/11/2020	0%	1h	Sidmar Nunes	
	652	Agendada automaticamente	Lembrar que após a carga e lacração as flashes de carga devem ser lidas no GEDAI e transmitidas as correspondências	1d	04/11/2020	05/11/2020	0%	1h	Sidmar Nunes	

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	653	Agendada automaticamente	Checar se as correspondências foram recebidas	1d	05/11/2020	06/11/2020	0%	1h	Sidmar Nunes	Checar se as correspondências foram recebidas no TRE e se as informações de data e hora da carga estão consistentes, ou seja, que não existe data/hora fora do período realizado da carga.
	654	Agendada automaticamente	TRANSMISSÃO DE DADOS, SISTEMA TRANSPORTADOR e JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	655	Agendada automaticamente	Oficializar os kits do JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Sidmar Nunes	Guia de oficialização disponível em:...
	656	Agendada automaticamente	REGISTRO DE OCORRÊNCIAS e SISTEMA OCORREJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	657	Agendada automaticamente	Solicitar que testem o acesso ao OcorreJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Sidmar Nunes	
	658	Agendada automaticamente	DIVULGAÇÃO DE RESULTADO e SISTEMA DIVULGA	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	659	Agendada automaticamente	Preencher....	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	660	Agendada automaticamente	GERENCIAMENTO DA APURAÇÃO e SISTEMA SISTOT	12,44d	26/10/2020	15/11/2020	0%	2h		
	661	Agendada automaticamente	Executar a Atualização dos Registros de Candidatos	1d	13/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Sidmar Nunes	Vide guia em:...
	662	Agendada automaticamente	Emitir a Zerésima do SISTOT	0,13d	15/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Sidmar Nunes	Vide guia em:...
	663	Agendada automaticamente		1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	664	Agendada automaticamente	Zona 35	12,44d	26/10/2020	15/11/2020	0%	13h		
	665	Agendada automaticamente	SISTEMA CAND	1d	30/10/2020	03/11/2020	0%	1h		

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	666	Agendada automaticamente	Confirmar o fechamento do CAND	1d	30/10/2020	03/11/2020	0%	1h	Plínio Martins de Oliveira	
	667	Agendada automaticamente	GERAÇÃO DE MÍDIAS e SISTEMA GEDAI	2d	30/10/2020	04/11/2020	0%	3h		
	668	Agendada automaticamente	Oficializar - SISTOT Fase 1. https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/Documentos%20Compartilhados/Documentos%20de%20apoio%20ao%20suporte/Oficializar%20SISTOT.pdf?csf=1&e=Pn2wXu	1d	30/10/2020	03/11/2020	0%	1h	Plínio Martins de Oliveira	Verificar se o CAND esta fechado...
	669	Agendada automaticamente	Véspera da Geração de Mídias - Oficialização do sistema. https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae	1d	30/10/2020	03/11/2020	0%	1h	Plínio Martins de Oliveira	...
	670	Agendada automaticamente	Cerimônia de Geração de Mídias. https://portal.tre-ro.jus.br/ControleProcedimentosCriticosEleicao2020/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessstoken=8NKIOeEGLPoBLSzi17EgvDFcCuyPVZojBLubXD9QjEw%3d&docid=2_17712beac66614ffe923f75fcae6b1897&ver=1	1d	03/11/2020	04/11/2020	0%	1h	Plínio Martins de Oliveira	...
	671	Agendada automaticamente	CARGA E LACRAÇÃO DAS URNAS	2d	04/11/2020	06/11/2020	0%	5h		
	672	Agendada automaticamente	Alertar para o registro correto de DATA e HORA	1d	04/11/2020	05/11/2020	0%	1h	Plínio Martins de Oliveira	Sugerir que a Zona Eleitoral providencia um relógio de parede digital.
	673	Agendada automaticamente	Questionar o suporte quanto a possíveis dúvidas na Carga e Lacração	1d	04/11/2020	05/11/2020	0%	1h	Plínio Martins de Oliveira	
	674	Agendada automaticamente	Lembrar que deve ser feito auditoria em pelo menos uma seção por município	1d	04/11/2020	05/11/2020	0%	1h	Plínio Martins de Oliveira	
	675	Agendada automaticamente	Lembrar que após a carga e lacração as flashes de carga devem ser lidas no GEDAI e transmitidas as correspondências	1d	04/11/2020	05/11/2020	0%	1h	Plínio Martins de Oliveira	

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	676	Agendada automaticamente	Checar se as correspondências foram recebidas	1d	05/11/2020	06/11/2020	0%	1h	Plínio Martins de Oliveira	Checar se as correspondências foram recebidas no TRE e se as informações de data e hora da carga estão consistentes, ou seja, que não existe data/hora fora do período realizado da carga.
	677	Agendada automaticamente	TRANSMISSÃO DE DADOS, SISTEMA TRANSPORTADOR e JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	678	Agendada automaticamente	Oficializar os kits do JEC	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Plínio Martins de Oliveira	Guia de oficialização disponível em:...
	679	Agendada automaticamente	REGISTRO DE OCORRÊNCIAS e SISTEMA OCORREJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h		
	680	Agendada automaticamente	Solicitar que testem o acesso ao OcorreJE	1d	12/11/2020	13/11/2020	0%	1h	Plínio Martins de Oliveira	
	681	Agendada automaticamente	DIVULGAÇÃO DE RESULTADO e SISTEMA DIVULGA	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	682	Agendada automaticamente	Preencher....	1d	26/10/2020	27/10/2020	0%	0h		
	683	Agendada automaticamente	GERENCIAMENTO DA APURAÇÃO e SISTEMA SISTOT	1,94d	13/11/2020	15/11/2020	0%	2h		
	684	Agendada automaticamente	Executar a Atualização dos Registros de Candidatos	1d	13/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Plínio Martins de Oliveira	Vide guia em:...
	685	Agendada automaticamente	Emitir a Zerésima do SISTOT	0,13d	15/11/2020	15/11/2020	0%	1h	Plínio Martins de Oliveira	Vide guia em:...