

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	1	Agendada automaticamente	Gestão do Projeto	61,38d	15/09/2021	05/01/2022	0%	241h		
	2	Agendada automaticamente	Fechamento de cadastro 2022	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	3	Agendada automaticamente	Gerência do projeto	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	4	Agendada automaticamente	Competência da CRE	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	5	Agendada automaticamente	Ações da COSUPUE para o fechamento do cadastro	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	6	Agendada automaticamente	Alinhar ações com a gerência do projeto	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	7	Agendada automaticamente	Levantar necessidades dos cartório (solicitações)	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	8	Agendada automaticamente	Equipamentos de TIC	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	9	Agendada automaticamente	Levantar disponibilidade do parque	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	10	Agendada automaticamente	Analisar e adequar as solicitações com a gerência do projeto	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	11	Agendada automaticamente	Separar computadores e kits	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	12	Agendada automaticamente	Fazer checklist dos softwares	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	13	Agendada automaticamente	Abrir chamado para preparação na CESTIC	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	14	Agendada automaticamente	Baixar imagens nos computadores	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	15	Agendada automaticamente	Configurar equipamentos	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	16	Agendada automaticamente	Checklist dos equipamentos preparados	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	17	Agendada automaticamente	Avaliar necessidade de deslocamento para montagem	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	18	Agendada automaticamente	Preparar cronograma de deslocamento para montagem	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	19	Agendada automaticamente	Solicitar veículo com motorista para deslocamento de montagem	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	20	Agendada automaticamente	Enviar equipamentos	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	21	Agendada automaticamente	Deslocamento para montagem (de acordo com o cronograma)	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	22	Agendada automaticamente	Suporte	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	23	Agendada automaticamente	Levantar as necessidades de suporte	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	24	Agendada automaticamente	Reunir com a equipe de suporte (CESTIC)	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	25	Agendada automaticamente	Preparar cronograma de deslocamento para suporte in loco	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	26	Agendada automaticamente	Solicitar deslocamento dos técnicos	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	27	Agendada automaticamente	Prestação de suporte (local/remotamente)	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	28	Agendada automaticamente	Montagem do ambiente Capital	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	29	Agendada automaticamente	OPERAÇÕES EXTRAS - Atendimento fora da Central/Cartório	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	30	Agendada automaticamente	Alinhar ações com a gerência do projeto	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	31	Agendada automaticamente	Levantar necessidades dos cartório (solicitações)	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	32	Agendada automaticamente	Enviar planilha das operações à COSEIC	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	33	Agendada automaticamente	Acompanhar solução de conexão junto a COSEIC	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	34	Agendada automaticamente	Equipamentos de TIC para operação extra	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	35	Agendada automaticamente	Levantar disponibilidade do parque	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	36	Agendada automaticamente	Analisar e adequar as solicitações	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	37	Agendada automaticamente	Avaliar necessidade de deslocamento para montagem	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	38	Agendada automaticamente	Preparar cronograma de deslocamento para montagem	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	39	Agendada automaticamente	Separar computadores e kits	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	40	Agendada automaticamente	Checklist dos softwares	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	41	Agendada automaticamente	Abrir chamado para preparação na CESTIC	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	42	Agendada automaticamente	Baixar imagens nos computadores	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	43	Agendada automaticamente	Configurar computadores	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	44	Agendada automaticamente	Checklist do equipamento preparado	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	45	Agendada automaticamente	Enviar equipamentos (quando for o caso)	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	46	Agendada automaticamente	Suporte	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	47	Agendada automaticamente	Levantar as necessidades de suporte (Remoto ou presencial)	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	48	Agendada automaticamente	Reunir com a equipe de suporte (CESTIC)	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	49	Agendada automaticamente	Preparar cronograma de deslocamento para suporte in loco (quando for o caso)	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	50	Agendada automaticamente	Solicitar deslocamento dos técnicos	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	51	Agendada automaticamente	Definir suporte para a operação	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	52	Agendada automaticamente	Operações	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	53	Agendada automaticamente	1ª. Zona Eleitoral	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	54	Agendada automaticamente	2ª. Zona Eleitoral	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	55	Agendada automaticamente	3ª. Zona Eleitoral	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	56	Agendada automaticamente	4ª. Zona Eleitoral	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	57	Agendada automaticamente	5ª. Zona Eleitoral	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	58	Agendada automaticamente	6ª. Zona Eleitoral	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	59	Agendada automaticamente	7ª Zona Eleitoral	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	60	Agendada automaticamente	8ª. Zona Eleitoral	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	61	Agendada automaticamente	9ª Zona Eleitoral	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	62	Agendada automaticamente	10ª. Zona Eleitoral	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	63	Agendada automaticamente	11ª Zona Eleitoral	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	64	Agendada automaticamente	12ª Zona Eleitoral	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	65	Agendada automaticamente	13ª Zona Eleitoral	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	66	Agendada automaticamente	15ª Zona Eleitoral	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	67	Agendada automaticamente	16ª Zona Eleitoral	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	68	Agendada automaticamente	17ª Zona Eleitoral	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	69	Agendada automaticamente	18ª Zona Eleitoral	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	70	Agendada automaticamente	19ª Zona Eleitoral	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	71	Agendada automaticamente	20ª Zona Eleitoral	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	72	Agendada automaticamente	21ª Zona Eleitoral	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	73	Agendada automaticamente	25ª Zona Eleitoral	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	74	Agendada automaticamente	26ª Zona Eleitoral	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	75	Agendada automaticamente	27ª Zona Eleitoral	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	76	Agendada automaticamente	28ª Zona Eleitoral	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	77	Agendada automaticamente	29ª Zona Eleitoral	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	78	Agendada automaticamente	30ª Zona Eleitoral	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	79	Agendada automaticamente	32ª Zona Eleitoral	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	80	Agendada automaticamente	34ª Zona Eleitoral	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	81	Agendada automaticamente	35ª Zona Eleitoral	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	82	Agendada automaticamente	Urnas Eletrônicas e Suprimentos	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	83	Agendada automaticamente	Recebimento de Urnas 2022	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	84	Agendada automaticamente	Recebimento das urnas - Previsão de Recebimento	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		Aguardando demandas do TSE....
	85	Agendada automaticamente	Realização de Aceite das Urnas 2022	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	86	Agendada automaticamente	Certificação das Urnas 2022 e outros modelos se necessário	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	87	Agendada automaticamente	Preparação dos procedimentos para certificação das urnas	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	88	Agendada automaticamente	Realização da Certificação das Urnas	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	89	Agendada automaticamente	Relatório de finalização das certificações (Problemas encontrados e soluções)	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	90	Agendada automaticamente	Manutenção Preventiva	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	91	Agendada automaticamente	Realizar 1º ciclo de carga e exercitação das urnas	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	92	Agendada automaticamente	Realizar 2º ciclo de carga e exercitação das urnas	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	93	Agendada automaticamente	Realizar 3º ciclo de carga e exercitação das urnas	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	94	Agendada automaticamente	Manutenção Corretiva	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	95	Agendada automaticamente	Abrir e Controlar os chamados de manutenção corretiva das urnas eletrônicas	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	96	Agendada automaticamente	Acompanhamento dos chamados de manutenção corretiva	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	97	Agendada automaticamente	Suprimentos de Urna para a eleição	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	98	Agendada automaticamente	Preparação dos suprimentos	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	99	Agendada automaticamente	Limpeza das MR's e Flashes	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	100	Agendada automaticamente	Formatação das mídias	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	101	Agendada automaticamente	Elaboração da planilha de Suprimentos por Zona/Município	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	102	Agendada automaticamente	Elaborar cronograma de entrega	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	103	Agendada automaticamente	Enviar memorando com o cronograma para administração	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	104	Agendada automaticamente	Período para preparação e separação dos suprimentos por zona/município	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	105	Agendada automaticamente	Período para envio dos Suprimentos as Zonas eleitorais	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	106	Agendada automaticamente	Urnas para Eleição	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	107	Agendada automaticamente	Definição de quantidade máxima de eleitores por urna - AGREGAÇÃO DE SEÇÕES	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	108	Agendada automaticamente	Elaboração da planilha de urnas por modelo, quantidade e Zona/Município	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	109	Agendada automaticamente	Elaboração de Arquivo com identificação das Seções	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	110	Agendada automaticamente	Aprovação do STIC	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	111	Agendada automaticamente	Divulgação da planilha para Zonas	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	112	Agendada automaticamente	Período para separação e identificação das urnas por Zona/Município	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	113	Agendada automaticamente	Alimentação das transferências no sistema ASIWEB	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	114	Agendada automaticamente	Cronograma de entrega das urnas - Projeto Logística de Distribuição de Urnas	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	115	Agendada automaticamente	Cronograma de recolhimento das urnas - Projeto Logística de Distribuição de Urnas	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	116	Agendada automaticamente	Testes e Simulados	52,5d	15/09/2021	15/12/2021	0%	241h		
	117	Agendada manualmente	1º. Teste de Desempenho da Totalização 2021	2,88d	15/09/2021	17/09/2021	0%	46h	Deusjusmar Neto, Reginaldo Joaris Estácio	

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	118	Agendada manualmente	9º Simulado Nacional de Hardware	18,63d	04/10/2021	05/11/2021	0%	149h	Sidmar Nunes	Orientações no link: http://sticonhecimento.tse.jus.br/cotel/seue/eventos/9o-simulado-nacional-de-hardware...
	119	Agendada manualmente	2º. Teste de Desempenho da Totalização 2021	2,88d	13/12/2021	15/12/2021	0%	46h	Deusjusmar Neto, Reginaldo Joaris Estácio	Aguardando demanda do TSE
	120	Agendada automaticamente	Equipe de Apoio às Zonas Eleitorais	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	121	Agendada automaticamente	Período para definição da equipe e pontos de suporte	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	122	Agendada automaticamente	Período para elaboração da Logística de suporte às Cerimônias, montagem das seções, votação e Juntas eleitorais	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	123	Agendada automaticamente	Período para aprovação da Logística de suporte	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	124	Agendada automaticamente	Divulgação do Roteiro de Suporte as Zonas Eleitoais	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	125	Agendada automaticamente	Período para solicitação de deslocamentos	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	126	Agendada automaticamente	Treinamentos e Reuniões - Ecossistemas de Urna e logística	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	127	Agendada automaticamente	Período para preparação do material a ser utilizado nos treinamentos	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	128	Agendada automaticamente	Periodo para validação do Material (Vídeos de treinamento)	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	129	Agendada automaticamente	Treinamento dos Auxiliares administrativos	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	130	Agendada automaticamente	Treinamento Equipe TRE/RO	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	131	Agendada automaticamente	Treinamento dos ALV - Suporte e transmissão	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	132	Agendada automaticamente	Treinamento dos ALV - Monitores de Rota	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	133	Agendada automaticamente	Treinamento dos ALV - Preparação das Urnas	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	134	Agendada automaticamente	Sistemas Eleitorais - Ecossistemas de Urna - FASE OFICIAL	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	135	Agendada automaticamente	Baixar os sistemas do Site do TSE - Fase Oficial (INTRANET)	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	136	Agendada automaticamente	Instalação dos sistemas - GEDAI (TRE)	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	137	Agendada automaticamente	Abertura de Chamado para instalação do GEDAI em uma máquina em cada zona eleitoral do Interior	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	138	Agendada automaticamente	Acompanhamento da instalação	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	139	Agendada automaticamente	Instalação dos Sistemas - SAVP	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	140	Agendada automaticamente	Solicitação de três equipamentos para serem utilizados na Cerimônia de Votação Paralela	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	141	Agendada automaticamente	Abertura de Chamado para instalação do GEDAI e SAVP em todas as máquinas	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	142	Agendada automaticamente	Acompanhamento da instalação	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	143	Agendada automaticamente	Preparação das Urnas (Geração de mídias, carga e lacração)	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	144	Agendada automaticamente	Definição e elaboração dos procedimento	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	145	Agendada automaticamente	Elaboração de roteiro para as cerimônias	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	146	Agendada automaticamente	Elaboração da escala de servidores para apoio	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	147	Agendada automaticamente	Aprovação do STIC	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	148	Agendada automaticamente	Divulgação da escala de servidores	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	149	Agendada automaticamente	Solicitação de deslocamento da equipe de apoio	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	150	Agendada automaticamente	Repasse dos procedimentos e orientações a equipe de apoio	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	151	Agendada automaticamente	Zonas da Capital	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	152	Agendada automaticamente	Infraestrutura do local	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	153	Agendada automaticamente	Abertura de chamado para configuração e montagem dos equipamentos	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	154	Agendada automaticamente	Acompanhamento da montagem do ambiente e aceite	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	155	Agendada automaticamente	1º. Turno	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	156	Agendada automaticamente	Cerimônia de geração de mídias, carga e lacração - 020ª Zona Eleitoral	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	157	Agendada automaticamente	Cerimônia de geração de mídias, carga e lacração - 006ª Zona Eleitoral	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	158	Agendada automaticamente	Cerimônia de geração de mídias, carga e lacração - 002ª Zona Eleitoral	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	159	Agendada automaticamente	Cerimônia de geração de mídias, carga e lacração - 021ª Zona Eleitoral	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	160	Agendada automaticamente	Cerimônia de verificação dos dados nas UE - 20ª. Zona Eleitoral	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	161	Agendada automaticamente	Cerimônia de verificação dos dados nas UE - 2ª. Zona Eleitoral	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	162	Agendada automaticamente	Cerimônia de verificação dos dados nas UE - 6ª. Zona Eleitoral	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	163	Agendada automaticamente	Cerimônia de verificação dos dados nas UE - 21ª. Zona Eleitoral	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	164	Agendada automaticamente	2º. Turno	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	165	Agendada automaticamente	Cerimônia de geração de mídias	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	166	Agendada automaticamente	Cerimônia de carga e lacração - 020ª Zona Eleitoral	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	167	Agendada automaticamente	Cerimônia de carga e lacração - 006ª Zona Eleitoral	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	168	Agendada automaticamente	Cerimônia de carga e lacração - 002ª Zona Eleitoral	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	169	Agendada automaticamente	Cerimônia de carga e lacração - 021ª Zona Eleitoral	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	170	Agendada automaticamente	Zonas do interior	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	171	Agendada automaticamente	Cronograma de preparação das urnas	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	172	Agendada automaticamente	Acompanhamento e suporte as Cerimônias de Preparação das Urnas	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	173	Agendada automaticamente	Enviar relatório de problemas e lições aprendidas a SEGOV	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	174	Agendada automaticamente	Preparação de Ambientes	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	175	Agendada automaticamente	Ambiente do 148	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	176	Agendada automaticamente	Preparação dos equipamentos	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	177	Agendada automaticamente	Montagem do Ambiente	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	178	Agendada automaticamente	Ambiente das Juntas Eleitorais da Capital	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	179	Agendada automaticamente	Preparação dos equipamentos	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	180	Agendada automaticamente	1º TURNO - Montagem do Ambiente	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	181	Agendada automaticamente	1º TURNO - Desmontagem	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	182	Agendada automaticamente	2º TURNO - Montagem do Ambiente	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	183	Agendada automaticamente	2º TURNO - Desmontagem	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	184	Agendada automaticamente	Ambiente da Comissão Totalizadora	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	185	Agendada automaticamente	Preparação dos equipamentos	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	186	Agendada automaticamente	1º TURNO - Montagem do Ambiente	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	187	Agendada automaticamente	1º TURNO - Desmontagem	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	188	Agendada automaticamente	2º TURNO - Montagem do Ambiente	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	189	Agendada automaticamente	2º TURNO - Desmontagem	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	190	Agendada automaticamente	COSE	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	191	Agendada automaticamente	Preparação dos equipamentos	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	192	Agendada automaticamente	Montagem do Ambiente	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	193	Agendada automaticamente	Gabinete de Gerenciamento de Riscos	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	194	Agendada automaticamente	Preparação dos equipamentos	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	195	Agendada automaticamente	Montagem do Ambiente	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	196	Agendada automaticamente	Votação Paralela	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	197	Agendada automaticamente	Preparação dos equipamentos	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	198	Agendada automaticamente	1º TURNO - Montagem do Ambiente - SORTEIO	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	199	Agendada automaticamente	1º TURNO - Montagem do Ambiente - VOTAÇÃO	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	200	Agendada automaticamente	1º TURNO - Desmontagem	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	201	Agendada automaticamente	2º TURNO - Montagem do Ambiente - SORTEIO	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	202	Agendada automaticamente	2º TURNO - Montagem do Ambiente - VOTAÇÃO	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	203	Agendada automaticamente	2º TURNO - Desmontagem	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	204	Agendada automaticamente	Ambiente para auditoria do voto impresso	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	205	Agendada automaticamente	Preparação dos equipamentos	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	206	Agendada automaticamente	1º TURNO - Montagem do Ambiente - SORTEIO	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	207	Agendada automaticamente	1º TURNO - Montagem do Ambiente - VOTAÇÃO	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	208	Agendada automaticamente	1º TURNO - Desmontagem	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	209	Agendada automaticamente	2º TURNO - Montagem do Ambiente - SORTEIO	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	210	Agendada automaticamente	2º TURNO - Montagem do Ambiente - VOTAÇÃO	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	211	Agendada automaticamente	2º TURNO - Desmontagem	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	212	Agendada automaticamente	Painel de Entrevistas	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	213	Agendada automaticamente	Preparação dos equipamentos	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	214	Agendada automaticamente	Montagem do Ambiente	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	215	Agendada automaticamente	Desmontagem	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	216	Agendada automaticamente	Centro de Divulgação das Eleições 2022 - CDE	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	217	Agendada automaticamente	Preparação dos equipamentos	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	218	Agendada automaticamente	Montagem do Ambiente	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	219	Agendada automaticamente	Desmontagem	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	220	Agendada automaticamente	Divulgação - Telão Área externa TRE	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	221	Agendada automaticamente	Preparação dos equipamentos	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	222	Agendada automaticamente	1º. Turno - Montagem do Ambiente	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	223	Agendada automaticamente	1º. Turno - Desmontagem	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	224	Agendada automaticamente	2º. Turno - Montagem do Ambiente	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	225	Agendada automaticamente	2º. Turno - Desmontagem	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	226	Agendada automaticamente	Ambiente do Cadeião - Capital	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	227	Agendada automaticamente	Preparação dos equipamentos	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	228	Agendada automaticamente	1º TURNO - Montagem do Ambiente	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	229	Agendada automaticamente	1º TURNO - Desmontagem	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	230	Agendada automaticamente	2º TURNO - Montagem do Ambiente	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	231	Agendada automaticamente	2º TURNO - Desmontagem	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	232	Agendada automaticamente	Comissão de Transporte	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	233	Agendada automaticamente	Preparação dos equipamentos	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	234	Agendada automaticamente	Instalação dos equipamentos	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	235	Agendada automaticamente	Aquisições	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		

Indicador es	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	236	Agendada automaticamente	Suprimentos de Urna	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	237	Agendada automaticamente	Levantamento da necessidade	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	238	Agendada automaticamente	Especificação dos itens	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	239	Agendada automaticamente	Envio para contratação	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	240	Agendada automaticamente	Recepção dos Suprimentos	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	241	Agendada automaticamente	Suporte (Ecossistema de Urna e SAVP)1°. Turno	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	242	Agendada automaticamente	Conferência visual dos dados de carga constantes nas urnas	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	243	Agendada automaticamente	Acompanhamento da Verificação das Urnas pelas Zonas Eleitorais	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	244	Agendada automaticamente	Compilação das informações enviadas pelas Zonas Eleitorais dos Problemas detectados durante a verificação das urnas	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	245	Agendada automaticamente	Acompanhamento da Montagem das Seções - Véspera da Eleição	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	246	Agendada automaticamente	Suporte a Montagem das Seções	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	247	Agendada automaticamente	Envio de Informações a STIC assim que for encerrada a montagem das seções, informando todas as ocorrências de urnas	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	248	Agendada automaticamente	Compilação das informações e envio a STI para ciência	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	249	Agendada automaticamente	Votação - Dia da Eleição (6:00 as 18:00)	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	250	Agendada automaticamente	Apoio e Suporte a Problemas com urnas eletrônicas - à partir das 6:00 - Contingência	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	251	Agendada automaticamente	Sistema Ocorre JE - Primeiro relatório de ocorrências de urnas 8:30h - Entrega do Relatório ao Gabinete da STIC	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	252	Agendada automaticamente	Sistema Ocorre JE - Segundo relatório de ocorrências de urnas 10:30h - Entrega do Relatório ao Gabinete da STIC	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	253	Agendada automaticamente	Sistema Ocorre JE - Terceiro relatório de ocorrências de urnas 14:30h - Entrega do Relatório ao Gabinete da STIC	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	254	Agendada automaticamente	Sistema Ocorre JE - Quarto relatório de ocorrências de urnas 16:30h - Entrega do Relatório ao Gabinete da STIC	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	255	Agendada automaticamente	Apoio e Suporte às Juntas eleitorais Após as 17:00h	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	256	Agendada automaticamente	Suporte aos Cartórios quanto aos procedimentos de extração de dados (RED e SA)	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	257	Agendada automaticamente	Registro das ocorrências de Recuperação de Dados (envio pelos Cartórios a COSUPUE)	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	258	Agendada automaticamente	Entrega do relatório com as ocorrências nas Juntas Apuradoras ao Gabinete da STIC	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	259	Agendada automaticamente	Suporte (Ecossistema de Urna e SAVP)2°. Turno	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	260	Agendada automaticamente	Conferência visual dos dados de carga constantes nas urnas	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	261	Agendada automaticamente	Acompanhamento da Verificação das Urnas pelas Zonas Eleitorais	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	262	Agendada automaticamente	Compilação das informações enviadas pelas Zonas Eleitorais dos Problemas detectados durante a verificação das urnas	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	263	Agendada automaticamente	Acompanhamento da Montagem das Seções - Véspera da Eleição	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	264	Agendada automaticamente	Suporte a Montagem das Seções	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	265	Agendada automaticamente	Envio de Informações a STIC assim que for encerrada a montagem das seções, informando todas as ocorrências de urnas	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	266	Agendada automaticamente	Compilação das informações e envio a STI para ciência	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	267	Agendada automaticamente	Votação - Dia da Eleição (6:00 as 18:00)	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	268	Agendada automaticamente	Apoio e Suporte a Problemas com urnas eletrônicas - à partir das 6:00 - Contingência	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	269	Agendada automaticamente	Sistema Ocorre JE - Primeiro relatório de ocorrências de urnas 8:30h - Entrega do Relatório ao Gabinete da STIC	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	270	Agendada automaticamente	Sistema Ocorre JE - Segundo relatório de ocorrências de urnas 10:30h - Entrega do Relatório ao Gabinete da STIC	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	271	Agendada automaticamente	Sistema Ocorre JE - Terceiro relatório de ocorrências de urnas 14:30h - Entrega do Relatório ao Gabinete da STIC	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	272	Agendada automaticamente	Sistema Ocorre JE - Quarto relatório de ocorrências de urnas 16:30h - Entrega do Relatório ao Gabinete da STIC	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	273	Agendada automaticamente	Apoio e Suporte às Juntas eleitorais Após as 17:00h	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	274	Agendada automaticamente	Suporte aos Cartórios quanto aos procedimentos de extração de dados (RED e SA)	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	275	Agendada automaticamente	Registro das ocorrências de Recuperação de Dados (envio pelos Cartórios a COSUPUE)	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		
	276	Agendada automaticamente	Entrega do relatório com as ocorrências nas Juntas Apuradoras ao Gabinete da STIC	1d	03/01/2022	05/01/2022	0%	0h		