

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	1	Agendada automaticamente	Gestão do Projeto	296,25d	09/07/2019	30/11/2020	0%	0h		
	2	Agendada automaticamente	Abertura do Processo SEI	1d	29/07/2019	30/07/2019	0%	0h		
	3	Agendada automaticamente	Reunião das informações sobre os ambientes utilizados na eleição anterior	1d	29/07/2019	30/07/2019	0%	0h		
	4	Agendada automaticamente	Identificação dos gestores dos projetos que utilizarão cada ambiente	1d	29/07/2019	30/07/2019	0%	0h		
	5	Agendada automaticamente	Coleta de Informações sobre a quantidade e local de cada ambiente	1d	29/07/2019	30/07/2019	0%	0h		
	6	Agendada automaticamente	Aprovação pela Diretoria-Geral	1d	29/07/2019	30/07/2019	0%	0h		
	7	Agendada automaticamente	Abertura de um processo específico para cada ambiente por cada gestor, relacionado aos autos principais	99d	09/07/2019	31/12/2019	0%	0h		
	8	Agendada automaticamente	Especificação do Layout de cada ambiente em cada processo específico	18d	17/12/2019	31/01/2020	0%	0h		
	9	Agendada automaticamente	Inclusão dos Layouts no processo principal e revisão pelos gestores	18,63d	29/01/2020	29/02/2020	0%	0h		
	10	Agendada automaticamente	Inclusão das demandas de cada ambiente em cada processo específico, inclusive aquisições e contratações necessárias	7d	28/02/2020	10/03/2020	0%	0h		
	11	Agendada automaticamente	Aquisições e contratações necessárias	118d	12/02/2020	30/08/2020	0%	0h		
	12	Agendada automaticamente	Instalação do ambiente provisório de Fechamento de Cadastro	77,63d	07/01/2020	15/05/2020	0%	0h		
	13	Agendada automaticamente	Desinstalação do ambiente provisório Fechamento de Cadastro	2d	06/05/2020	10/05/2020	0%	0h		
	14	Agendada automaticamente	Instalação do ambiente provisório Atendimento 148 / COSE	99,63d	07/01/2020	24/06/2020	0%	0h		
	15	Agendada automaticamente	Instalação do ambiente provisório Paineis de Entrevistas	119,63d	07/01/2020	24/07/2020	0%	0h		
	16	Agendada automaticamente	Instalação do ambiente provisório Gabinete de Gerenciamento de Riscos	119,63d	07/01/2020	24/07/2020	0%	0h		
	17	Agendada automaticamente	Realocação de ambientes ocupados	22d	25/08/2020	30/09/2020	0%	0h		
	18	Agendada automaticamente	Instalação dos ambientes	1d	30/09/2020	03/10/2020	0%	0h		
	19	Agendada automaticamente	Desinstalação dos ambientes	3d	09/10/2020	15/10/2020	0%	0h		
	20	Agendada automaticamente	Devolução dos móveis realocados	4d	14/10/2020	20/10/2020	0%	0h		
	21	Agendada automaticamente	Avaliação da ação	30,25d	15/10/2020	30/11/2020	0%	0h		