

PGP – PLANO GERAL DO PROJETO

1. Identificação do Projeto

Projeto Registro de Candidaturas – Eleições Gerais 2018	
Unidade solicitante ASSPLAN	Data da Elaboração 01/09/2017
Cliente Candidatos, partidos, coligações, advogados e Corte Eleitoral	
Patrocinador Diretoria Geral	
Líder do projeto Marcelo Silva Marinho	Unidade CRIP/SJGI
E-mail Líder do Projeto marcelo.marinho@tre-ro.jus.br	Ramal Líder do Projeto 3211-2175
Programa vinculado Planejamento Integrado das Eleições	

2. Visão Geral do Projeto

2.1 Justificativa do projeto

Para atender necessidade de implementação dos procedimentos alusivos ao registro de candidatos, nas eleições gerais 2018.

2.2 Objetivo Superior

Coordenar o registro de candidaturas nas eleições gerais 2018.

2.3 Objetivos Específicos

Receber e realizar treinamentos sobre sistemas de candidaturas, criar a central de atendimento para recepção de mídias e designar equipe para participação no projeto, desde a protocolização dos requerimentos de registro até o trânsito em julgado dos registros.

2.4 Objetivos Estratégicos

Atender a ação estratégica:

- Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral

3. Escopo do Projeto

3.1 Dentro do Escopo

Efetivar procedimentos para o desenvolvimento regular dos processos de registros de candidaturas, incluindo distribuição, revisão da autuação, registro no SADP e Sistema de Candidaturas, publicação do edital, certidões, informações, vista ao Ministério Público, andamentos, conclusão ao Juiz Relator. Igualmente, estão previstos impugnações ao registro de candidatura, medidas cautelares, mandado de segurança, habeas corpus e recursos. Outrossim, inclui-se o apoio e suporte aos partidos políticos e candidatos referente a utilização do sistema de candidatura módulo externo - CANDEX.

3.2 Fora do Escopo

Não faz parte do projeto o julgamento do registro de candidaturas, competência atinente à Corte Eleitoral de Rondônia.

4. Cronograma detalhado

	Cronograma		Custo estimado com aquisições	Responsável
	Início	Término		
Planejamento			R\$ 0,00	
Planejamento	30/08/2017	29/09/2018	R\$ 0,00	CRIP/SJGI
Monitoramento e Controle do projeto	30/9/2018	30/10/2018	R\$ 0,00	CRIP/SJGI
Encerramento do Projeto	01/12/2018	19/12/2018	R\$ 0,00	CRIP/SJGI
Aquisições	05/03/2018	30/03/2018	R\$ 4.000,00	
Leitoras de código de barras 08 (oito)	05/03/2018	30/03/2018	R\$ 2.000,00	CRIP/SAOFC
Treinamentos	07/05/2018	10/07/2018		
Receber treinamento Cand/Candex no EAD-TSE (Data está sujeita a alteração pelo TSE)	10/05/2018	20/05/2018	R\$ 0,00	CRIP/SJGI
Teste em Campo (Data sujeita a alteração pelo TSE)	07/05/2018	11/05/2018	R\$ 0,00	CRIP/CASAE/SAOFC
Treinar os Partidos Políticos sobre o sistema Candex	09/07/2018	10/07/2018	R\$ 0,00	CRIP/SJGI
Central de Atendimento - RCC CANDEX	14/06/2018	14/08/2018	R\$ 0,00	CRIP/SJGI
Definição do Local	14/06/2018	15/06/2018	R\$ 0,00	CRIP/CASAE
Solicitação de Materiais Necessários	16/06/2018	18/06/2018	R\$ 0,00	CRIP/CASAE
Montagem e teste da Central	13/08/2018	14/08/2018	R\$ 0,00	CRIP/CASAE
RCC - Execução	20/07/2018	19/12/2018	R\$ 0,00	
Autuação dos processos de registros de candidaturas	20/07/2018	20/08/2018	R\$ 0,00	CRIP/SJGI

Publicar Edital de Registros de Candidaturas	16/08/2018	20/08/2018	R\$ 0,00	CRIP/SJGI
Lançar andamentos e julgamentos no Sistema de Candidaturas e PJe	15/08/2018	30/10/2018	R\$ 0,00	CRIP/SJGI
Monitorar os andamentos dos registros de candidaturas, a fim de que todos sejam julgados até 05/09/2018, excetuando-se as substituições	15/08/2018	05/09/2018	R\$ 0,00	CRIP/SJGI
Receber, processar e monitorar o julgamento das substituições e vagas remanescentes	20/08/2018	05/10/2018	R\$ 0,00	CRIP/SJGI
Processar e encaminhar ao TSE os recursos especiais e ordinários	25/08/2018	30/10/2018	R\$ 0,00	CRIP/SJGI
Fechamento do Sistema de Candidaturas - 1º Turno	10/09/2018	15/09/2018	R\$ 0,00	CRIP/SJGI
Alteração de situação de Candidatos após o Fechamento	16/09/2018	30/10/2018	R\$ 0,00	CRIP/SJGI
Fechamento do Sistema de Candidaturas - 2º Turno	15/10/2018	15/10/2018	R\$ 0,00	CRIP/SJGI
Alteração de situação de Candidatos após o Fechamento	30/10/2018	19/12/2018	R\$ 0,00	CRIP/SJGI
Arquivar os processos com trânsito em julgado no TRE/RO	05/11/2018	30/11/2018	R\$ 0,00	CRIP/SJGI
TOTAL			R\$ 2.000,00	

5. Aspectos de Acessibilidade e Sustentabilidade Observados Neste Projeto

Não aplicáveis.

6. Organização do Projeto

6.1 Áreas impactadas

Unidade Interna Impactada	Descrição do Impacto Previsto	Gestor da Unidade
SJGI	Envolvimento dos servidores, especialmente os da CRIP, na operacionalidade dos processos	Titular da SJGI
Unidade Externa Impactada	Descrição do Impacto Previsto	Gestor da Unidade
STI	Suporte e treinamento referente aos sistemas eleitorais de candidaturas, estrutura de pessoal e equipamentos para recebimento dos registros de candidaturas	Titular da STI
PRESIDÊNCIA	Autorizações, despachos e decisões	Desembargador Presidente
DG	Autorizações, despachos e decisões	Titular da Diretoria Geral
SAOFC	Aquisições	Titular da SAOFC

6.2 Equipe do Projeto

Nome	Unidade	Ramal	E-mail
Marcelo Silva Marinho	CRIP	2175	marcelo.marinho@tre-ro.jus.br
Áurea Cristina S. Oliveira Aragão	SJGI	2112	aurea.saldanha@tre-ro.jus.br
Eloádyr Lima	CRIP	2015	Eloadyr.lima@tre-ro.jus.br
Nelcy Boaria Muller	CRIP	2047	nelcy.muller@tre-ro.jus.br
Danilo Adriano F. Afonso	CRIP	2064	danilo.fontinelle@tre-ro.jus.br
Joacyrlene Onodera	CRIP	2124	amélia.dahas@tre-ro.jus.br
João Weber Batista Palitot	CRIP	2053	joão.weber@tre-ro.jus.br
Luis Carlos de Castilhos	CRIP	2086	luis.castilhos@tre-ro.jus.br
Tatiana Márcia de Queiroz Souza	CRIP	2135	tatiana.queiroz@tre-ro.jus.br

7. Premissas e Restrições

Premissas – O treinamento aos partidos políticos e candidatos devem estar encerrados até 30/07/2018; todos os registros coletivos de candidaturas devem ser recebidos até 15/08/2018, salvo possível mudança por reforma eleitoral; todos os registros individuais de candidaturas devem ser recebidos até 15/08/2018 e os registros de candidaturas devem estar julgados até 05/09/2018.

Restrições - liberação de hora extra; disponibilidade, com antecedência, dos sistemas de candidaturas e respectivas alterações e confirmação da participação da equipe básica e colaboradores.

8. Plano de Resposta aos Riscos

9. Aprovações

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Falta de apoio da Alta Gestão para autorização de horas extras	Dificuldade no cumprimento dos prazos previstos na legislação eleitoral	☐ 1-Baixo ☒ 2-Médio ☐ 3-Alto ☐ 4-Muito alto	☐ 1-Baixo ☐ 2-Médio ☐ 3-Alto ☒ 4-Muito alto

Plano de Resposta

Ações	Data limite	Responsável	Área
Sensibilizar Diretoria Geral e Presidência da imperiosa necessidade da realização de atividades extraordinárias, conforme verificado nas eleições gerais anteriores de 2014	01/05/2018	Secretário (a) Judiciário (a) Diretor (a) Geral	SJGI/DG

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Mudança repentina ou <i>bug</i> nos sistemas de candidaturas CANDEX/CAND	Repetição dos atos cartorários, atraso no recebimento dos registros de candidatura e risco de descumprimento dos prazos processuais	☐ 1-Baixo ☐ 2-Médio ☒ 3-Alto ☐ 4-Muito alto	☐ 1-Baixo ☐ 2-Médio ☒ 3-Alto ☐ 4-Muito alto

Plano de Resposta

Ações	Data limite	Responsável	Área
Efetivo envolvimento da Secretaria de Tecnologia da Informação	01/05/2018	Secretário de Tecnologia da Informação	STI

Elaborado ou Revisado por	Data	Assinatura
Marcelo Silva Marinho		
Áurea Cristina Saldanha Oliveira Aragão		

GT Planejamento Integrado das Eleições 2018		
---	--	--

De acordo da Unidade solicitante e das Unidades impactadas	Data	Assinatura
SJGI		
STI		
DG		
PRESIDÊNCIA		

Revisado (Núcleo Corporativo de Gerenciamento de Projetos)	Data	Assinatura

Aprovado (Diretoria Geral)	Data	Assinatura
Aprovado (Comitê Executivo)	Data	Assinatura
Autorizado (Presidência)	Data	Assinatura