

PGP – PLANO GERAL DO PROJETO

1. Identificação do Projeto

Projeto	
SEGURANÇA DAS ELEIÇÕES 2018	
Unidade solicitante PRESIDÊNCIA DO TRE/RO	Data da Elaboração 05/09/2017
Cliente CIDADÃOS – SOCIEDADE	
Patrocinador PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL	
Líder do projeto LIA MARIA ARAUJO LOPES	Unidade Comissão de Segurança
E-mail Líder do Projeto lia.maria@tre-ro.jus.br	Ramal Líder do Projeto 2121
Programa vinculado Planejamento Integrado das Eleições 2018	

2. Visão Geral do Projeto

2.1 Justificativa do projeto

O projeto de Segurança das Eleições visa sistematizar e coordenar, no âmbito deste TRE, a Segurança das Eleições, através de mecanismos de organização do trâmite de informações entre esta Justiça Eleitoral e as policias envolvidas no processo eleitoral (PF, PC, PM e PRF). Imprimindo, dessa forma, maior agilidade, eficiência e efetividade da Justiça Eleitoral na prevenção e no combate à prática de delitos eleitorais, através da utilização organizada da atividade policial, garantindo, assim, a liberdade de escolha do eleitor e a lisura do pleito.

2.2 Objetivo Superior

Contribuir para a lisura e a segurança do processo eleitoral, fortalecendo a credibilidade da Justiça Eleitoral perante a sociedade.

2.3Objetivos Específicos

- ✓ Prevenir e combater os ilícitos eleitorais no período eleitoral;
- ✓ Promover a segurança patrimonial, de pessoas, de autoridades e do processo eleitoral

2.4Objetivos Estratégicos

Atender ao objetivo estratégico:

- ✓ Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral
- ✓ Promover a cidadania
- ✓ Aprimorar a interação com a sociedade

3. Escopo do Projeto

3.1Dentro do Escopo

- ✓ Viabilizar os acordos de cooperação entre este TRE-RO e as Polícias Militar, Federal e Rodoviária Federal, para atendimento das demandas da segurança das eleições;
- ✓ Viabilizar a segurança dos locais de votação e das urnas eletrônicas;
- ✓ Viabilizar a segurança dos Promotores e Juízes Eleitorais no dia do pleito;
- ✓ Viabilizar a requisição de Força Nacional;
- ✓ Instalar a central de Atendimento Disque-Eleições 148;
- ✓ Realizar o seminário de segurança do pleito dirigido às organizações de segurança das eleições;
- ✓ Promover alterações e atualizações necessárias, bem assim, a edição do Guia de segurança das Eleições;
- ✓ Realizar treinamentos da equipe de servidores que atuará no atendimento do 148 e na COSE

3.2Fora do Escopo

- ✓ Pagamento de diárias para descolamento de tropas e agentes policiais
- ✓ Desenvolver atividade policial de investigação das denúncias

3.3Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

4. Cronograma detalhado

Cronograma no MS-Project – Anexo I

5. Aspectos de Acessibilidade e Sustentabilidade observados neste Projeto

- ✓ A Comissão de Segurança das Eleições (COSE), responsável pelo planejamento, coordenação e execução do projeto de Segurança das Eleições, levará em consideração os aspectos de acessibilidade e sustentabilidade na consecução deste projeto, tais como: destinação correta do material utilizado (reaproveitamento e descarte sustentável de papel); garantia de acesso aos deficientes físicos nos eventos de segurança, etc.
- ✓ Receber chamados de eleitores que necessitem do serviço da Comissão de Acessibilidade do TRE/RO, com repasse da demanda para a referida Comissão;
- ✓ Registrar denúncias dos políticos que joguem santinhos em vias públicas, coletar dados para subsidiar ações das autoridades judiciárias, sobre essas questões.

6. Plano Orçamentário

Entrega	Recurso	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para participação dos chefes de cartório do interior participarem do Seminário de Segurança das Eleições				15.166,88

Indenização de transporte para os chefes de cartório que participarão do seminário de segurança				11.188,53
Coffee Break para 1.500 participantes do Seminário de Segurança	Pleito Eleitoral/Treinamentos e reuniões/Reuniões	1.500	17,50	26.250,00
Serviço de ornamentação para o Seminário de Segurança	Pleito Eleitoral/Treinamentos e reuniões/Reuniões	3	425,00	1.275,00
Fornecimento de banners para o Seminário de Segurança	Pleito Eleitoral/Divulgação do Processo eleitoral/Serviço de Divulgação/DIV MATER	3	400,00	1.200,00
Serviço gráfico para impressão do Guia de Segurança do Pleito	Pleito Eleitoral/Divulgação do Processo eleitoral/Serviço de Divulgação/DIV MATER	5.000	3,00	15.000,00
Contratação de publicidade na modalidade de <i>busdoor</i> para divulgação do 148	Pleito Eleitoral/Divulgação do Processo eleitoral/Serviço de Divulgação/DIV SERVIC	*50	1.000,00	50.000,00

***Contratação de veiculação de publicidade do 148 em 50 ônibus da frota municipal durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2018.**

6.1 Valor Total Estimado da Despesa

O valor total estimado da despesa é de R\$ 120.080,41 (cento e vinte mil, oitenta reais e quarenta e um centavos), não consideradas as despesas com serviço extraordinário decorrente das atividades.

7. Organização do Projeto

7.1 Áreas impactadas

Unidade Interna Impactada	Descrição do Impacto Previsto	Gestor da Unidade
STI	Assistência ao sistema de atendimento do 148 e ao sistema de telefonia do 148; instalação dos equipamentos de informática e dos programas de atendimento da Central de Atendimento ao Eleitor; prestar assistência de TI ao seminário de segurança.	Secretário
PRESIDÊNCIA	Autorização do projeto de segurança das eleições; oficial autoridades, juízes e promotores sobre demandas da segurança do pleito; Presidir reuniões com autoridades para tratar de assuntos de segurança do pleito; designar Juiz para supervisionar a segurança do pleito; autorizar serviço extraordinário dos servidores que atuaram na segurança do pleito em sobrejornada no período eleitoral; realizar a requisição	Presidência

Unidade Interna Impactada	Descrição do Impacto Previsto	Gestor da Unidade
	ao TSE de tropas federais, se necessário; indicar juízes auxiliares, etc.	
DG	Apoiar e assegurar o apoio das unidades ao projeto de segurança das eleições.	Diretor Geral
SAOFC	Contratar serviço gráfico para impressão do Guia de Segurança, bem assim, disponibilizar serviços de copa e serviços gerais quando da realização das reunião de segurança do pleito e do seminário, inclusive com fornecimento de material; disponibilizar agentes de segurança (judiciária) para apoiar eventos realizados; disponibilizar veículos, combustível e motoristas quando necessário.	Secretário
SGP	Viabilizar diárias e passagens dos juízes eleitorais e servidores que participarão da reunião de estratégia da segurança do pleito; elaboração da escala de atendimento do 148, em conjunto com a coordenação.	Secretário
Comissão de Cerimonial	Auxiliar a Comissão de Segurança na organização das reuniões e do Seminário de Segurança.	Presidente da Comissão
SECONS	Dar publicidade aos eventos do Projeto de Segurança do Pleito 2018	Assistente
Zonas Eleitorais	Prestar informações para subsidiar o Projeto de Segurança das Eleições e o respectivo relatório final	Chefe de Cartório
Unidade Externa Impactada	Descrição do Impacto Previsto	Gestor da Unidade
Polícia Militar	Apuração das ocorrências registradas	Comando Geral da PM
Polícia Federal	Apuração das ocorrências registradas	Superintendente da PF em Rondônia
Ministério Público	Encaminhamentos das instruções e denúncias para análise quanto à apresentação de denúncias	Procurador Geral do MP-RO

7.2 Equipe do Projeto

Nome	Unidade	Ramal	E-mail
Comissão de Segurança (COSE)	COSE	2121/Lia Coordenação	cose@tre-ro.jus.br

8. Premissas e Restrições

8.1 Premissas:

- ✓ Edição de Resolução designando a Comissão de Segurança do Pleito e o Juiz Supervisor;
- ✓ Apoio da alta administração

8.2 Restrições:

- ✓ Falta de adesão das organizações Policiais ao acordo de Cooperação
- ✓ Falta de engajamento das Zonas Eleitorais

9. Plano de Resposta aos Riscos

Risco 1: deficiência dos treinamentos

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Atendentes com deficiência de treinamento para o atendimento do 148	Demora na prestação da informação. Dificuldade no atendimento ao público.	(X) 1-Baixo () 2-Médio () 3-Alto () 4-Muito alto	() 1-Baixo () 2-Médio (X) 3-Alto () 4-Muito alto
Plano de Resposta			
Ações	Data limite	Responsável	Área
Reforço da capacitação dos atendentes	20/08/18	Servidor responsável pelo atendimento do 148 e COSE	

Risco 2: Impossibilidade de contratação de divulgação do 148

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Impossibilidade de contratação de publicidade do 148 por questões orçamentárias	População mal informada a respeito do 148 acarreta a não utilização do serviço	() 1-Baixo (X) 2-Médio () 3-Alto () 4-Muito alto	() 1-Baixo () 2-Médio (X) 3-Alto () 4-Muito alto
Plano de Resposta			
Ações	Data limite	Responsável	Área

Intensificação da publicidade do 148 via redes sociais e espaços gratuitos no rádio e televisão	25/08/18	SECONS	
---	----------	--------	--

10. Aprovações

Elaborado por	Data	Assinatura
Lia Maria Araújo Lopes		
Marilene Pereira Ceni		

De acordo da Unidade solicitante e das Unidades impactadas	Data	Assinatura
Presidência		
Diretoria Geral		
SAOFC		
SGP		
STI		
SECONS		

Revisado (Núcleo Corporativo de Gerenciamento de Projetos)	Data	Assinatura
GT - Planejamento Integrado das Eleições 2016		
Marilene Pereira Ceni	08/09/2017	
Ranieri Mota de Lima	08/09/2017	

Aprovado (Diretoria Geral)	Data	Assinatura

Autorizado (Presidência)	Data	Assinatura

ANEXO I

DETALHAMENTO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Ação/Atividade	Início	Data Final	Responsável
1. Implantação da COSE			
Publicação da Portaria de Designação da COSE e do Juiz Supervisor	25/01/18	29/03/18	Presidência
Definição das estratégias de atuação da COSE, do 148 e do JECRIME	25/01/18	29/03/18	Presidência e COSE
2. Contratações	01/01/18	30/06/18	
Serviço de coffee break p/o Seminário de Segurança	01/01/18	20/03/18	Cerimonial
Serviço de ornamentação p/o seminário de segurança	01/01/18	29/03/18	Cerimonial
Serviço de confecção de banners - Seminário de Segurança	01/01/18	29/03/18	SECONS
Serviço de impressão do Guia de Segurança	01/01/18	29/03/18	SECONS
Serviço de publicidade na modalidade de busdoor e outdoor para divulgação do 148	01/01/18	29/03/18	SECONS
Serviço de locação de ônibus interestadual para transporte de tropas policiais ao interior do Estado	01/01/18	29/03/18	Comissão de Transporte
Acompanhamento da contratação	01/03/18	30/06/18	
3. Concessão de Diárias			
Concessão de diárias e indenização de transporte para a participação dos chefes de cartório no Seminário de Segurança das Eleições	25/01/18	29/03/18	SGP/SEDIP
4. Revisão do sistema 148 (Módulo COSE)	25/01/18	24/02/18	
Reunião com a Comissão do Sistema 148	25/01/18	26/01/18	Coordenação do 148
Solicitar modificações do sistema à STI	25/01/18	26/01/18	Coordenação do 148
Validar as modificações implementadas	23/02/18	24/02/18	COSE
5. Reuniões Institucionais (Parcerias COSE)	01/03/18	28/05/18	
Reunião com Governador e comandos das Polícias Civil, Militar, e Federal e Secretaria de Segurança para alinhamento das estratégias de segurança	01/03/18	28/05/18	Presidência e COSE
Reunião com os Juízes Eleitorais da capital	01/03/18	28/05/18	Presidência e COSE

Reunião com as Polícias para planejamento das estratégias de segurança	01/03/18	28/05/18	COSE
6. Viabilização de segurança para os juízes auxiliares do pleito	01/08/18	10/09/18	
Designar Juízes Auxiliares do pleito	01/08/18	05/08/18	Presidência
Levantar necessidade de oficiais para dar segurança aos juízes auxiliares do pleito (identificar os juízes designados e os respectivos locais de destino)	06/08/18	10/09/18	COSE
Solicitar a PM que designe oficiais para acompanhamento dos juízes auxiliares do pleito e informe os nomes e telefones destes	06/08/18	10/09/18	COSE
Coordenar a alocação dos oficiais aos respectivos juízes auxiliares	01/10/18	05/10/18	COSE
7. Viabilização de segurança para as urnas eletrônicas	04/08/18	30/09/18	
Levantar locais de votação que não possuam vigilância própria	04/08/18	30/09/18	COSE
Solicitar a PM designação de segurança para os locais de votação que não possuam vigilância própria	04/08/18	30/09/18	COSE
8. Planejamento da estrutura física e de recursos humanos do Serviço 148	01/03/18	29/07/18	
Definir rol de servidores para o atendimento do serviço 148	01/04/18	28/05/18	SGP
Viabilizar treinamento dos atendentes do 148	02/05/18	31/05/18	COSE
Elaborar escalas de atendimento do 148	04/06/18	25/06/18	SGP
Disponibilizar material de consulta para o atendimento do 148 (telefones de contato das Polícias, apostilas, instruções, normas, etc.)	01/04/18	30/06/18	Coordenação do 148
Fazer controle e registro do Serviço Extraordinário do serviço 148	01/08/18	31/10/18	Coordenação do 148
Definir a estrutura do 148 (dimensão do atendimento e local)	02/05/18	30/06/18	COSE
Viabilizar as permissões de acesso ao sistema 148	02/07/18	29/07/18	Coordenação do 148
Solicitar sistema de telefonia ampliada para atendimento do 148	01/03/18	31/05/18	Coordenação do 148
Solicitar estruturação mobiliária do serviço	01/06/18	30/06/18	Coordenação do 148
Solicitar estruturação de equipamentos de TI para o setor (Micro, Head set, Voip)	01/06/18	30/06/18	Coordenação do 148

9. Edição do Guia de segurança das Eleições	07/01/18	30/06/18	
Elaboração de TR para impressão do Livro de Segurança das Eleições	07/01/18	28/02/18	Coordenação do 148
Atualizar o conteúdo do Guia de Segurança das Eleições	01/02/18	31/05/18	COSE
Viabilizar a impressão do Guia de Segurança das Eleições	01/03/18	30/06/18	Coordenador do 148
10. Publicidade do 148	01/07/18	31/10/18	
Dar publicidade do atendimento do 148	01/07/18	30/10/18	SECONS
Agendamento de entrevistas	02/07/18	31/10/18	SECONS
11. Realização do Seminário de Segurança das Eleições e Distribuição do Manual de Segurança	02/05/18	29/07/18	
Capacitação dos Policiais envolvidos no serviço 148	01/06/18	30/06/18	COSE
Distribuição do manual de segurança 148	02/06/18	29/07/18	COSE
12. Implantação e Coordenação das atividades do 148	01/08/18	30/11/18	
Avaliação constante da adequação e qualidade do serviço prestado pelo 148	01/08/18	28/10/18	Coordenação do 148
Verificar necessidade de complementação do número de Atendentes	01/08/18	28/10/18	Coordenação do 148
Repassar chamados de crime eleitoral para as polícias ou Ministério Público	01/08/18	28/10/18	COSE
13. Implantação do JECRIME			
Definir de requisitos e estrutura mínima	01/06/18	11/06/18	Presidência e COSE
Designar Comissão	15/06/18	20/06/18	Presidência
Implantação do JECRIME	21/06/18	20/09/18	Comissão designada
14. Relatório Estatístico	01/08/18	10/12/18	
Relatórios diários sobre o atendimento do 148	01/08/18	28/10/18	Coordenação do 148
Relatório final	29/10/18	10/12/18	Coord. COSE / 148 / JECRIME
15. Avaliação	04/11/18	30/11/18	
Relatório contendo a estatística final do atendimento do 148 e do JECRIME e os principais problemas enfrentados pela COSE e propostas de melhoria	04/11/18	30/11/18	COSE

