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Agendada manualmente
Agendada automaticamente
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Agendada automaticamente

Agendada automaticamente

Agendada automaticamente

Nome da Tarefa

Gest3o do Projeto - MESARIO NA TELINHA
Elaborar a regulamentagdo do Projeto
Planejar a campanha de divulgag¢do do concurso

Mesario na Telinha.xlsx

Duragdo

93d
55,13d
18,38d

Planejar campanha de sensibilizagdo para adesao dos

Chefes de Cartério

14,88d

Preparar pastas com material de divulgacgdo e
regulamentacdo do concurso para serem distribuidas pelos 5,25d
multiplicadores durante os treinamentos dos mesarios

Preparar material para divulgagdo do concurso nas

4,38d
emissoras de radio e TV, redes sociais e paginas do TRE-RO
Elaborar minuta de Portaria de designagdao dos membros 17d
da comissdo julgadora dos videos
Contatar patrocinador para aquisigdo e disponibilizagdo 2 88d
dos prémios !
Colecionar os videos inscritos 3,5d
Reunir comissdo para assistir e julgar os videos inscritos 1,75d
Divulgar o resultado do concurso 4,38d
Planejar cerimbnia de premiagdo 3d

Submeter planejamento a DG - o Planejamento devera

prever a entrega de placas de homenagem aos vencedores

do concurso e aos chefes de cartério aos quais pertengam 2,63d
os vencedores; quem fara a arte das placas e quem fara a

aquisicao; certificados, também, as

Oficiar convidando os trés primeiros colocados para
participarem da solenidade de premiagdo
Convidar autoridades e o Patrocinador para a solenidade

de premiagdo

Realizar cerimoénia de premiagdo

4,38d

2,63d
0,88d

Paginaldel
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16/11/2022
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06/12/2022

Término

06/12/2022
29/09/2022
29/07/2022

08/08/2022

27/07/2022

29/07/2022

29/08/2022

27/05/2022
07/11/2022
17/11/2022

25/11/2022
01/12/2022

18/11/2022

25/11/2022

30/11/2022

06/12/2022
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