

PIE2024 - ACESSIBILIDADE

Gerente: COMISSÃO de Acessibilidade/ASSESSUA

A Justiça Eleitoral busca propiciar ao cidadão o exercício pleno da cidadania, dispensando especial atenção à acessibilidade do eleitor com deficiência. Neste contexto, investe, diuturnamente, no aperfeiçoamento da estrutura física de suas unidades de atendimento ao cidadão e na capacitação específica das equipes de atendimento, bem assim, a cada processo eleitoral, adota medidas para a remoção de barreiras físicas, arquitetônicas, de comunicação e atitudinais para promover o amplo e irrestrito acesso do cidadão aos locais de votação.

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	0	PIE2024 - Acessibilidade	353	Concluído	01/01/2024	19/12/2024		
100%	1	Gestão do projeto	171	Concluído	01/01/2024	20/06/2024	Comissão e ASSESUA	CONCLUÍDO ▼
100%	2	Campanha de atualização de cadastro para pessoas com deficiência	122	Concluído	07/01/2024	08/05/2024	Comissão e CRE	CONCLUÍDO ▼
100%	3	Capacitações	186	Concluído	01/01/2024	05/07/2024	Comissão	CONCLUÍDO ▼
100%	3.1	Capacitação em Libras (chefes de cartório, mesários, monitores e voluntários)	186	Concluído	01/01/2024	05/07/2024	COEDE/CRE	CONCLUÍDO ▼
100%	3.2	Capacitação de equipes de apoio TRE-RO	120	Concluído	01/01/2024	05/07/2024	COEDE/CRE	CONCLUÍDO ▼
100%	4	Logística	186	Concluído	01/01/2024	05/07/2024	Comissão	CONCLUÍDO ▼

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	4.1	Levantar necessidade de aquisições	150	Concluído	01/01/2024	30/05/2024	Comissão	CONCLUÍDO ▼
100%	4.1.1	Elaborar PBs das necessidades levantadas	14	Concluído	01/06/2024	15/06/2024	Comissão	CONCLUÍDO ▼
100%	4.2	Campanha para cadastramento de pessoas com deficiência e que precisem de apoio logístico	128	Concluído	01/01/2024	08/05/2024	Comissão	CONCLUÍDO ▼
100%	4.3	Reuniões Alinhamento Internas	29	Concluído	01/09/2024	30/09/2024	Comissão	CONCLUÍDO ▼
100%	4.4	Contatos com Associações e entidades	131	Concluído	01/01/2024	11/05/2024	Comissão e ASSESUA	CONCLUÍDO ▼
100%	4.5	Designação de Comissões de Acessibilidade nos Cartórios eleitorais	144	Concluído	09/05/2024	30/09/2024	Zonas Eleitorais	CONCLUÍDO ▼
100%	4.6	Levantamento e requisição dos recursos de acessibilidade das escolas	131	Concluído	01/01/2024	11/05/2024	Comissão	CONCLUÍDO ▼
100%	4.7	Definição de roteiros de apoio logístico	29	Concluído	01/09/2024	30/09/2024	Comissão	CONCLUÍDO ▼
100%	4.7.1	Definição de estratégia emergencial	29	Concluído	01/09/2024	30/09/2024	Comissão	CONCLUÍDO ▼

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	4.7.2	Ajustamento de roteiros entre turnos	340	Concluído	01/01/2024	06/12/2024	SAOFC	CONCLUÍDO ▼
100%	4.8	Entrega de cartilhas e materiais de apoio	29	Concluído	01/09/2024	30/09/2024	Comissão	CONCLUÍDO ▼
100%	4.9	Entrega de camisetas	35	Concluído	01/09/2024	06/10/2024	Comissão	CONCLUÍDO ▼
100%	5	Avaliação	265	Concluído	01/01/2024	22/09/2024	Comissão	CONCLUÍDO ▼
100%	5.1	Monitoramento de ações	300	Concluído	01/01/2024	27/10/2024	Comissão	CONCLUÍDO ▼
100%	5.2	Relatório de fechamento do projeto	52	Concluído	28/10/2024	19/12/2024	Comissão	CONCLUÍDO ▼
100%	5.3	Relatório de lições aprendidas	52	Concluído	28/10/2024	19/12/2024	Comissão e ASSESUA	CONCLUÍDO ▼

Relacionado com item 3.1 - Capacitação em Libras (chefes de cartório, mesários, monitores e voluntários)

A acessibilidade dos locais de votação estão sendo atendidas pelas seguintes ações:

1. Central de intérprete de libras;
2. Grupo de whatsapp com quatro intérpretes de plantão no dia do pleito para atender todo o estado;
3. Por provimento da CRE, cada ZE também providencia um monitor para cada local de votação

Relacionado com item 3.2 - Capacitação de equipes de apoio TRE-RO

Treinamento para todos os monitores de acessibilidade e equipes de apoio por EAD disponibilizado pelo TRE-TO