

PIE2024 - ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

Gerente: COPES

O presente projeto visa orientar o planejamento e efetuar o controle e o pagamento dos serviços extraordinários necessários a realização das eleições, observando-se a legislação e jurisprudência que trata do assunto, em especial a Resolução TSE 22.901/2008 e suas alterações, que dispõe sobre a prestação de serviços extraordinários no âmbito da Justiça Eleitoral.

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	0	Gestão do Projeto	389	0	07/01/2024	30/01/2025		
100%	1	Levantamento dos serviços extraordinários (horas extras) realizados nos exercícios 2016 e 2020 (eleições anteriores) que servirão de parâmetros para 2024	74	Concluído	01/03/2024	14/05/2024	COPES	CONCLUÍDO ▼
100%	1.1	Apresentar o levantamento das horas e a sugestão dos limites a serem submetidos à Diretoria Geral, CRE, Presidência e Informação à SGP	3	Concluído	14/05/2024	17/05/2024	COPES / SGP / DG / Presidente	CONCLUÍDO ▼
100%	1.2	Manifestação da SGP e da Diretoria Geral sobre os limites de horas; apreciação e decisão pela Presidência	13	Concluído	14/05/2024	27/05/2024	SGP / DG / Presidente	CONCLUÍDO ▼
100%	1.3	Distribuição da HE pela CRE para as Zonas Eleitorais, nos limites autorizados	7	Concluído	14/05/2024	21/05/2024	COPES / CRE	CONCLUÍDO ▼
100%	1.4	Manifestação DG e aprovação limites PRES	13	Concluído	14/05/2024	27/05/2024	DG/PRES	CONCLUÍDO ▼

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
0%	2	Elaboração e encaminhamento da Minuta de Resolução sobre a prestação de pagamento de serviço extraordinário;	139	CANCELADO	07/01/2024	25/05/2024	COPES	CANCELADO ▼
0%	2.1	Elaboração da Minuta final	87	CANCELADO	28/02/2024	25/05/2024	COPES	CANCELADO ▼
0%	2.2	Encaminhamento da Minuta para a Diretoria Geral	85	CANCELADO	01/03/2024	25/05/2024	COPES	CANCELADO ▼
0%	2.3	Manifestação da Diretoria Geral e Apreciação e Decisão da Presidência – Assinatura da Resolução	84	CANCELADO	02/03/2024	25/05/2024	DG / Presidente	CANCELADO ▼
100%	3	Divulgação da norma aprovada com as orientações necessárias e Publicação no DJE, envio por e-mail e SEI	54	Concluído	01/04/2024	25/05/2024	SEREF	CONCLUÍDO ▼
100%	4	Atualização dos Sistemas de Controle – CUCO; Apresentação dos pedidos à STI; Ajustes e reconfigurações; Avaliação dos ajustes e reconfigurações; Correções e Avaliação final	135	Concluído	07/01/2024	21/05/2024	COPES / COINFE	CONCLUÍDO ▼
100%	4.1	Lançamento dos limites no sistema CUCO	0	Concluído	03/06/2024	03/06/2024	COPES / Todas as unidades	CONCLUÍDO ▼
100%	5	Planejamento dos serviços extraordinários Preenchimento do Módulo Planejamento pelos chefes de cartórios e titulares das unidades/comissões da secretaria do Tribunal.	4	Concluído	03/06/2024	07/06/2024	COPES; DG e Presidente	CONCLUÍDO ▼

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	6	Diligências SGP sobre planejamentos no CUCO	9	Concluído	03/06/2024	12/06/2024	Todas as unidades / COPES / COPAG / DG / Presidente / COFC	CONCLUÍDO ▼
100%	6.1	Resposta às diligências no CUCO	0	Concluído	17/06/2024	17/06/2024	Todas as unidades / COPES / COPAG / DG / Presidente / COFC	CONCLUÍDO ▼
100%	6.2	Manifestações da SGP sobre o planejamento inserido no sistema CUCO	0	Concluído	17/06/2024	17/06/2024	Todas as unidades / COPES / COPAG / DG / Presidente / COFC	CONCLUÍDO ▼
100%	6.3	Manifestação da Diretoria Geral no sistema CUCO e/ou diligências	0	Concluído	18/06/2024	18/06/2024	Todas as unidades / COPES / COPAG / DG / Presidente / COFC	CONCLUÍDO ▼
100%	6.4	Aprovação dos planejamentos no CUCO pela Presidência e/ou diligências	6	Concluído	18/06/2024	24/06/2024	Todas as unidades / COPES / COPAG / DG / Presidente / COFC	CONCLUÍDO ▼
100%	6.5	Lançamento dos Limites no Sistema FN	2	Concluído	28/06/2024	30/06/2024	SEREF COPES	CONCLUÍDO ▼
100%	7	Execução dos serviços extraordinários; Acompanhamento gerencial das horas extras para cada servidor por cada unidade. Consolidação e análise dos relatórios gerenciais a ser efetuada pela COPES; Encaminhamento do relatório à SEPAG para elaboração de estima	126	Concluído	15/08/2024	19/12/2024	Todas as unidades / COPES / COPAG / DG / Presidente / COFC	CONCLUÍDO ▼
100%	7.1	Confirmação de horas no CUCO e relatório para pagamento	113	Concluído	01/09/2024	23/12/2024	Todas as unidades / COPES / COPAG / DG / Presidente / COFC	CONCLUÍDO ▼

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	7.2	FECHAMENTO MÊS DE AGOSTO NO CUCO	2	Concluído	01/09/2024	03/09/2024	Todas as unidades / COPES / COPAG / DG / Presidente / COFC	CONCLUÍDO ▼
100%	7.3	FECHAMENTO MÊS DE SETEMBRO NO CUCO	2	Concluído	03/10/2024	05/10/2024	Todas as unidades / COPES / COPAG / DG / Presidente / COFC	CONCLUÍDO ▼
100%	7.4	FECHAMENTO MÊS DE OUTUBRO NO CUCO	4	Concluído	03/11/2024	07/11/2024	Todas as unidades / COPES / COPAG / DG / Presidente / COFC	CONCLUÍDO ▼
100%	7.5	FECHAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO NO CUCO	4	Concluído	01/12/2024	05/12/2024	Todas as unidades / COPES / COPAG / DG / Presidente / COFC	CONCLUÍDO ▼
100%	7.6	FECHAMENTO HE MÊS DE DEZEMBRO	2	Concluído	21/12/2024	23/12/2024	Todas as unidades / COPES / COPAG / DG / Presidente / COFC	CONCLUÍDO ▼
100%	8	RELATÓRIO FINAL HE PLEITO 2024	20	Concluído	10/01/2025	30/01/2025	Todas as unidades / COPES / COPAG / DG / Presidente / COFC	CONCLUÍDO ▼
100%	9	Projeto Fechamento do Cadastro 2024	75	Concluído	15/02/2024	30/04/2024	Todas as unidades / COPES / COPAG / DG / Presidente / COFC	CONCLUÍDO ▼
100%	10	Elaboração Planejamento Zonas Eleitorais	50	Concluído	15/02/2024	05/04/2024	Todas as unidades / COPES / COPAG / DG / Presidente / COFC	CONCLUÍDO ▼

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	11	Elaboração Planejamento Secretaria	50	Concluído	15/02/2024	05/04/2024	Todas as unidades / COPES / COPAG / DG / Presidente / COFC	CONCLUÍDO ▼
100%	12	Compilação dos pedidos de Secretaria e Zonas Eleitorais	70	Concluído	26/02/2024	06/05/2024	Todas as unidades / COPES / COPAG / DG / Presidente / COFC	CONCLUÍDO ▼
100%	13	Manifestação DG e Decisão da Presidência para realização de HE	5	Concluído	06/03/2024	11/03/2024	Todas as unidades / COPES / COPAG / DG / Presidente / COFC	CONCLUÍDO ▼
100%	14	Registro do Limites no Frequência Nacional	3	Concluído	12/03/2024	15/03/2024	SEREF	CONCLUÍDO ▼
100%	15	Compilação da horas efetivamente realizadas e registradas em banco pela SEREF	10	Concluído	10/05/2024	20/05/2024	Todas as unidades / COPES / COPAG / DG / Presidente / COFC	CONCLUÍDO ▼
100%	16	Elaboração de relatório final de HE executadas no Planejamento Fechamento Cadastro 2024	8	Concluído	21/05/2024	29/05/2024	Todas as unidades / COPES / COPAG / DG / Presidente / COFC	CONCLUÍDO ▼

Relacionado com o item 2 - Elaboração e encaminhamento da Minuta de Resolução sobre a prestação de pagamento de serviço extraordinário;
Não é necessário atualizar <https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2016/resolucao-no-23-497-de-11-de-outubro-de-2016>