

PIE2024 - AUDITORIA - VOTAÇÃO PARALELA

Gerente: Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica

O Tribunal Superior Eleitoral, por meio da Resolução n. 23.611, de 19 de dezembro de 20xx, determina a criação de seções eleitorais especiais em estabelecimentos prisionais e em unidades de internação, nas Eleições 2024, a fim de assegurar o direito aos presos provisórios e aos adolescentes internados (art. 39).

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	0	Auditoria da Votação Eletrônica	540	Concluído	01/02/2024	25/07/2025		
100%	1	Regulamentação e Criação da Comissão pelo TRE-RO	515	Concluído	01/02/2024	30/06/2025	PRES/DG/CAUVE	CONCLUÍDO ▼
100%	2	Autuar o processo para registro dos atos realizado no TRE-RO	8	Concluído	01/02/2024	09/02/2024	CAUVE	CONCLUÍDO ▼
100%	3	Aguardar publicação da Resolução TSE	0	Concluído	10/05/2024	10/05/2024	CAUVE	CONCLUÍDO ▼
100%	3.1	Elaboração da Minuta de Resolução	58	Concluído	01/03/2024	28/04/2024	PRES/DG/CAUVE	CONCLUÍDO ▼
100%	3.2	Apresentação da Minuta à SJGI	58	Concluído	01/03/2024	28/04/2024	PRES/DG/CAUVE	CONCLUÍDO ▼
100%	4	Indicação dos membros da Comissão responsável pelo Presidente do TRE	121	Concluído	01/03/2024	30/06/2024	PRES/DG/CAUVE	CONCLUÍDO ▼
100%	4.1	Submeter Aprovação da Minuta de Resolução à Corte	8	Concluído	01/05/2024	09/05/2024	PRES/DG/CAUVE	CONCLUÍDO ▼

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	4.2	Publicação Edital para Partidos políticos	11	Concluído	01/09/2024	12/09/2024	CAUVE	CONCLUÍDO ▼
100%	5	Publicação Edital para Partidos políticos	31	Concluído	01/07/2024	01/08/2024	CAUVE	CONCLUÍDO ▼
100%	5.1	Definição do local onde ocorrerá a auditoria de urnas, sendo de fácil circulação e acesso ao público.	510	Concluído	02/03/2024	25/07/2025	PRES/DG/CAUVE	CONCLUÍDO ▼
100%	6	Comunicação oficial aos órgãos de controle em âmbito estadual e federal.	11	Concluído	01/09/2024	12/09/2024	CAUVE	CONCLUÍDO ▼
100%	6.1	Fazer Termo de Referência para contratação da empresa de filmagens e captação de áudio	29	Concluído	01/05/2024	30/05/2024	CAUVE	CONCLUÍDO ▼
100%	7	Reunião e Fiscalização com representante da empresa contratada.	0	Concluído	22/09/2024	22/09/2024	CAUVE	CONCLUÍDO ▼
100%	8	Requisição dos materiais de consumo e permanentes a serem utilizados durante os trabalhos preparatórios e de execução de auditoria de urnas	24	Concluído	05/09/2024	29/09/2024	CAUVE	CONCLUÍDO ▼
100%	9	Solicitação de segurança às urnas	16	Concluído	01/08/2024	17/08/2024	CAUVE	CONCLUÍDO ▼
100%	10	Solicitação de recolhimento das urnas pelas forças de segurança - COSE	16	Concluído	01/08/2024	17/08/2024	CAUVE	CONCLUÍDO ▼
100%	11	Treinamento do Sistema de Auditoria de Urnas	11	Concluído	01/09/2024	12/09/2024	CAUVE	CONCLUÍDO ▼
100%	11.1	Baixar o Sistema de Auditoria de urnas e Solicitar do Material para Realização do Treinamento (micro, urnas e cédulas) e Montagem do Ambiente de Treinamento	11	Concluído	01/09/2024	12/09/2024	CAUVE	CONCLUÍDO ▼

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	11.2	Treinamento da Comissão e Auxiliares da Auditoria de Urnas e Avaliação do Treinamento	11	Concluído	01/09/2024	12/09/2024	CAUVE	CONCLUÍDO ▼
100%	12	Captação dos Votos manuais	5	Concluído	30/09/2024	05/10/2024	CAUVE	CONCLUÍDO ▼
100%	13	Definição e Oficialização dos colaboradores para preenchimento das cédulas - 1º e 2º Turno	5	Concluído	30/09/2024	05/10/2024	CAUVE	CONCLUÍDO ▼
100%	13.1	Convocação dos auxiliares e especificação das tarefas	10	Concluído	19/09/2024	29/09/2024	CAUVE	CONCLUÍDO ▼
100%	14	1º Turno – preparativos	8	Concluído	25/09/2024	03/10/2024	CAUVE	CONCLUÍDO ▼
100%	14.1	Captação e guarda dos votos impressos na sala cofre - 1º Turno	6	Concluído	29/09/2024	05/10/2024	CAUVE	CONCLUÍDO ▼
100%	14.2	Sorteio das urnas e recolhimento	0	Concluído	05/10/2024	05/10/2024	CAUVE	CONCLUÍDO ▼
100%	15	2º Turno – preparativos	27	Concluído	03/10/2024	30/10/2024	CAUVE	CONCLUÍDO ▼
100%	15.1	Captação e guarda dos votos impressos na sala cofre - 2º Turno	1	Concluído	26/10/2024	27/10/2024	CAUVE	CONCLUÍDO ▼
100%	15.2	Sorteio das urnas e recolhimento	0	Concluído	26/10/2024	26/10/2024	CAUVE	CONCLUÍDO ▼

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	16	Avaliação do 1º e 2º Turno	3	Concluído	07/11/2024	10/11/2024	CAUVE	CONCLUÍDO ▼
100%	17	Fim dos Trabalhos - Prazo de conclusão da guarda dos documentos	75	Concluído	31/10/2024	14/01/2025	CAUVE	CONCLUÍDO ▼

Relacionado com o item 3 - Aguardar publicação da Resolução TSE:
Resolução TSE n. 23.736/2024.

Relacionado com o item 3.1 - Elaboração da Minuta de Resolução

Trata-se da mesma regulamentação do item 1.

Relacionado com o item 3.2 - Elaboração da Minuta de Resolução

Trata-se da mesma regulamentação do item 1.

Relacionado com o item 4 - Indicação dos membros da Comissão responsável pelo Presidente do TRE

Os membros da comissão constam na regulamentação do item 1. Após aprovação pela Corte, a ação estará concluída.

Relacionado com o item 6 - Comunicação oficial aos órgãos de controle em âmbito estadual e federal.

SEI 0001173-60.2024.6.22.8000

Relacionado com o item 6.1 - Fazer Termo de Referência para contratação da empresa de filmagens e captação de áudio.
0000656-55.2024.6.22.8000, CONTRATAÇÃO CONCLUÍDA (CONTRATO 40/2024, EVENTO 1244978

Relacionado com o item 8 - Requisição dos materiais de consumo e permanentes a serem utilizados durante os trabalhos preparatórios e de execução de auditoria de urnas
SEI 0002631-15.2024.6.22.8000