

PIE2024 - AVALIAÇÃO DAS ELEIÇÕES

Gerente: ASPLAN e COEDE

A Avaliação das Eleições 2024, historicamente realizada neste tribunal na segunda quinzena do mês de novembro do ano eleitoral, consiste na avaliação da execução de todas as atividades relativas a realização do pleito, a partir da percepção e das experiências dos servidores sobre os diversos processos de trabalho, com registro dos pontos fortes e fracos e das lições aprendidas para melhoria dos processos internos e dos serviços oferecidos quando do novo ciclo do Planejamento Integrado das Eleições

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	0	PIE2024 - Gestão do Projeto - AVALIAÇÃO DAS ELEIÇÕES	452	0	06/11/2023	31/01/2025		
100%	1	Definir data da realização do evento	329	Concluído	06/11/2023	30/09/2024	ASPLAN e COEDE	CONCLUÍDO
0%	2	Desenvolvimento de ambiente virtual - EAD para repositório das lições aprendidas em cada processo de trabalho atinente ao pleito, para que a avaliação ocorra no curso das atividades de cada processo/projeto ou logo após sua conclusão	194	CANCELADO	08/01/2024	20/07/2024	ASPLAN e COEDE	CANCELADO
0%	2.1	Disponibilizar ambiente virtual para as avaliações	200	CANCELADO	22/04/2024	08/11/2024	COEDE	CANCELADO
0%	2.2	Consolidar as avaliações de cada processo/projeto	186	CANCELADO	06/05/2024	11/8/2024	ASPLAN	CANCELADO
100%	3	Definição da dinâmica/metodologia do Encontro de Avaliação das Eleições	169	Concluído	01/04/2024	17/09/2024	ASPLAN e COEDE	CONCLUÍDO
100%	4	Confirmar data de realização do evento	169	Concluído	01/04/2024	17/09/2024	DG/ASPLAN	CONCLUÍDO
100%	5	Informar ZEs e unidades sobre a data do Encontro de Avaliação das Eleições	127	Concluído	03/06/2024	08/10/2024	DG/ASPLAN	CONCLUÍDO

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	6	Convocar os chefes de cartório para o evento	11	Concluído	07/10/2024	18/10/2024	DG	CONCLUÍDO ▼
100%	7	Confirmar presença dos chefes de cartório do interior	4	Concluído	21/10/2024	25/10/2024	DG/ASPLAN	CONCLUÍDO ▼
100%	7.1	Solicitar diárias e indenização de transporte para os chefes de cartório do interior	3	Concluído	29/10/2024	01/11/2024	DG/ASPLAN	CONCLUÍDO ▼
100%	8	Reunião Conjunta dos Setores Envolvidos para alinhamento da abordagem da reunião de avaliação	4	Concluído	04/11/2024	08/11/2024	ASPLAN	CONCLUÍDO ▼
100%	9	Definir e preparar o ambiente onde será realizado o encontro	4	Concluído	11/11/2024	15/11/2024	ASPLAN	CONCLUÍDO ▼
100%	10	Definir composição da mesa de abertura e de encerramento. (lembrando que no encerramento, como será feita a solenidade de premiação do mesário na telinha e que a esta altura já deverão estar convidadas as autoridades que participarão desta solenidade, que deve estar prevista no projeto respectivo)	4	Concluído	11/11/2024	15/11/2024	DG/ASPLAN	CONCLUÍDO ▼
100%	11	Solicitar apoio da Comissão de Cerimonial lembrando que a premiação do Mesário na Telinha será na tarde do último dia da avaliação, pegando um gancho no encerramento da avaliação, de modo que será necessário considerar o planejamento da premiação, concomitantemente)	4	Concluído	11/11/2024	15/11/2024	ASPLAN/COEDE	CONCLUÍDO ▼
100%	11.1	disponibilização de lanche nos intervalos das reuniões de avaliação;	4	Concluído	11/11/2024	15/11/2024	ASPLAN	CONCLUÍDO ▼

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	11.2	Elaborar roteiro da abertura e do encerramento do evento	4	Concluído	11/11/2024	15/11/2024	ASPLAN	CONCLUÍDO ▼
100%	12	Informar e solicitar apoio das unidades internas: STI (Notbook, projeção, som e imagem); SAOFC (serviços gerais e serviço de copa); SGP (apoio recepção e controle de frequência)	6	Concluído	09/11/2024	15/11/2024	ASPLAN	CONCLUÍDO ▼
100%	13	Realizar o evento de Avaliação	4	Concluído	18/11/2024	22/11/2024	ASPLAN	CONCLUÍDO ▼
100%	14	Consolidar as lições aprendidas e as sugestões de melhoria apresentadas	-361	Concluído	25/11/2025	29/11/2024	ASPLAN	CONCLUÍDO ▼
100%	15	Dar ciência as unidades e gerentes dos projetos das sugestões apresentadas	11	Concluído	02/12/2024	13/12/2024	ASPLAN	CONCLUÍDO ▼
100%	16	Acompanhar encaminhamento das sugestões apresentadas	46	Concluído	16/12/2024	31/01/2025	ASPLAN	CONCLUÍDO ▼

Referente ao item 1:

Data do evento: 27 e 28/11/2024.

Referente ao item 2:

O TSE disponibilizou a pesquisa do Relatório final das Eleições 2024 - 0003162-04.2024.6.22.8000, evento 1287742