

PIE2024 - COMUNICAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL

Gerente: ASCOMS

Conferir publicidade e transparência necessárias aos atos da Justiça Eleitoral em Rondônia nas eleições 2024, utilizando princípios e regras de jornalismo, publicidade e marketing digital. Propiciar a união dos atores envolvidos no sistema democrático (Justiça Eleitoral, eleitores, partidos, candidatos, advogados, imprensa e sociedade civil organizada) com informações fidedignas e no tempo razoável esperado por todos, para manutenção da estabilidade política e possibilitando a todos os elementos essenciais ao planejamento estratégico (stakeholders) desta gestão administrativa o acompanhamento do desenrolar do processo eleitoral de 2024

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	0	PIE2024 - Comunicação do Processo Eleitoral	388	0	27/11/2023	19/12/2024		
100%	1	Gestão do Projeto	388	Concluído	27/11/2023	19/12/2024	ASCOMS	CONCLUÍDO ▼
100%	2	Aquisições e Contratações das eleições 2020 (impressos gráficos e banners; serviços de filmagem e edição de imagens e sons; prestação de serviços especializados na área de Comunicação Social, etc...)	293	Concluído	27/11/2023	15/09/2024	ASCOMS	CONCLUÍDO ▼
0%	3	Realizar a coletiva com a imprensa (Estatísticas e Dados Eleitorais mais relevantes, explanação dos principais temas geradores de dúvidas da imprensa)	21	CANCELADO	20/08/2024	10/09/2024	ASCOMS / COMAP	CANCELADO ▼
100%	4	Utilização do portal do TRE-RO para divulgação interativa das atividades do Calendário Eleitoral	382	Concluído	03/12/2023	19/12/2024	ASCOMS	CONCLUÍDO ▼
100%	5	Plano de Mídia - divulgação dos eventos institucionais	382	Concluído	03/12/2023	19/12/2024	ASCOMS / STI	CONCLUÍDO ▼

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	5.1	Mesário Voluntário, divulgação	172	Concluído	12/03/2024	31/08/2024	ASCOMS / STI	CONCLUÍDO ▼
100%	5.2	Divulgação das Decisões da Corte	198	Concluído	04/06/2024	19/12/2024	ASCOMS / STI	CONCLUÍDO ▼
100%	5.3	Mesário na Telinha	296	Concluído	27/02/2024	19/12/2024	ASCOMS / STI / EJE	CONCLUÍDO ▼
100%	5.4	Disque eleições 148, divulgação	173	Concluído	11/05/2024	31/10/2024	ASCOMS / COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	5.5	Acessibilidade	327	Concluído	09/12/2023	31/10/2024	ASCOMS / EJE	CONCLUÍDO ▼
100%	5.6	Acompanhamento Comissão de Segurança	173	Concluído	11/05/2024	31/10/2024	ASCOMS / COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	5.7	Patrulha eleitoral, divulgação	382	Concluído	03/12/2023	19/12/2024	ASCOMS / EJE	CONCLUÍDO ▼
100%	6	Credenciamento da Imprensa	19	Concluído	08/09/2024	27/09/2024	ASCOMS	CONCLUÍDO ▼
100%	7	Preparação do ambiente da imprensa na divulgação dos resultados	32	Concluído	04/09/2024	06/10/2024	ASCOMS / STI / SAOFC	CONCLUÍDO ▼
100%	8	Divulgação Diplomação	20	Concluído	24/11/2024	14/12/2024	ASCOMS / Comissão	CONCLUÍDO ▼

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	9	Relatório Final	5	Concluído	09/12/2024	14/12/2024	ASCOMS	CONCLUÍDO

Todos os contratos de impressos estão adiantados. Conseguimos aproveitar as ARPs que venceram recentemente para suprir a maior parte das demandas relativas ao pleito. Novos contratos de impressos gráficos estão em fase final de assinatura e homologação. O contrato mais importante, de filmagens e transmissões terá pregão realizado no próximo dia 28/8/24.