

PIE2024 - CONTROLE DE ACESSO À SEDE NO DIA DAS ELEIÇÕES

Gerente: COSE e SSI

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	0	PIE2024 - Controle de Acesso à Sede no dia das eleições	313	Concluído	07/01/2024	15/11/2024	SSI	
100%	1	Gestão do Projeto	313	Concluído	07/01/2024	15/11/2024	SSI	CONCLUÍDO ▼
100%	2	Identificação das atividades no dia da eleição	246	Concluído	22/02/2024	25/10/2024	SSI	CONCLUÍDO ▼
100%	3	Recebimento do nome dos servidores/autoridades vinculadas às atividades no dia eleição	248	Concluído	22/02/2024	27/10/2024	SSI	CONCLUÍDO ▼
100%	4	Elaborar plano de ação das eleições 1º e 2º turno (se houver)	168	Concluído	22/02/2024	08/08/2024	SSI	CONCLUÍDO ▼
100%	4.1	Elaborar plano para controle de acesso de veículos de transporte de urnas ao estacionamento do TRE/RO	206	Concluído	22/02/2024	15/09/2024	SSI	CONCLUÍDO ▼

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	5	Oficiar as autoridade de trânsito para interdição	29	Concluído	01/08/2024	30/08/2024	SSI	CONCLUÍDO ▼
100%	6	Elaboração de mapa de acessos	180	Concluído	22/02/2024	20/08/2024	SSI	CONCLUÍDO ▼
100%	7	Reunião com os servidores/colaboradores responsáveis pelo controle de acessos	29	Concluído	01/09/2024	30/09/2024	SSI	CONCLUÍDO ▼
100%	8	Montagem de estrutura de apoio na confluência das ruas de acesso frontal da Sede	23	Concluído	04/10/2024	27/10/2024	SSI	CONCLUÍDO ▼

Relacionado com o item4.1:
Item de interesse da SECONT.

