

PIE2024 - ELEIÇÕES SUSTENTÁVEIS

Gerente: ASSESUA

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	0	PIE2024 - Acessibilidade	353	Concluído	01/01/2024	19/12/2024		
100%	1	Aguardar a elaboração de Provimento	181	Concluído	01/01/2024	30/06/2024	CRE	CONCLUÍDO ▼
100%	2	Expedição de Provimento CRE	91	Concluído	01/05/2024	31/07/2024	CRE	CONCLUÍDO ▼
100%	3	Elaboração de Orientações para cumprimento do Provimento: às Zonas Eleitoral; aos Partidos Políticos;	212	Concluído	01/01/2024	31/07/2024	ASSESUA CRE	CONCLUÍDO ▼
100%	4	Distribuição das orientações às ZE's	16	Concluído	15/08/2024	31/08/2024	ASSESUA	CONCLUÍDO ▼
100%	5	Distribuição das orientações aos Partidos Políticos	29	Concluído	01/09/2024	30/09/2024	ZE's	CONCLUÍDO ▼
100%	6	Realização de Reuniões de alinhamento com partidos políticos	29	Concluído	01/09/2024	30/09/2024	CRE ZE's ASSESUA	CONCLUÍDO ▼

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	7	Elaboração de relatório de avaliação da ação	48	Concluído	01/11/2024	19/12/2024	CRE ZE's ASSESUA	CONCLUÍDO