

PIE2024 - JECRIME – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL ELEITORAL

Gerente: COSE

Consiste no planejamento, organização e implantação da estrutura do do JECRIME, cuja atuação contribui para o aprimoramento contínuo da segurança do processo eleitoral coibindo os ilícitos eleitorais mediante imediato tratamento das ocorrências policiais, evitando a perda do direito da punição estatal pela morosidade na resolução dos processos, inclusive com audiências de custódia para as prisões em flagrante possibilitando, assim, maior agilidade, eficiência e efetividade da Justiça Eleitoral no processamento dos delitos eleitorais, através da utilização organizada e coesa da Justiça Eleitoral de Rondônia e da atividade policial, garantindo, assim, a liberdade de escolha do eleitor e a lisura do pleito

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	0	PIE2024 - Gestão do Projeto - JECRIME - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL	568	Concluído	01/06/2023	20/12/2024		
100%	1	Gestão do Projeto	568	Concluído	01/06/2023	20/12/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	2	Definição do Local - Definição dos requisitos e estrutura mínima e disponibilidade; Solicitações Internas: Alimentação, Transporte, Equipamentos, Móveis, Material de expediente; Montagem do Ambiente	62	Concluído	01/06/2024	02/08/2024	Zes	CONCLUÍDO ▼
100%	3	Criação de Comissão - para auxiliar os Juízes, Promotores, Defensores e demais colaboradores;	30	Concluído	02/05/2024	01/06/2024	PRESID. / COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	3.1	Verificar alterações do Anexo da Res. 38/2011 e vigência da Res. das ações de segurança nas Eleições de 2016.	123	Concluído	02/05/2024	02/09/2024	PRESID.	CONCLUÍDO ▼
100%	3.2	Apresentar logística e estratégia dos trabalhos ao Juiz Coordenador do JECRIME.	123	Concluído	02/05/2024	02/09/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	4	Estruturação – JECRIME	149	Concluído	04/05/2024	30/09/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	4.1	Oficializar:	75	Concluído	01/06/2024	15/08/2024	JUIZ ELEITORAL COODENADOR	CONCLUÍDO ▼

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	4.1.1	TJ solicitando Juizes Aux. e disponibilização do Sistema de Consulta de Antec. Crim. e técnicos para operar o sistema e 02 (dois) Of. de Just.;	75	Concluído	01/06/2024	15/08/2024	JUIZ ELEITORAL COODENADOR	CONCLUÍDO ▼
100%	4.1.2	MPE e DPU solicitando representantes	75	Concluído	01/06/2024	15/08/2024	JUIZ ELEITORAL COODENADOR	CONCLUÍDO ▼
100%	4.1.3	Superintendência da PF solicitando designação de Delegados e serventuários para atuação no Juizado bem como equipamentos e sistema de antecedentes para utilização nos trabalhos	75	Concluído	01/06/2024	15/08/2024	JUIZ ELEITORAL COODENADOR	CONCLUÍDO ▼
100%	4.1.4	Expedir as Cartas Convocatórias aos serventuários da Justiça auxiliares dos Juizes;	32	Concluído	30/07/2024	31/08/2024	JUIZ ELEITORAL COODENADOR	CONCLUÍDO ▼
100%	4.1.5	PM sobre a instalação do JECRIME e solicitar colaboração e contingente para segurança pessoal dos Juizes (atuação com a COSE).	59	Concluído	03/07/2024	31/08/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	4.2	Elaborar Portaria designando Juizes	44	Concluído	02/07/2024	15/08/2024	PRESID.	CONCLUÍDO ▼
100%	4.3	Pesquisa junto as ZE o local de instalação	60	Concluído	02/07/2024	31/08/2024	COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	4.3.1	Apresentar a STI demanda de Juizados Especiais fora da sede dos cartórios eleitorais	47	Concluído	15/07/2024	31/08/2024	PRESID./COSE	CONCLUÍDO ▼
100%	5	Análise, Reestruturação, ajustes e disponibilização do Sistema JECRIME em todos os Juizados Especiais designados; Treinamento do Sistema JECRIME; 1ª e 2ª Revisão do Sistema com Treinamento para os Juizados Especiais Eleitorais; apresentação do Sistema JECRIME versão final aos responsável pelo JECRIME	63	Concluído	07/07/2024	08/09/2024	COSE / STI	CONCLUÍDO ▼
100%	5.1	Solicitar à TIC inserção do ASE referente aos beneficiados da Lei n. 9.099/95 nos últimos 5 anos por transação penal ou suspensão condicional do processo no sistema e relação das Instituições cadastradas para alimentar o sistema	67	Concluído	15/07/2024	20/09/2024	COMISSÃO	CONCLUÍDO ▼

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	5.2	Definição da estratégia com a Comissão, Juízes Auxiliares, Delegados e representante da PM;	7	Concluído	01/09/2024	08/09/2024	COSE	CONCLUÍDO
100%	6	Funcionamento	22	Concluído	06/10/2024	28/10/2024		CONCLUÍDO
100%	6.1	1º Turno das Eleições	1	Concluído	06/10/2024	07/10/2024	COMISSÃO	CONCLUÍDO
100%	6.2	2º Turno das Eleições	1	Concluído	27/10/2024	28/10/2024	COMISSÃO	CONCLUÍDO