

PIE2024 - MESÁRIO NA TELINHA

Gerente: 11ª ZE

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	0	PIE2024 - Gestão do projeto – planejamento, monitoramento e encerramento	524	Concluído	01/07/2023	06/12/2024		
100%	1	Gestão do Projeto - MESÁRIO NA TELINHA	219	Concluído	01/05/2024	06/12/2024	CRE	CONCLUÍDO ▼
100%	2	Elaborar a regulamentação do Projeto	60	Concluído	01/05/2024	30/06/2024	11ª ZONA E CRE/RO	CONCLUÍDO ▼
100%	3	Planejar a campanha de divulgação do concurso	14	Concluído	15/07/2024	29/07/2024	11ª Zona e ASCOM	CONCLUÍDO ▼
100%	3.1	Planejar campanha de sensibilização para adesão dos Chefes de Cartório	380	Concluído	01/07/2023	15/07/2024	11ª Zona	CONCLUÍDO ▼
100%	4	Preparar pastas com material de divulgação e regulamentação do concurso para serem distribuídas pelos multiplicadores durante os treinamentos dos mesários	14	Concluído	01/08/2024	15/08/2024	11ª Zona e demais zonas	CONCLUÍDO ▼
100%	5	Preparar material para divulgação do concurso nas emissoras de rádio e TV, redes sociais e páginas do TRE-RO	4	Concluído	25/07/2024	29/07/2024	ASCOM	CONCLUÍDO ▼
100%	6	Elaborar minuta de Portaria de designação dos membros da comissão julgadora dos vídeos	28	Concluído	01/08/2024	29/08/2024	11ª ZONA E CRE/RO	CONCLUÍDO ▼
100%	7	Contatar patrocinador para aquisição e disponibilização dos prêmios	11	Concluído	16/05/2024	27/05/2024	ASPLAN	CONCLUÍDO ▼

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	8	Colecionar os vídeos inscritos	7	Concluído	31/10/2024	07/11/2024	ASCOM	CONCLUÍDO ▼
100%	9	Reunir comissão para assistir e julgar os vídeos inscritos	1	Concluído	16/11/2024	17/11/2024	Comissão	CONCLUÍDO ▼
100%	10	Divulgar o resultado do concurso	4	Concluído	21/11/2024	25/11/2024	ASCOM	CONCLUÍDO ▼
100%	11	Planejar cerimônia de premiação	3	Concluído	28/11/2024	01/12/2024	ASCOM e CERIMONIAL	CONCLUÍDO ▼
100%	12	Submeter planejamento a DG - o Planejamento deverá prever a entrega de placas de homenagem aos vencedores do concurso e aos chefes de cartório aos quais pertençam os vencedores; quem fará a arte das placas e quem fará a aquisição; certificados, também, às	2	Concluído	16/11/2024	18/11/2024	11ª Zona e ASCOM	CONCLUÍDO ▼
100%	13	Oficiar convidando os três primeiros colocados para participarem da solenidade de premiação	4	Concluído	21/11/2024	25/11/2024	DG/TRE/RO via cerimonial	CONCLUÍDO ▼
100%	14	Convidar autoridades e o Patrocinador para a solenidade de premiação	2	Concluído	28/11/2024	30/11/2024	DG/TRE/RO via cerimonial	CONCLUÍDO ▼
100%	15	Realizar cerimônia de premiação	0	Concluído	06/12/2024	06/12/2024	DG/TRE/RO via cerimonial	CONCLUÍDO ▼

Referente ao item 7:

Foi solicitada inclusão no planejamento orçamentário dos gastos envolvendo a premiação para o projeto. Sendo que caso não seja aprovado e não haja premiação a ser oferecida, submeto para decisão de abster-nos de realizar o concurso.

Referente ao item 13:

Foi solicitada inclusão no planejamento orçamentário dos gastos envolvendo a premiação para o projeto. Sendo que caso não seja aprovado e não haja verba para cerimônia, submeto para decisão de abster-nos de realizar o concurso.