

PIE2024 - MONTAGEM DE AMBIENTE PROVISÓRIO

Gerente: SAOFC

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	0	PIE2024 - Montagem de Ambiente Provisório	304	Concluído	01/03/2024	30/12/2024	COSUP	
100%	1	Gestão do Projeto	234	Concluído	10/04/2024	30/11/2024	SAOFC	CONCLUÍDO ▼
100%	2	Abertura do Processo SEI	204	Concluído	10/05/2024	30/11/2024	SAOFC	CONCLUÍDO ▼
100%	3	Reunião das informações sobre os ambientes utilizados na eleição anterior	93	Concluído	05/06/2024	06/09/2024	SAOFC	CONCLUÍDO ▼
100%	4	Identificação dos gestores dos projetos que utilizarão cada ambiente	93	Concluído	05/06/2024	06/09/2024	SAOFC	CONCLUÍDO ▼
100%	5	Coleta de Informações sobre a quantidade e local de cada ambiente	93	Concluído	05/06/2024	06/09/2024	SAOFC	CONCLUÍDO ▼
100%	6	Aprovação pela Diretoria-Geral	93	Concluído	05/06/2024	06/09/2024	DG	CONCLUÍDO ▼
100%	7	Abertura de um processo específico para cada ambiente por cada gestor, relacionado aos autos principais	234	Concluído	10/04/2024	30/11/2024	SAOFC	CONCLUÍDO ▼

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	8	Especificação do Layout de cada ambiente em cada processo específico	31	Concluído	05/08/2024	05/09/2024	SAOFC/ASSENGE	CONCLUÍDO ▼
100%	8.1	Inclusão dos Layouts no processo principal e revisão pelos gestores	31	Concluído	05/08/2024	05/09/2024	SAOFC/ASSENGE	CONCLUÍDO ▼
100%	9	Inclusão das demandas de cada ambiente em cada processo específico, inclusive aquisições e contratações necessárias	31	Concluído	05/08/2024	05/09/2024	SAOFC/UNIDADES	CONCLUÍDO ▼
100%	10	Aquisições e contratações necessárias	31	Concluído	05/08/2024	05/09/2024	SAOFC	CONCLUÍDO ▼
100%	11	Instalação do ambiente provisório de Fechamento de Cadastro	64	Concluído	01/03/2024	04/05/2024	SAOFC/ASSENGE	CONCLUÍDO ▼
100%	11.1	Desinstalação do ambiente provisório Fechamento de Cadastro	0	Concluído	10/05/2024	10/05/2024	SAOFC	CONCLUÍDO ▼
100%	12	Instalação do ambiente provisório Atendimento 148 / COSE	61	Concluído	15/06/2024	15/08/2024	SAOFC	CONCLUÍDO ▼
100%	12.1	Instalação do ambiente provisório Painel de Entrevistas	70	Concluído	15/05/2024	24/07/2024	SAOFC	CONCLUÍDO ▼
100%	13	Instalação do ambiente provisório Gabinete de Soluções das Eleições	70	Concluído	15/05/2024	24/07/2024	SAOFC	CONCLUÍDO ▼
100%	14	Realocação de ambientes ocupados	36	Concluído	25/08/2024	30/09/2024	SAOFC	CONCLUÍDO ▼

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	15	Instalação dos ambientes	36	Concluído	25/08/2024	30/09/2024	SAOFC	CONCLUÍDO ▼
100%	15.1	Desinstalação dos ambientes	21	Concluído	09/11/2024	30/11/2024	SAOFC	CONCLUÍDO ▼
100%	15.2	Devolução dos móveis realocados	21	Concluído	09/11/2024	30/11/2024	SAOFC	CONCLUÍDO ▼
100%	16	Avaliação da ação	30	Concluído	30/11/2024	30/12/2024	SAOFC	CONCLUÍDO ▼

Referente ao item 2:

Feita a abertura do Processo SEI n. 0000644-41.2024.6.22.8000, onde a SAOFC solicita aos gestores responsáveis pela definição dos ambientes provisórios para as eleições 2024 se manifestarem sobre suas necessidades.

Referente ao item 3:

SEI 0000442-35.2022.6.22.8000

Referente ao item 7:

FECHAMENTO CADASTRO SEI 0000516-21.2024.6.22.800; CDE SEI 0002494-33.2024.6.22.8000; JECRIME SEI 0002305-55.2024.6.22.8000; APURAÇÃO E TOTALIZAÇÃO/JUNTAS ELEITORAIS 0000829-79.2024.6.22.8000; COMISSÃO TRANSPORTE SEI 0002088-91.2024.6.22.8000; CAUVE SEI 0001172-75.2024.6.22.8000; COSE/CECI 0002612-09.2024.6.22.8000

Referente ao item 10:

CONTRATAÇÕES PREVISTAS PAA MONTEGEM DE AMVIENTES CONCLUÍDAS

Referente ao item 11:

Processo SEI n. 0000516-21.2024.6.22.800. Primeira fase devidamente concluída e em operação. Segunda fase encontra-se em andamento, conforme Ata de reunião de evento 1155581.

Referente ao item 12:

COSE: SEI 0002612-09.2024.6.22.8000 - ESPAÇO DA BIBLIOTECA 1º ANDAR PRÉDIO SEDE / DISK 148: ANEXO II ALMOX

Referente ao item 12.1:

SEI 0002494.33.2024.6.22.8000 - NO AMBIENTE DO CENTRO DE DIVULGAÇÃO DAS ELEIÇÕES (ESPAÇO MULTIEVENTOS). O AMBIENTE SERÁ MOBILIZADO PROVAVELMENTE NA SEMANA QUE ANTECEDE A ELEIÇÃO.

Referente ao item 13:

O AMBIENTE SERÁ NO GABINETE DA DIRETORIA-GERAL.