

PIE2024 - TREINAMENTO DE MESÁRIOS

Gerente: COMISSÃO e COEDE

Este projeto compreende as principais diretrizes para os treinamento dos mesários que, embora já esteja consolidado como prática ordinária da Justiça Eleitoral, é revisado a cada ano eleitoral para incorporar as variáveis impostas por novos procedimentos, a exemplo do cadastramento biométrico, inclusão de noções de acessibilidade e a possibilidade do voto impresso nas eleições 2018. Bem assim, para incorporar as novas metodologias de treinamento, como o treinamento à distância, o uso de vídeos nos canais oficiais e o uso intensivo de redes sociais.

Atentar para a importância do treinamento de mesários é zelar pela qualidade dos serviços oferecidos e contribuir para que o processo eleitoral ocorra de forma harmônica e segura

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	0	PIE2024 - Gestão do projeto – TREINAMENTO DE MESÁRIOS	426	0	01/08/2023	30/09/2024		
100%	1	Levantamento de comissões e normas	122	Concluído	01/10/2023	31/01/2024	CRE	CONCLUÍDO ▼
100%	2	Proposição de norma de unificação	36	Concluído	10/01/2024	15/02/2024		CONCLUÍDO ▼
100%	3	Encaminhamento da necessidade de materiais para a SAOFC	61	Concluído	01/12/2023	31/01/2024	CRE	CONCLUÍDO ▼
100%	4	Elaboração de novo modelo de treinamento	183	Concluído	01/08/2023	31/01/2024	COEDE / CRE / ZEs	CONCLUÍDO ▼
100%	5	Encontro para nivelamento e definição de metodologias de treinamento de mesários	18	Concluído	01/03/2024	19/03/2024	CRE	CONCLUÍDO ▼
0%	6	Diagramação de materiais definitivos	41	CANCELADO	20/03/2024	30/04/2024	COEDE	CANCELADO ▼
0%	7	Divulgação de materiais necessários para o treinamento de mesários	151	CANCELADO	01/03/2024	30/07/2024	COEDE	CANCELADO ▼

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
0%	8	Organização do treinamento dos cartórios com materiais e sistemas desenvolvidos pela Justiça Eleitoral	122	CANCELADO	30/03/2024	30/07/2024	COEDE	CANCELADO ▼
100%	9	Treinamento de Comissões de Acessibilidade	60	Concluído	01/08/2024	30/09/2024	COEDE	CONCLUÍDO ▼
100%	10	Treinamento de multiplicadores	61	Concluído	30/04/2024	30/06/2024	COEDE	CONCLUÍDO ▼
100%	11	Levantamento de quantitativo de mesários	120	Concluído	01/04/2024	30/07/2024	COEDE	CONCLUÍDO ▼
100%	12	Solicitação de materiais para mesários	29	Concluído	01/07/2024	30/07/2024	COEDE	CONCLUÍDO ▼
100%	13	Solicitação de materiais impressos	29	Concluído	01/07/2024	30/07/2024	COEDE	CONCLUÍDO ▼
100%	14	Distribuição de materiais para zonas eleitorais	29	Concluído	01/08/2024	30/08/2024	COEDE	CONCLUÍDO ▼
0%	15	Pesquisa pré-treinamento com mesários	29	CANCELADO	01/08/2024	30/08/2024	COEDE	CANCELADO ▼
0%	16	Pesquisa pós-treinamento com mesários	29	CANCELADO	01/09/2024	30/09/2024	COEDE	CANCELADO ▼
0%	17	Pesquisa pós-primeiro turno com mesários	19	CANCELADO	01/10/2024	20/10/2024	COEDE	CANCELADO ▼

%_concl.	EDT	Nome	Duração	Prazo	Início	Término	Responsável	Status
100%	18	Pesquisa pós-eleição com chefes de cartório	40	Concluído	01/10/2024	10/11/2024	COEDE	CONCLUÍDO ▼
100%	19	Compilação de dados para avaliação das eleições	19	Concluído	11/11/2024	30/11/2024	COEDE	CONCLUÍDO ▼

Referente ao item 1:

Identificamos a existência de muitas normas e comissões envolvendo o treinamento de mesários, gerando conflito em ações e dúvidas sobre responsabilidades

Referente ao item 2:

Após o levantamento das normas e comissões foi feita uma proposta de unificação de normas, mas não foi possível resolver todo o processo, ficando pendente para após as eleições

Referente ao item 4:

Atividade realizada em conjunto com equipe formada no Programa de Desenvolvimento de Líderes. Foi proposta uma nova metodologia, mais ágil e direta, ficando a cargo dos cartórios assumir esse novo formato

Referente ao item 5:

Necessário programar diárias e planejar evento em conjunto com DG e Corregedoria