

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	1	Agendada manualmente	Gestão do projeto	126,63d	13/11/2023	20/06/2024	0%	0h		
	2	Agendada automaticamente	Designação da Comissão de acessibilidade	11d	11/01/2023	29/01/2023	0%	0h		
	3	Agendada automaticamente	Regulamentação da Política de Acessibilidade	112,63d	16/11/2023	21/06/2024	0%	0h		
	4	Agendada automaticamente	Campanha de atualização de cadastro para pessoas com deficiência	55,63d	07/01/2024	20/04/2024	0%	0h		
	5	Agendada automaticamente	Capacitações	135d	16/11/2023	05/07/2024	0%	0h		
	6	Agendada automaticamente	Capacitação em Libras (chefes de cartório, mesários, monitores e voluntários)	32d	16/11/2023	19/01/2024	0%	0h		
	7	Agendada automaticamente	Capacitação de equipes de apoio	120d	16/11/2023	05/07/2024	0%	0h		
	8	Agendada automaticamente	Logística	135d	16/11/2023	05/07/2024	0%	0h		
	9	Agendada automaticamente	Levantar necessidade de aquisições Obs. Aquisição de camisetas e de cartilhas já inclusos na contratação geral	12d	16/11/2023	07/12/2023	0%	0h		
	10	Agendada automaticamente	Elaborar PBs das necessidades levantadas	14d	16/11/2023	10/12/2023	0%	0h		
	11	Agendada automaticamente	Criação e teste de base de dados para cadastramento de eleitores com deficiência	120d	16/11/2023	05/07/2024	0%	0h		
	12	Agendada automaticamente	Campanha para cadastramento de pessoas com deficiência e que precisem de apoio logístico	30d	16/11/2023	14/01/2024	0%	0h		
	13	Agendada automaticamente	Reuniões	103d	16/11/2023	11/05/2024	0%	0h		
	14	Agendada automaticamente	Levantamento e requisição dos recursos de acessibilidade das escolas	91,63d	16/11/2023	11/05/2024	0%	0h		
	15	Agendada automaticamente	Definição de roteiros de apoio logístico	57d	16/11/2023	07/03/2024	0%	0h		
	16	Agendada automaticamente	Definição de estratégia emergencial	43d	16/11/2023	09/02/2024	0%	0h		
	17	Agendada automaticamente	Ajustamento de roteiros entre turnos	12d	16/11/2023	06/12/2023	0%	0h		
	18	Agendada automaticamente	Entrega de cartilhas e materiais de apoio	21d	16/11/2023	27/12/2023	0%	0h		
	19	Agendada automaticamente	Entrega de camisetas	10d	16/11/2023	02/12/2023	0%	0h		
	20	Agendada automaticamente	Avaliação	183,25d	16/11/2023	22/09/2024	0%	0h		
	21	Agendada automaticamente	Monitoramento de ações	166,25d	16/11/2023	22/09/2024	0%	0h		
	22	Agendada automaticamente	Relatório de fechamento do projeto	143d	16/11/2023	16/08/2024	0%	0h		
	23	Agendada automaticamente	Relatório de lições aprendidas	143d	16/11/2023	16/08/2024	0%	0h		