

Indicadore ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos re	Observações
1	Agendada automaticamente	Gestão do Projeto	103d	10/01/2022	30/06/2022	100%	0h		
2	Agendada manualmente	Elaborar O Plano Geral do Projeto (PGP) e divulgá-lo intern	6,38d	10/01/2022	18/01/2022	100%	0h		
3	Agendada automaticamente	Dar publicidade do Plano às Zonas Eleitorais	5,25d	01/02/2022	08/02/2022	100%	0h		
4	Agendada manualmente	Firmar Acordo de Cooperação Técnica com entidades de en	23,63d	09/02/2022	18/03/2022	100%	0h		
5	Agendada automaticamente	Elaborar Minuta de Acordo de Cooperação	7d	09/02/2022	18/02/2022	100%	0h		
6	Agendada manualmente	Realizar reunião com representantes das instituições de en	4,63d	14/03/2022	18/03/2022	100%	0h		
7	Agendada automaticamente	Convidar instituições parceiras para reunião	7,63d	21/02/2022	04/03/2022	100%	0h		
8	Agendada automaticamente	Colher assinaturas no Acordo de Cooperação (na reunião oi	46,38d	14/03/2022	30/05/2022	100%	0h		
9	Agendada automaticamente	Solicitar à SECONT que certifique no processo todas as assir	34,13d	01/04/2022	30/05/2022	100%	0h		
10	Agendada manualmente	Elaborar e executar o plano de mídia para divulgação do pr	65d	15/03/2022	30/06/2022	100%	0h		
11	Agendada manualmente	Solicitar a SECOMS a elaboração de plano de mídia para div	20,38d	30/05/2022	30/06/2022	100%	0h		
12	Agendada automaticamente	Entrega do plano pela SECOMS e juntada no PSEI	1d	15/03/2022	16/03/2022	100%	0h		
13	Agendada automaticamente	Executar e acompanhar a execução/ divulgação do plano de	20,13d	30/05/2022	30/06/2022	100%	0h		
14	Agendada manualmente	Realizar palestras junto aos acadêmicos das entidades parci	28,25d	16/05/2022	30/06/2022	100%	0h		
15	Agendada automaticamente	Agendar com as IES parceiras visitas para divulgação do pro	8,75d	01/04/2022	14/04/2022	100%	0h		
16	Agendada automaticamente	Distribuir material de divulgação às IES parceiras (impresso	18,38d	01/06/2022	30/06/2022	100%	0h		
17	Agendada automaticamente	Orientar as ZEs que realizem palestras junto aos acadêmico	4,38d	30/05/2022	03/06/2022	100%	0h		
18	Agendada manualmente	Elaborar o modelo de Formulário de Inscrição que será disp	5,5d	16/02/2022	23/02/2022	100%	0h		
19	Agendada automaticamente	Solicitar que a CSCOR/STIC disponibilize o modelo de Formt	8,75d	14/02/2022	25/02/2022	100%	0h		
20	Agendada automaticamente	Consolidar inscrições e elaborar lista de voluntário por ZE	9,63d	01/07/2022	15/07/2022	100%	0h		