

Comunicação do Processo Eleitoral.xlsx

Indicadores: ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos Observações
1	Agendada automaticamente	Gestão do Projeto	223,25d	27/11/2019	19/12/2020	0%	0h	
2	Agendada automaticamente	Aquisições e Contratações das eleições 2020 (impressos gráficos)	117,63d	27/11/2019	29/06/2020	0%	0h	
3	Agendada automaticamente	Realizar a live com a imprensa (eleições em tempos de pandemia)	40d	23/06/2020	26/08/2020	0%	0h	
4	Agendada automaticamente	Utilização do portal do TRE-RO para divulgação interativa das eleições	219,88d	03/12/2019	19/12/2020	0%	0h	
5	Agendada automaticamente	Plano de Mídia - divulgação dos eventos institucionais	219,88d	03/12/2019	19/12/2020	0%	0h	
6	Agendada automaticamente	Mesário Voluntário, divulgação	102d	12/03/2020	31/08/2020	0%	0h	
7	Agendada automaticamente	Divulgação das Decisões da Corte	119,25d	04/06/2020	19/12/2020	0%	0h	
8	Agendada automaticamente	Mesário na Telinha	178,25d	27/02/2020	19/12/2020	0%	0h	
9	Agendada automaticamente	Disque eleições 148, divulgação	103d	11/05/2020	31/10/2020	0%	0h	
10	Agendada automaticamente	Acessibilidade	183,63d	09/12/2019	31/10/2020	0%	0h	
11	Agendada automaticamente	Acompanhamento Comissão de Segurança	103d	11/05/2020	31/10/2020	0%	0h	
12	Agendada automaticamente	Patrulha eleitoral, divulgação	219,88d	03/12/2019	19/12/2020	0%	0h	
13	Agendada automaticamente	Credenciamento da Imprensa	8d	08/09/2020	21/09/2020	0%	0h	
14	Agendada automaticamente	Preparação do ambiente da imprensa na divulgação dos resultados	18d	04/09/2020	06/10/2020	0%	0h	
15	Agendada automaticamente	Divulgação Diplomação	13,63d	24/11/2020	14/12/2020	0%	0h	
16	Agendada automaticamente	Relatório Final	3d	09/12/2020	14/12/2020	0%	0h	