

Disque Eleições 148.xlsx

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	1	Agendada manualmente	Gestão do Projeto	146,75d	13/04/2022	20/12/2022	75%	1.556h		
	2	Agendada automaticamente	Instalação da Central de Atendimento do Disque Eleições 148	46,13d	13/04/2022	30/06/2022	100%	782h	Eduardo Ramos Espicalsky	
	3	Agendada automaticamente	Definir local de instalação e reserva do espaço	0d	13/04/2022	13/04/2022	100%	0h	Eduardo Ramos Espicalsky	
	4	Agendada automaticamente	Definir layout das instalações	46,13d	13/04/2022	30/06/2022	100%	369h	Eduardo Ramos Espicalsky	
	5	Agendada automaticamente	Solicitar a SAOFC os móveis necessários, montagem do ambiente e instalações elétricas - junto à solicitação encaminhar o layout	1,13d	13/04/2022	14/04/2022	100%	9h	Eduardo Ramos Espicalsky	
	6	Agendada automaticamente	Solicitar à STIC os equipamentos necessários (micros, Voip, etc.) e instalação dos mesmos - junto à solicitação encaminhar o layout	14,63d	13/04/2022	09/05/2022	100%	117h	Eduardo Ramos Espicalsky	
	7	Agendada automaticamente	Solicitar as permissões de acesso para os atendentes do 148 - (sistemas ELO, 148 usuário, etc.)	5,63d	19/09/2022	27/09/2022	100%	0h		
	8	Agendada automaticamente	Solicitar a SEINC a programação de desvio das linhas do 148 (encaminhar cronograma dos desvios)	1,13d	28/09/2022	29/09/2022	100%	0h		
	9	Agendada manualmente	Recursos Humanos	54,5d	01/07/2022	28/09/2022	100%	378h		
	10	Agendada automaticamente	Elaborar lista de servidores, secretaria e cartórios da capital, voluntários para atendimento no 148	47,25d	13/06/2022	29/08/2022	100%	378h	Eduardo Ramos Espicalsky	
	11	Agendada automaticamente	Treinar os atendentes do 148	20,25d	24/08/2022	27/09/2022	100%	0h		
	12	Agendada manualmente	Serviço Extraordinário do 148	54,75d	01/09/2022	06/12/2022	75%	396h		
	13	Agendada automaticamente	Dimensionar serviço extraordinário do 148	49,5d	10/06/2022	31/08/2022	100%	396h	Eduardo Ramos Espicalsky	
	14	Agendada automaticamente	Elaborar escalas de plantão, priorizando o equilíbrio	61,88d	01/09/2022	20/12/2022	55%	0h		
	15	Agendada automaticamente	Divulgação do serviço 148	104,88d	23/05/2022	05/12/2022	55%	0h		
	16	Agendada manualmente	Iniciar o atendimento do 148	39,88d	26/09/2022	05/12/2022	55%	0h		
	17	Agendada automaticamente	Elaborar escalas para o atendimento	1d	26/09/2022	27/09/2022	55%	0h		
	18	Agendada automaticamente	Avaliação constante da adequação e qualidade do serviço prestado pelo 148	1d	26/09/2022	27/09/2022	55%	0h		
	19	Agendada automaticamente	Encerrar o atendimento do Disque-Denúncia 148	1d	29/11/2022	30/11/2022	0%	0h		
	20	Agendada automaticamente	Emitir relatórios estatísticos do 148	7d	30/11/2022	12/12/2022	0%	0h		
	21	Agendada automaticamente	Elaborar relatório do atendimento do 148	7d	30/11/2022	12/12/2022	0%	0h		