

Fechamento do Cadastro.xlsx

Indicadores: ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos Observações
1	Agendada manualmente	Gestão do Projeto	134,75d	17/09/2021	10/05/2022	73%	0h	
2	Agendada automaticamente	Planejamento	24,75d	17/09/2021	29/10/2021	100%	0h	
3	Agendada automaticamente	Monitoramento e Controle do Projeto	215,63d	17/09/2021	10/11/2022	0%	0h	
4	Agendada automaticamente	Encerramento do Projeto	53d	23/05/2022	30/08/2022	0%	0h	
5	Agendada automaticamente	Coleta de Dados	15,75d	31/01/2022	23/02/2022	100%	0h	
6	Agendada automaticamente	Identificar necessidade das centrais de atendimento	7,88d	31/01/2022	10/02/2022	100%	0h	
7	Agendada automaticamente	Identificar junto as Zonas Eleitorais a disponibilidade de equi	14,63d	31/01/2022	22/02/2022	100%	0h	
8	Agendada automaticamente	Tratamento dos Dados	7,88d	11/02/2022	23/02/2022	100%	0h	
9	Agendada automaticamente	Definir com as Zonas Eleitorais, sobre a necessidade de instal	10,13d	31/01/2022	15/02/2022	100%	0h	
10	Agendada automaticamente	Equipamentos (Impressoras, Impressoras de Senha, Painéis d	21,38d	31/01/2022	07/03/2022	100%	0h	
11	Agendada automaticamente	Contratações (Tendas, Banheiros Quimicos, Cadeiras Plasticas	58,38d	14/02/2022	21/05/2022	100%	0h	
12	Agendada automaticamente	Regulamentação (Elaboração de Normas e Orientações para	6,25d	18/02/2022	02/03/2022	100%	0h	
13	Agendada automaticamente	Definir ações para a regularização da situação do eleitor, visa	23,63d	21/02/2022	31/03/2022	100%	0h	
14	Agendada automaticamente	Verificar viabilidade (necessidade e possibilidade orçamentár	23,63d	21/02/2022	31/03/2022	100%	0h	
15	Agendada automaticamente	Outras ações/Campanhas (quando necessárias)	23,63d	21/02/2022	31/03/2022	100%	0h	
16	Agendada manualmente	Treinamento	23,63d	17/09/2022	25/10/2022	100%	0h	
17	Agendada automaticamente	Definição do escopo e agenda de Treinamento (quando nece	23,63d	21/02/2022	31/03/2022	100%	0h	
18	Agendada automaticamente	Definir necessidade de apoio as Zonas Eleitorais	24,25d	21/02/2022	31/03/2022	100%	0h	
19	Agendada automaticamente	Apoio de Auxiliares para o fechamento de Cadastro de Servid	27d	21/02/2022	06/04/2022	100%	0h	
20	Agendada automaticamente	Apoio Técnico necessário de (STI)	27d	02/03/2022	14/04/2022	100%	0h	
21	Agendada automaticamente	Iniciar as ações para o Fechamento de Cadastro	36d	14/02/2022	13/04/2022	100%	0h	
22	Agendada automaticamente	Orientar as Zonas sobre contato com os Órgãos Externos (Pre	1,75d	07/04/2022	08/04/2022	100%	0h	
23	Agendada automaticamente	Contactar as Universidades para cedencia de auxiliares para r	10,13d	07/04/2022	26/04/2022	100%	0h	
24	Agendada automaticamente	Oficiar Bombeiros / Unidades de Saúde / Resgate (para alerta	10,13d	07/04/2022	26/04/2022	100%	0h	
25	Agendada automaticamente	Oficiar CAERD (para alertar do evento e identificar os planton	10,13d	07/04/2022	26/04/2022	100%	0h	
26	Agendada automaticamente	Oficiar ENERGISA (para alertar do evento e identificar os plan	10,13d	07/04/2022	26/04/2022	100%	0h	
27	Agendada automaticamente	Oficiar Operadaoras de Comunicação (para terem plantonista	10,13d	07/04/2022	26/04/2022	100%	0h	
28	Agendada automaticamente	Oficiar Unidades de Segurança, PM ou PF (para terem apóio r	10,13d	07/04/2022	26/04/2022	100%	0h	
29	Agendada automaticamente	Oficiar DETRAN (para em casos necessários fazer o fechamen	10,13d	07/04/2022	26/04/2022	100%	0h	
30	Agendada automaticamente	Inicar as Campanhas de incentivo ao comparecimento antes	47,25d	11/02/2022	03/05/2022	100%	0h	
31	Agendada automaticamente	Campanha de divulgação MÍDIAS (TV, RADIO, Mídias Sociais	47,25d	11/02/2022	03/05/2022	100%	0h	
32	Agendada automaticamente	Contratação de Serviços	23,63d	21/02/2022	31/03/2022	100%	0h	
33	Agendada automaticamente	Entrega de Materiais	23,63d	21/02/2022	31/03/2022	100%	0h	
34	Agendada automaticamente	Demandar o TER-RO no caso de necessidade de apoio internc	23,63d	21/02/2022	31/03/2022	100%	0h	
35	Agendada automaticamente	Monitoramento do Atendimento realizados pelas centrais de	25,88d	23/03/2022	05/05/2022	100%	0h	
36	Agendada automaticamente	Aplicar a psquisa de satisfação orientada pela Ouvidoria	25,88d	23/03/2022	05/05/2022	100%	0h	
37	Agendada manualmente	Encerramento	41,63d	17/05/2022	25/07/2022	100%	0h	
38	Agendada automaticamente	Solucionar todas as pendências de RAE/ASE porventura existe	26,25d	18/05/2022	30/06/2022	100%	0h	
39	Agendada automaticamente	Relatório de Lições Aprendidas	18,38d	20/05/2022	21/06/2022	100%	0h	
40	Agendada automaticamente	Relatório Final	6,13d	22/06/2022	30/06/2022	100%	0h	
41	Agendada automaticamente	Verificar eventuais pendências de RAEs e ASEs nos lotes resp	41,63d	09/05/2022	15/07/2022	100%	0h	