

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	1	Agendada automaticamente	Gestão do Projeto	331,25d	15/05/2019	01/12/2020	0%	0h		
	2	Agendada automaticamente	Definição do Local - Definição dos requisitos e estrutura mínima e disponibilidade; Solicitações Internas: Alimentação, Transporte, Equipamentos, Móveis, Material de expediente; Montagem do Ambiente	269,63d	15/05/2019	19/10/2020	0%	0h		
	3	Agendada automaticamente	Criação de Comissão - para auxiliar os Juízes, Promotores, Defensores e demais colaboradores;	63,63d	19/06/2020	02/10/2020	0%	0h		
	4	Agendada automaticamente	Apresentar logística e estratégia dos trabalhos ao Juiz Coordenador do JECRIME.	43,63d	28/11/2019	05/03/2020	0%	0h		
	5	Agendada automaticamente	Estruturação – JECRIME	47,25d	16/07/2020	02/10/2020	0%	0h		
	6	Agendada automaticamente	Oficial TJ solicitando Juízes Aux. e disponibilização do Sistema de Consulta de Antec. Crim. e técnicos para operar o sistema e 02 (dois) Of. de Just.;	47,25d	16/07/2020	02/10/2020	0%	0h		
	7	Agendada automaticamente	Oficial MPE e DPU solicitando representantes	64d	09/07/2020	06/11/2020	0%	0h		
	8	Agendada automaticamente	Oficial Superintendência da PF solicitando designação de Delegados e serventuários para atuação no Juizado bem como equipamentos e sistema de antecedentes para utilização nos trabalhos	47,25d	16/07/2020	02/10/2020	0%	0h		
	9	Agendada automaticamente	Expedir as Cartas Convocatórias aos serventuários da Justiça auxiliares dos Juízes;	42d	16/07/2020	02/10/2020	0%	0h		
	10	Agendada automaticamente	Informar forças policitais sobre a instalação do JECRIME e solicitar colaboração e contingente da PM para segurança pessoal dos Juízes (atuação com a COSE).	64d	09/07/2020	06/11/2020	0%	0h		
	11	Agendada automaticamente	Portaria designando Juízes Auxiliares para os trabalhos do JECRIME	41d	17/07/2020	30/09/2020	0%	0h		
	12	Agendada automaticamente	Elaboração de Termos Circunstanciados de Ocorrências - TCO pelas polícias, definição e treinamento do sistema.	42d	17/07/2020	02/10/2020	0%	0h		
	13	Agendada automaticamente	Apresentar a STI demanda do Juizado Especial fora da sede do TRE-RO	35d	10/08/2020	15/10/2020	0%	0h		
	14	Agendada automaticamente	Análise, Reestruturação, ajustes e disponibilização do Sistema JECRIME aos Juizados Especiais interessados; Treinamento do Sistema JECRIME; 1ª e 2ª Revisão do Sistema com Treinamento para os Juizados Especiais Eleitorais; apresentação do Sistema JECRIME v	56d	23/06/2020	05/10/2020	0%	0h		

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	15	Agendada automaticamente	Solicitar à Z. E. relação de beneficiados da Lei n. 9.099/95 nos últimos 5 anos por transação penal ou suspensão condicional do processo e relação das Instituições cadastradas e alimentação do sistema	47d	31/07/2020	30/10/2020	0%	0h		
	16	Agendada automaticamente	Definição da estratégia com a Comissão, Juízes Auxiliares, Delegados e representante da PM;	28d	10/08/2020	30/09/2020	0%	0h		
	17	Agendada automaticamente	Funcionamento do JECRIME no SESI - RO	3,63d	12/11/2020	16/11/2020	0%	0h		
	18	Agendada automaticamente	Instalação do JECRIME no 1º Turno das Eleições	3,63d	12/11/2020	16/11/2020	0%	0h		
	19	Agendada automaticamente	Instalação do JECRIME no 2º Turno das Eleições	3,63d	27/11/2020	01/12/2020	0%	0h		