

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	1	Agendada manualmente	Gestão do Projeto - REGULAMENTAÇÃO - NORMAS DAS ELEIÇÕES 2020	707,63d	23/08/2019	31/12/2022	5%	8.111h	Aurea Cristina Saldanha Oliveira Aragão	
	2	Agendada automaticamente	Planejamento; Monitoramento e Controle do projeto e Encerramento	290,25d	18/08/2021	31/12/2022	0%	2.322h	Aurea Cristina Saldanha Oliveira Aragão	
	3	Agendada manualmente	Informações coletadas e minuta de divisão de atribuições entre as zonas eleitorais encaminhadas à CRE para manifestação	16d	18/08/2021	13/09/2021	100%	128h	Aurea Cristina Saldanha Oliveira Aragão	
	4	Agendada manualmente	Manifestação da Corregedoria	49,25d	13/09/2021	06/12/2021	0%	9h	Aurea Cristina Saldanha Oliveira Aragão	
	5	Agendada manualmente	Compilação das sugestões finais e encaminhamento à Presidência	1,13d	07/12/2021	07/12/2021	0%	9h		
	6	Agendada manualmente	Publicação da resolução de divisão de competências das zonas eleitorais no DJe	1,13d	17/12/2021	17/12/2021	0%	0h		
	7	Agendada automaticamente	Disponibilização da resolução na base de Legislação Compilada	1d	20/12/2021	21/12/2021	0%	0h		
	8	Agendada automaticamente	Elaboração das demais minutas de resolução	50,5d	07/01/2022	31/03/2022	0%	0h	Aurea Cristina Saldanha Oliveira Aragão	
	9	Agendada automaticamente	Minutas das demais resoluções elaboradas e encaminhadas às unidades envolvidas	8,75d	01/04/2022	15/04/2022	0%	70h		
	10	Agendada automaticamente	Reunião com a alta gestão para deliberação final	0,88d	04/05/2022	04/05/2022	0%	0h		
	11	Agendada automaticamente	Compilação das sugestões e deliberações e envio das minutas à Presidência	1d	05/05/2022	06/05/2022	0%	0h		
	12	Agendada automaticamente	Publicação das resoluções do TRE/RO no DJe	9,63d	01/06/2022	15/06/2022	0%	0h	Aurea Cristina Saldanha Oliveira Aragão	
	13	Agendada automaticamente	Disponibilização das resoluções na intranet e internet	3,5d	17/06/2022	22/06/2022	0%	28h		
	14	Agendada automaticamente	Editorar as resoluções e encaminhar boneca do compêndio de resoluções para impressão gráfica	18,38d	01/07/2022	29/07/2022	0%	147h		
	15	Agendada automaticamente	Encaminhar coletânea das resoluções às zonas eleitorais, unidades do tribunal e órgãos partidários regionais	18,38d	01/07/2022	30/07/2022	0%	147h		
	16	Agendada automaticamente	Solicitar às unidades do Tribunal para apresentação de propostas de alteração de textos das resoluções do TRE-RO, em razão de alterações nas resoluções do TSE	10,5d	15/08/2022	30/08/2022	0%	84h	Aurea Cristina Saldanha Oliveira Aragão	
	17	Agendada automaticamente	Receber as propostas de alteração das resoluções	9,63d	17/08/2022	31/08/2022	0%	77h	Aurea Cristina Saldanha Oliveira Aragão	
	18	Agendada automaticamente	Compilar as alterações e apresentação de minuta alteradora à Presidência	1,75d	01/09/2022	02/09/2022	0%	14h	Aurea Cristina Saldanha Oliveira Aragão	
	19	Agendada automaticamente	Submeter as minutas de resolução alteradoras à DG	0,88d	05/09/2022	05/09/2022	0%	7h	Aurea Cristina Saldanha Oliveira Aragão	
	20	Agendada automaticamente	Compilar o texto final e encaminhar à Presidência	4,38d	08/09/2022	14/09/2022	0%	35h	Aurea Cristina Saldanha Oliveira Aragão	

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	21	Agendada automaticamente	Publicar minuta alteradora no DJe	0,88d	09/09/2022	10/09/2022	0%	7h	Aurea Cristina Saldanha Oliveira Aragão	