

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	1	Agendada automaticamente	Gestão do Projeto	459,5d	18/10/2019	31/12/2021	0%	0h		
	2	Agendada automaticamente	Oficiar as ZE's convidando-as a aderir ao projeto	58,63d	09/12/2019	31/03/2020	0%	0h		
	3	Agendada automaticamente	Definição de parcerias	58,63d	09/12/2019	31/03/2020	0%	0h		
	4	Agendada automaticamente	Definição da equipe de colaboradores	58,63d	09/12/2019	31/03/2020	0%	0h		
	5	Agendada automaticamente	Levantamento das necessidades de aquisição Obs. Aquisição de camisetas e de cartilhas já inclusos na contratação geral	196,63d	18/10/2019	30/09/2020	0%	0h		
	6	Agendada automaticamente	Elaboração dos Projetos Básicos	26,63d	15/01/2020	28/02/2020	0%	0h		
	7	Agendada automaticamente	Capacitação e sensibilização	100,63d	10/01/2020	30/06/2020	0%	0h		
	8	Agendada automaticamente	Planejamento e organização	80,63d	15/01/2020	31/05/2020	0%	0h		
	9	Agendada automaticamente	Preparação do material didático	22d	24/02/2020	31/03/2020	0%	0h		
	10	Agendada automaticamente	Definição de multiplicadores	20d	27/03/2020	30/04/2020	0%	0h		
	11	Agendada automaticamente	Capacitação dos multiplicadores	20d	28/04/2020	31/05/2020	0%	0h		
	12	Agendada automaticamente	Elaboração do cronograma de visitas de sensibilização nas escolas	62d	14/02/2020	31/05/2020	0%	0h		
	13	Agendada automaticamente	Treinamento dos Patrulheiros	20d	27/05/2020	30/06/2020	0%	0h		
	14	Agendada automaticamente	Formatura dos Patrulheiros	23d	25/06/2020	31/07/2020	0%	0h		
	15	Agendada automaticamente	Acompanhamento das atividades dos Patrulheiros	60d	21/07/2020	31/10/2020	0%	0h		
	16	Agendada automaticamente	Avaliação das atividades	23,25d	27/10/2020	30/11/2020	0%	0h		
	17	Agendada automaticamente	Implementação da Fase de Fiscalização dos Eleitos	241,63d	10/11/2020	31/12/2021	0%	0h		