

PLANO DE AÇÃO ACESSIBILIDADE - 2023

Nº	AÇÃO	ÁREA(S) RESPONSÁVEL(IS)	ETAPAS	META(S)	INDICADOR E FÓRMULA DE	DATA INÍCIO	DATA FIM	RECURSOS NECESSÁRIOS
1	ELEIÇÕES 2024 Aperfeiçoar a comunicação com a comunidade surda	ASSESUA	Firmar convênios com outros órgãos, para que tenhamos mais intérpretes disponíveis em momentos importantes como no fechamento do cadastro e nos dias de votação	Atender no mínimo 90% da comunidade surda no fechamento de cadastro e em dias de votação	Quantidade de Solicitações (dividido) Quantidade de Atendimentos	jan/23	dez/23	. Humanos . Financeiros . Parcerias
2	Elaborar Agenda de eventos correlacionando com as datas mundias e nacionais da acessibilidade	ASSESUA	a. realizar levantamento das datas relevantes b. selecionar as datas a serem contempladas c. planejar evento para a data d. realizar evento e. coletar dados estatísticos	realizar, no mínimo, 03 (três) eventos no ano.	Quantidade de eventos realizados	jan/23	dez/23	
3	Projeto Sentindo na Pele 2023	ASSESUA						
4	Dar continuidade ao levantamento da acessibilidade nas escolas do Estado de RO	ASSESUA	a. realizar levantamento das escolas utilizadas					
5	Contratação de interprete de libras para eventos presenciais do TRE-RO	ASSESUA	. Levantamento de Demandas . Contratação ou Adesão					