



PLANO

PLANO DE CONTRATAÇÃO DE TIC 2022

-PCTIC-2022

Considerando a aprovação, por meio da Decisão 148 (evento 0713515) do Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, constante do PA SEI 0001679-41.2021.6.22.8000, o Comitê Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação – CETIC, formaliza o Plano de Contratação de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRE-RO para o exercício 2022- PCTIC-2022, em cumprimento ao disposto no art. 7º, § 1º da Resolução CNJ n. 182/2013, conforme segue:

QUADRO 1: CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES PRIORITÁRIAS DE TIC

ID	UNIDADE DEMANDANTE	UNIDADE TÉCNICA	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	PRAZO DE ENTREGA ESTUDOS PRELIMINARES	PRAZO DE ENTREGA TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO	FONTE DO RECURSO NA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2022	VÍNCULO COM A ENTIC-JUD	OBS
2022-P01	STIC	COSEIC	Sistema móvel de transmissão de voz e dados via satélite para utilização nas eleições.	01/03/2022	01/04/2022	IES SISMOV I IES SISMOV II	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	

QUADRO 2: CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TIC PARA CONTINUIDADE DE SERVIÇOS

ID	UNIDADE DEMANDANTE	UNIDADE TÉCNICA	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	PRAZO DE ENTREGA ESTUDOS PRELIMINARES	PRAZO DE ENTREGA TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO	FONTE DO RECURSO NA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2022	VÍNCULO COM A ENTIC-JUD	OBS
2022-C01	STIC	COSEIC	Links de comunicação com os cartórios eleitorais - Backbone Secundário	01/03/2022	01/04/2022	TIC COMRED	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	Contrato 07/2019 completará 30 meses em 04/06/2022 e o Contrato 06/2019 completará 30 meses em 09/06/2022
2022-C02	STIC	COSEIC	Renovação do suporte e manutenção evolutiva de softwares de infraestrutura de TIC.	30/05/2022	30/06/2022	Depende de suplementação. Despesa foi suprimida da PLOA devido a imposição do teto de gastos (EC 95/2016)	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	ARP nº. 50/2016.
2022-C03	STIC	COSEIC	Links de acesso à Internet	01/04/2022	06/05/2022	TIC COMRED	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	Contrato 16/2017 completa 60 meses em 31/10/2022 e o contrato 15/2017 completa 60 meses em 10/11/2022.
2022-C04	STIC	COSEIC	Contratos de Internet móvel por pacotes de dados	30/04/2022	30/05/2022	TIC COMRED	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	
2022-C05	STIC	COSEIC	Serviço de interligação Data Center principal (Sede) ao secundário (Site backup)	30/05/2022	30/06/2022	TIC COMRED	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados; Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	Processo de contratação em andamento - PSEI n. 0000939-83.2021.6.22.8000
2022-C06	STIC	COSEIC	Contratação de certificados digitais	30/05/2022	30/06/2022	SEG INFORM	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados.	Contrato completa 30 meses em 14/12/2021
2022-C07	STIC	CSCOR	Assinatura de software de video-conferência	01/02/2022	01/03/2022	TIC LOCOSOF	Objetivo 2: Promover Transformação Digital Objetivo 8: Promover Serviços	

QUADRO 3: CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE TIC DE MÉDIA PRIORIDADE

ID	UNIDADE DEMANDANTE	UNIDADE TÉCNICA	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	PRAZO DE ENTREGA ESTUDOS PRELIMINARES	PRAZO DE ENTREGA TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO	FONTE DO RECURSO NA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2022	VÍNCULO COM PEI/PETIC/PDTIC	OBS
2022-N01	STIC	CSCOR	Assinaturas de softwares aplicativos (engenharia, bot, outros)	01/04/2022	06/05/2022	TIC LOCSOF	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	
2022-N02	STIC	COSEIC	Aquisição de solução de comunicação e infraestrutura de rede local (LAN) - Switchs, WLAN, Telefonia IP e acessórios	01/04/2022	06/05/2022	SEG INFORM	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	
2022-N03	STIC	COSUPUE	Microcomputador com monitor	01/04/2022	06/05/2022	INV EQUTIC	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	
2022-N04	STIC	COSUPUE	Notebook	01/04/2022	06/05/2022	Depende de suplementação. Despesa foi suprimida da PLOA devido a imposição do teto de gastos (EC 95/2016)	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	
2022-N05	STIC	COSUPUE	Impressoras/Multifuncionais	01/04/2022	06/05/2022	Depende de suplementação. Despesa foi suprimida da PLOA devido a imposição do teto de gastos (EC 95/2016)	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO GIL TIVANELLO, Secretário(a) de Tecnologia da Informação e Comunicação**, em 15/07/2021, às 14:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ITALO JORGE DO NASCIMENTO PESSOA, Chefe de Seção**, em 15/07/2021, às 16:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **RUZEVAN SARAIVA DA SILVA, Coordenador(a)**, em 15/07/2021, às 16:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **PLÍNIO MARTINS DE OLIVEIRA, Coordenador(a)**, em 15/07/2021, às 16:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MARCO YÊRCO MENDIZABEL CABRERA, Coordenador(a)**, em 15/07/2021, às 16:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao> informando o código verificador **0715308** e o código CRC **C986D16B**.