
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA 

Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade  

Coordenadoria de Material e Patrimônio 

Seção de Contratos  

 

TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO N. 22/2018. 

TERMO ADITIVO N. 06 AO CONTRATO N. 22/2018 

(evento 0340789) 

PROCESSO SEI N. 0001552-45.2017.6.22.8000 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 44/2018  

  

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 

N. 22/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

UNIÃO, ATRAVÉS DO TRIBUNAL 

REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, 

E A EMPRESA EACE ENGENHEIROS 

ASSOCIADOS CONSULTORES EM 

ENGENHARIA LTDA, PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE 

PROJETOS DE ARQUITETURA E 

COMPLEMENTARES EM PLATAFORMA 

BIM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

DO TRE-RO.  

  

A UNIÃO, por meio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 

RONDÔNIA (TRE-RO), inscrito no CNPJ sob o n. 04.565.735/0001-13, 

com sede na Av. Presidente Dutra, 1889 – Baixa União, CEP: 76.805-859, 

em Porto Velho/RO, neste ato representado por seu 

Presidente, Desembargador MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA, 

brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1010832 – 

TJ/RO e CPF nº. 001.875.388-40, doravante 

denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro, a 

empresa EACE ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM 

ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 15.110.739/0001-23, 

com sede na SCS quadra 01, Bloco G, Nº 30, Sala 1108, Parte B, Edifício 

Baracat -  ASA SUL -  Brasília/DF, CEP: 70.309-900, Telefone(s): (61) 

3037-2281 / 98185-2563, E-mail(s): loliveira@eacegroup.com, neste ato 

representada pelo Senhor LUIS MIGUEL GOMES DE OLIVEIRA, 

brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG RNE 

V871147Q – Delemig e do CPF 702.506.901-95, doravante denominada 

simplesmente CONTRATADA, em conformidade com o Ato de 

Autorização constante na Decisão n. 209/2021GABPRES (evento 

0739284), celebram, mediante acordo entre as partes, o presente termo 

aditivo, ficando estabelecidas as seguintes cláusulas e condições:  

  

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=356989&id_procedimento_atual=223895&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=54564ff04f35cb5f6c07ff1e7037c59e49166d1f3145a26338cf50fcdd49fc9b
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=223895&id_procedimento_atual=223895&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=24085da0a26dfe4197b4fd915ac883dcce8a94d8a38035761db1fe50115a188a
mailto:loliveira@eacegroup.com
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DO OBJETO 

 (Artigo 55, I, da Lei 8.666/93) 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente Termo Aditivo possui os seguintes 

objetos: 

I – prorrogar o prazo de vigência do Contrato n. 22/2018 

(evento 0340789) por mais 131 (cento e trinta e um) dias corridos, a 

contar de 22/09/2021 e data final em 30/01/2022, sem ônus para o 

Contratante; e 

II – prorrogar o prazo de execução do Contrato n. 22/2018 

(evento 0340789) por mais 145 (cento e quarenta e cinco) dias 

corridos, a contar de 08/08/2021 e data final em 30/12/2021, sem ônus 

para o Contratante. 

  

Subcláusula única – O histórico desta contratação consta no anexo I e 

deste instrumento. 

  

DA GARANTIA 

(Artigo 55, VI, da Lei 8.666/93) 

  

CLÁUSULA SEGUNDA –  Para assegurar a plena execução do presente 

ajuste e com fundamento nos termos do art. 56 da Lei n. 8.666/93, a 

CONTRATADA deverá apresentar à Administração da 

CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da 

assinatura deste instrumento, renovação da garantia contratual 

apresentada inicialmente, observadas todas as condições, prazos, 

vigências e valores constantes no contrato inicial, com fulcro na Cláusula 

Sexta do Contrato originário e do art. 56, § 2º, da Lei 8.666/93.  

  

DO FUNDAMENTO LEGAL 

(Artigo 57, I, § 1º, V, da Lei nº 8.666/93) 

  

CLÁUSULA TERCEIRA - O presente Termo Aditivo é celebrado com 

fundamento no art. 57, I, § 1º, V, da Lei nº 8.666/93, e na CLÁUSULA 

QUARTA, caput e Subláusulas Terceira e Quarta, do Contrato originário.  

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=356989&id_procedimento_atual=223895&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=54564ff04f35cb5f6c07ff1e7037c59e49166d1f3145a26338cf50fcdd49fc9b
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=356989&id_procedimento_atual=223895&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=54564ff04f35cb5f6c07ff1e7037c59e49166d1f3145a26338cf50fcdd49fc9b
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DA RATIFICAÇÃO 

  

CLÁUSULA QUARTA - Ficam ratificadas todas as cláusulas e condições 

estabelecidas no Contrato originário e não alteradas pelos aditivos e pelas 

apostilas posteriores. 

  

DA PUBLICAÇÃO 

(Artigo. 61, Parágrafo único, da Lei 8666/93) 

  

CLÁUSULA QUINTA - O CONTRATANTE providenciará a publicação 

resumida do presente instrumento no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral 

de Rondônia e no Diário Oficial da União, até o quinto dia útil do mês 

seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela 

data, na forma do Parágrafo único do Art. 61, da Lei n. 8.666/1993. 

  

E por estarem, CONTRATANTE e CONTRATADA, assim acordados, 

lavrou-se o presente Termo, que após lido e achado conforme, foi assinado 

pelas partes contratantes através do Sistema Eletrônico de Informação – 

SEI, e pelas testemunhas abaixo. 

  

Porto Velho/RO, 21 de setembro de 2021. 

  

  

Desembargador MARCOS ALAOR DINIZ 

GRANGEIA 

Pelo Contratante 

  

LUIS MIGUEL GOMES DE 

OLIVEIRA 

Pela Contratada  

Fábia Maria dos Santos Silva 

 CPF: 567.849.102-49 

Testemunha 

Aldací Souza Mota 

CPF: 326.504.772-53 

Testemunha 

  



 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA 

Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade  

Coordenadoria de Material e Patrimônio 

Seção de Contratos  

 

ANEXO I DO TERMO ADITIVO N. 06 AO CONTRATO N. 

22/2018/TRE-RO 

HISTÓRICO DA CONTRATAÇÃO 

1. Valor inicial do Contrato, mais valores e informações dos 

aditivos/apostilas: 

Contrato/Aditivo/Apostila 

(Valores, objetos e datas de 

assinatura e de vigência) 

Valor inicial do 

contrato e valor 

de cada 

aditivo/apostila 

Percentual de 

acréscimo/supressão em 

relação ao valor inicial 

do contrato já efetivados 

nesta contratação 

(Art. 65, § 1º da Lei n. 

8.666/93) 

Contrato n. 22/2018 (assinado em 

01/10/2018) – Volume VI do PA 

(evento 0340789). 

a) Prazo de Vigência de 255 dias 

corridos, a contar de 01/10/2018 

até 13/06/2019; e 

b) Prazo de Execução de 165 dias 

corridos, a contar de 16/10/2018 

até 30/03/2019. 

Valor inicial: R$ 127.720,50 

R$ 127.720,50 - 

1º Termo Aditivo (assinado em 

13/06/2019) – Volume VII do PA 

(evento 0423885): 

a) Prorrogação do prazo de 

vigência por mais 180 dias 

corridos (a contar de 14/06/2019 

até 10/12/2019), sem ônus para o 

Contratante; e 

b) Prorrogação do prazo de 

execução por mais 180 dias 

corridos (a contar 31/03/2019 até 

26/09/2019), sem ônus para o 

Contratante. 

- - 

2º Termo Aditivo (assinado em 

04/12/2019) – Volume VIII do 

PA (evento 0483952): 

- - 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=356989&id_procedimento_atual=223895&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=54564ff04f35cb5f6c07ff1e7037c59e49166d1f3145a26338cf50fcdd49fc9b
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=443218&id_procedimento_atual=223895&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=86fc16e44001328574dcc52a81922ab57660992bd63b768bc5a162a6afa6a3a3
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=504618&id_procedimento_atual=223895&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=6a4a0050860156f10e4a69504c8eaedcfe14105da8cefc2a5b556768eb9b2dd1
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a) Prorrogação do prazo de 

vigência por mais 180 dias 

corridos (a contar de 11/12/2019 

até 07/06/2020), sem ônus para o 

Contratante; e 

b) Prorrogação do prazo de 

execução por mais 180 dias 

corridos (a contar 27/09/2019 até 

24/03/2020), sem ônus para o 

Contratante. 

3º Termo Aditivo (assinado em 

22/04/2020) – Volume IX do PA 

(evento 0526404): 

a) Prorrogação do prazo de 

vigência por mais 180 dias 

corridos (a contar de 08/06/2020 

até 04/12/2020), sem ônus para o 

Contratante; e 

b) Prorrogação do prazo de 

execução por mais 180 dias 

corridos (a contar 25/03/2020 até 

20/09/2020), sem ônus para o 

Contratante. 

- - 

4º Termo Aditivo (assinado em 

30/11/2020) – Volume X do PA 

(evento 0627949): 

a) Prorrogação do prazo de 

vigência por mais 180 dias 

corridos (a contar de 05/12/2020 

até 02/06/2021), sem ônus para o 

Contratante; e 

b) Prorrogação do prazo de 

execução por mais 180 dias 

corridos (a contar 21/09/2020 até 

19/03/2021), sem ônus para o 

Contratante. 

- - 

5º Termo Aditivo (assinado em 

02/06/2021) – Volume XII do PA 

(evento 0697746): 

a) Prorrogação do prazo de 

vigência por mais 111 dias 

- - 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=548479&id_procedimento_atual=223895&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=26985f43bce1d04149b29568384b4c5d2fb8583fdda6e86c5ba6a19846a35b94
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=652221&id_procedimento_atual=223895&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=15ae542d18a3a8002506a243e345668337c8d8a4ee923be6698a76b2bb3e9c9c
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=724409&id_procedimento_atual=223895&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=62d7b1f5a8ab51774ef127cbff359d513571e29f21a74a4b4db89fa660b27b3b
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corridos, a contar de 03/06/2021 

até 21/09/2021, sem ônus para o 

Contratante; e 

b) Prorrogação do prazo de 

execução por mais 141 dias 

corridos, a contar 20/03/2021 até 

07/08/2021), sem ônus para o 

Contratante. 

6º Termo Aditivo (assinado em 

__/09/2021) – Volume XIII do 

PA (evento 0740932): 

a) Prorrogação do prazo de 

vigência por mais 131 dias 

corridos, a contar de 22/09/2021 

até 30/01/2022, sem ônus para o 

Contratante; e 

b) Prorrogação do prazo de 

execução por mais 145 dias 

corridos, a contar 08/08/2021 até 

30/12/2021), sem ônus para o 

Contratante. 

- - 

*Eventuais divergências nas somas são decorrentes de arredondamento de 

casas decimais em cálculos envolvendo dízimas periódicas. 

  

VALOR ATUALIZADO DESTA CONTRATAÇÃO PARA FINS 

DE EVENTUAIS CÔMPUTOS DE ACRÉSCIMOS E 

SUPRESSÕES – Art. 65, § 1º da Lei n. 8.666/93 e Acórdão TCU 

749/2010 – Plenário. 

R$ 

127.720,50 

PERCENTUAL TOTAL DE ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES JÁ 

REALIZADOS NESTA CONTRATAÇÃO, EM RELAÇÃO AO 

VALOR ATUALIZADO CONTRATO – Art. 65, § 1º da Lei n. 

8.666/93 e Acórdão TCU 749/2010 – Plenário. 

0,00% 

  

  

 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=768659&id_procedimento_atual=223895&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=6a0847af42087eff433deda665c9ee7bac45a1876c972b004a7b36ace886c9ef
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Documento assinado eletronicamente por Marcos Alaor Diniz 

Grangeia, Presidente, em 21/09/2021, às 16:43, conforme art. 1º, III, "b", da 

Lei 11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUIS MIGUEL GOMES DE 

OLIVEIRA, Usuário Externo, em 22/09/2021, às 14:38, conforme art. 1º, III, 

"b", da Lei 11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por FÁBIA MARIA DOS SANTOS 

SILVA, Chefe de Seção, em 22/09/2021, às 14:59, conforme art. 1º, III, "b", da 

Lei 11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ALDACÍ SOUZA MOTA, Técnico 

Judiciário, em 27/09/2021, às 07:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 

11.419/2006. 

 

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-

ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código 

verificador 0740932 e o código CRC 3EFA82B6. 

 
 

 
0001552-45.2017.6.22.8000 

 

 

PROCESSO: 0001552-45.2017.6.22.8000 

INTERESSADO: SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL  

ASSUNTO: Prorrogação do prazo de execução e vigência do Contrato Administrativo n. 

022/2018 – Objeto: FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E 

COMPLEMENTARES EM PLATAFORMA BIM - Minuta de Termo Aditivo. Análise. 

PARECER JURÍDICO Nº 136 / 2021 - PRES/DG/AJDG 

I - RELATÓRIO  

  

01. Trata-se de processo administrativo inaugurado para 

abrigar a contratação de pessoa jurídica especializada em serviços técnicos 
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de engenharia para execução de fiscalização de projetos de arquitetura e 

complementares em plataforma BIM contratados pelo TRE-RO para 

construção da nova Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia e do 

novo Fórum Eleitoral da Capital. 

02. Após regular procedimento licitatório, este Regional e a 

empresa EACE ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM 

ENGENHARIA LTDA. firmaram o Contrato 022/2018 (0340789), 

prorrogado sucessivamente, conforme os Termos Aditivos n. 1 (0423885), 

n. 2 (0483952), n. 3 (0526404), n. 4 (0627949) e n. 5 (0697746), no qual o 

termo final dos seus prazos de vigência e de execução foram 

extendidos para 21/09/2021 e 07/08/2021, respectivamente. 

03. No evento 0732712, verifica-se que, em decorrência da 

proximidade da expiração do instrumento contratual, a unidade gestora 

(Seção de Manutenção Predial – SEMAP), por meio de e-mail, solicitou a 

manifestação da empresa contratada quanto a intenção de prorrogação do 

prazo de vigência do contrato citado por mais 99 (noventa e nove) dias e o 

de execução por mais 114  (cento e quatorze) dias. A qual, por sua vez, 

concordou com a dilação dos referidos prazos (0732996). 

04. Conforme a Manifestação n. 20/2021 – 

PRES/DG/SAOFC/COSEG/SEMAP (0732999), a SEMAP levou ao 

conhecimento do Secretário de Administração, Orçamento, Finanças e 

Contabilidade que foi prorrogado o prazo de vigência  do Contrato n. 

27/2017 por mais 131 (cento e trinta e um) dias, com data final em 

30/12/2021, bem como a prorrogação dao prazo de execução do aludido 

contrato, por mais 146 (cento e quarenta e seis) dias, com data final 

em  30/11/2021, conforme Termo Aditivo n. 08/2021 ( 0728446). Aduziu 

que a contratada EACE está analisando os documentos da fase dos projetos 

executivos objeto do Contrato n. 27/2017, conforme a Notificação nº 

20/2021 - PRES/DG/SAOFC/COSEG/SEMAP (0724719) e apontamentos 

já identificados no Relatório Técnico Avaliação Macro (0728739), além de 

apontamentos elencadas nas ATAS 10 e 11 constantes nos eventos 

(0723684 e 0724554). Alegou que diante da prorrogação dos prazos de 

vigência e execução da empresa projetista da nova sede do TRE-RO e 

Fórum Eleitoral da Capital e a iminência do exaurimento do prazo de 

vigência do contrato com EACE Engenheiros Associados Consultores em 

Engenharia LTDA, que auxilia a comissão de fiscalização devido ao 

reduzido quadro de profissionais técnico do Tribunal frente a complexidade 

do objeto do contrato com a Fox Engenharia Ltda., manifestou-se pela 

prorrogação da vigência e  execução do contrato. 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=356989&id_procedimento_atual=223895&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=54564ff04f35cb5f6c07ff1e7037c59e49166d1f3145a26338cf50fcdd49fc9b
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=443218&id_procedimento_atual=223895&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=86fc16e44001328574dcc52a81922ab57660992bd63b768bc5a162a6afa6a3a3
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=504618&id_procedimento_atual=223895&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=6a4a0050860156f10e4a69504c8eaedcfe14105da8cefc2a5b556768eb9b2dd1
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=548479&id_procedimento_atual=223895&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=26985f43bce1d04149b29568384b4c5d2fb8583fdda6e86c5ba6a19846a35b94
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=652221&id_procedimento_atual=223895&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=15ae542d18a3a8002506a243e345668337c8d8a4ee923be6698a76b2bb3e9c9c
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=724409&id_procedimento_atual=223895&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=62d7b1f5a8ab51774ef127cbff359d513571e29f21a74a4b4db89fa660b27b3b
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=760239&id_procedimento_atual=223895&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=2857ce779b4e47d36c492d49eb6ccc3eab92d7a0b417013d72c92acf5c3a479d
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=760540&id_procedimento_atual=223895&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=f3e7e9439b4adf43865016aade1bbde1994fe36e65e206525de85cb51b94359e
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=760543&id_procedimento_atual=223895&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=060e96820a09b695f898d15bec65df639332780684e96197842d4863f45109ad
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=755831&id_procedimento_atual=223895&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=df87a9a8aa17adae001112b21b5c6929664e194cea750ff42d245ea05fb78100
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=752014&id_procedimento_atual=223895&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=7ef85b3c65b2b59d21e0b22317324db3c8118430f5f328e1db16b478acfe5102
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05.  Recebida a demanda pela Secretaria de Administração, 

Orçamento, Finanças e Contabilidade – SAOFC, o seu titular, considerando 

a Manifestação acima relatada, encaminhou os autos à SECONT para 

elaboração da minuta do termo aditivo e a esta AJDG para análise e emissão 

de parecer jurídico (Remessa 143 – PRES/DG/SAOFC/GABSAOFC -

 0734160). 

06. Em seguida a SECONT juntou aos autos a minuta do 6º 

Termo Aditivo ao Contrato n. 022/2018 (0734482). É o necessário relato. 

  

  

II – ANÁLISE JURÍDICA 

  

07. Conforme já registrado por esta unidade jurídica em 

outros processos, é pacífico o entendimento deste Órgão quanto à 

possibilidade de prorrogação de contratos administrativos em execução pelo 

prazo necessário para o cumprimento do objeto contratual. Nessa linha, 

conforme Manifestação n. 20/2021 - PRES/DG/SAOFC/COSEG/SEMAP 

(0732999), as prorrogações pretendidas são necessárias para a execução 

completa dos serviços remanescentes. 

08. Por sua vez, além de pactuada expressamente 

na Cláusula Quarta do Contrato Administrativo n. 022/2018, a 

pretensão encontra abrigo no inciso V, § 1º do art. 57 da Lei 

n. 8.666/93, verbis: 

Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos 

respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 

I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no 

Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da 

Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório; 

[...] 

§ 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de 

entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e 

assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra 

algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das 

partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;  

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por 

ordem e no interesse da Administração; 

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites 

permitidos por esta Lei; 
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V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de 

terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua 

ocorrência; 

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto 

aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento 

na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos 

responsáveis. (sem grifo no original). 

09. Com relação ao prazo de execução, o § 1º do dispositivo 

acima traz a permissão para a sua dilação, basta apenas a comprovação da 

ocorrência de um dos motivos listados em seus incisos. 

10. Enfatiza-se que a fiscalização contratada recai sobre os 

projetos de arquitetura e complementares em plataforma BIM elaborados 

pela empresa FOX (0002397-77.2017.6.22.8000), a qual assinou com este 

Tribunal o Contrato n. 027/2017 (0254602). 

11. No caso em tela, o serviço não será concluído de acordo 

com o planejado, uma vez que há pendências na entrega dos projetos, o que 

reflete na fiscalização objeto do Contrato da EACE. Esta situação, portanto, 

enquadra-se na hipótese do V, § 1º do dispositivo supracitado. 

12. Sobre o tema, o doutrinador Marçal Justen Filho, em seu 

livro Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 15º 

edição, página 841, aduz, in verbis: 

A Lei dá tratamento autônomo, no inc. V, a uma modalidade peculiar de “força 

maior”. Trata-se do fato ou ato de terceiro, impeditivo da execução do contrato. 

Ao aludir “ato” ou “fato”, a lei engloba tanto atuações voluntárias como as 

involuntárias. Elimina-se, desse modo, a necessidade de investigar o elemento 

subjetivo que informava o terceiro quando promoveu a ação ou omissão 

obstaculizadora. A referência “terceiro” indica o evento relacionado à atuação de um 

sujeito de direito. 

Segundo a Lei, o impedimento deve ser “reconhecido pela Administração, em 

documento contemporâneo à sua ocorrência”. A intenção legislativa é evitar a 

fabricação artificial de impedimento que, na verdade, inocorreram. (...) Por isso, o 

contratante deve comunicar à Administração o evento impeditivo, tão logo ele se 

configure. A Administração poderá comprovar, por si mesma, a efetiva ocorrência 

do impedimento. Observe-se que a elaboração de um “documento” é irrelevante. O 

fundamental é a comprovação da ocorrência do impedimento e da relação de 

causalidade entre esse evento e a impossibilidade de cumprimento do prazo 

contratual. Se a Administração confirma, através de sua atuação, a ocorrência do 

obstáculo impeditivo da execução da prestação, é irrelevante que produza (ou não) 

um documento. (sem grifo no original) 

13. A veracidade dos fatos afirmados, que configura o nexo 

de causalidade entre o evento e a inviabilidade de atendimento do 

cronograma de execução estabelecido entre a Contratada e este Tribunal, 

bem como a contemporaneidade dos documentos, pode ser averiguada pela 

análise dos processos instaurados para registro e tramitação dos atos de 
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fiscalização e gestão do Contrato n° 27/2017: 0000011-

40.2018.6.22.8000 e 0000274-72.2018.6.22.8000. 

14. É importante mencionar que o § 5º do art. 79 da Lei 

n. 8.666/93 estabelece a devolução ao contratado do interim durante o qual 

não houve execução por força das situações descritas no § 1º do art. 57 da 

mesma lei. Evidenciando que o lapso temporal no qual a empresa não pode 

prestar seus serviços devem ser devolvidos para a conclusão do objeto 

contratado. 

15. Ademais, estes óbices examinados estão razoavelmente 

justificados pelas informações prestadas pela unidade demandante quanto à 

necessidade de prorrogar a execução e a vigência do Contrato n. 022/2018. 

16. Quanto à prorrogação do prazo de vigência do referido 

contrato, verifica-se que há previsão contratual na Subcláusula Quarta da 

Cláusula Quarta (0340789) com fundamento no art. 57, art. 57, I, § 1º, V, da 

Lei n. 8.666/93 e restou demonstrada a necessidade de sua dilação em razão 

da ampliação do prazo de execução. 

17.   O Contrato n. 022/2018 (0340789) estabeleceu a 

obrigação de a Empresa oferecer garantia contratual, nos seguintes 

termos, in verbis: 

CLÁUSULA SEXTA – Para assegurar a plena execução do contrato, com 

fundamento nos termos do art. 56, § 1º, da Lei n. 8.666/93, a Contratada obriga-se a 

apresentar GARANTIA, na modalidade de caução em dinheiro, seguro garantia ou 

fiança, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, 

no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato. 

18. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria do 

TRE/RO, após análise da viabilidade de Termo Aditivo com o objeto de 

prorrogação contratual – Parecer CCIA n. 59/2011, concluiu que: a 

garantia deverá ser igualmente complementada, para fins de adequação as 

novas datas do termo final do prazo de execução e vigência do contrato 

originário, devendo ser comprovada no bojo dos autos. 

19. A Corte de Contas orienta no sentido de que: “Se o 

objeto for acrescido ou suprido, a garantia deve ser atualizada em igual 
proporção” (Manual de Licitações e Contratos 4 ª Edição, revista, 

atualizada e ampliada, página 739). Diz, ainda, as deliberações do TCU: 

O agente público que deixa de exigir da contratada a prestação das garantias 

contratuais, conforme previsto no art. 56 da Lei n. 8.666/1993, responde pelos 

prejuízos decorrentes de sua omissão, bem como às penas previstas nos arts. 57 e 58 

da Lei n. 8.443/92. Acórdão 859/2006 - Plenário (Sumário) (sem grifo no original) 

  

Mantenha atenta observação acerca da validade das garantias contratuais fornecidas 

pelos contratados, resguardando o direito da Administração caso necessite utilizá-
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las, em obediência ao art. 55, VI c/c art. 66, caput, da Lei n.8.666/1993. Acórdão 

265/2010 - Plenário. (sem grifo no original) 

  

Exija, como condição necessária a assinatura de contratos e termos de aditamento, 

de comprovação de que tenham sido prestadas as garantias previstas no instrumento 

convocatório, na forma do art. 56 da Lei n. 8.666/1993. Acórdão 1573/2008 - 

Plenário. (sem grifo no original) 

20. Nessa linha, deverá a contrata ser notificada para 

apresentar nova garantia correspondendo a 5% (cinco por cento) do novo 

patamar financeiro do contrato, dimensionada para a cobertura das 

obrigações, em cumprimento à obrigação imposta pela CLÁUSULA 

SEXTA do Ajuste. 

  

III – CONCLUSÃO 

  

21. Nesses termos, considerando, sobretudo, a manifestação 

da SEMAP, esta unidade jurídica opina pela prorrogação dos prazos de 

vigência e de execução do ajuste, por mais 131 (cento e trinta e um) dias 
e 145 (cento e quarenta e cinco) dias, respectivamente, com fundamento 

no artigo 57, I, § 1º, V, da Lei n. 8.666/93 e Cláusula Quarta, Subcláusula 

4ª, do Contrato Administrativo n. 022/2018. 

22. Quanto à minuta do Sexto Termo 

Aditivo juntada (0734482), sob o aspecto formal, encontra-se em 

conformidade com as regras da Lei n. 8.666/93, atendendo aos princípios e 

diretrizes que norteiam a sua aplicação, não havendo reparos a fazer nessa 

seara, estando apta, portanto, a produzir todos os efeitos jurídicos 

pretendidos pela Administração. Assim sendo, para cumprimento do 

disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei n. 8.666/93, esta Assessoria 

jurídica APROVA os seus termos. 

23. Por derradeiro, esta unidade jurídica analisou os 

aspectos jurídicos do pedido a ela submetidos, já que inábil 

regimentalmente para pronunciar-se acerca de outras questões, não lhe 

competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados no 

âmbito deste Tribunal, nem analisar aspectos de natureza eminentemente 

técnico-administrativo. 

24. Torno sem efeito o Parecer Jurídico 130/2021/AJDG 

(0735252) por erro material. 

À consideração superior.  
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MACEDO, Assessor Jurídico, em 15/09/2021, às 14:46, conforme art. 1º, III, 
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ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código 

verificador 0739056 e o código CRC 669F277E. 
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PROCESSO: 0001552-45.2017.6.22.8000 

INTERESSADO: SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL  

ASSUNTO: Prorrogação Contratual. 

  

DECISÃO Nº 209 / 2021 - PRES/GABPRES 

  

Vistos.  

  

Trata-se de processo administrativo, no qual, após regular 

licitação, foi efetivada a contratação da empresa EACE ENGENHEIROS 

ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA LTDA., para a 

prestação de serviços técnicos de engenharia para execução de fiscalização 

de projetos de arquitetura e complementares em plataforma BIM, 

contratados pelo TRE-RO para construção da nova Sede do Tribunal 

Regional Eleitoral de Rondônia e do novo Fórum Eleitoral da Capital, 

materializada no Contrato 22/2018 (evento 0340789). 

  

Na atual fase, vieram os autos a esta Presidência para 

conhecimento e deliberação acerca da prorrogação do prazo da vigência 
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contratual proposta por este Tribunal, ante a iminência do término do 

prazo de vigência do contrato n. 22/2018 e a pendência de conclusão do seu 

objeto, o que foi aceito pela empresa contratada 

(eventos 0732712 e 0732996). 

  

Em sua manifestação, a SAOFC posicionou-se 

favorável à prorrogação do prazo de execução contratual por mais 

145 (cento e quarenta e  cinco) dias   e do prazo de vigência por 

mais 131 (cento e trinta e um) dias (evento 0734157). 

  

No tocante à possibilidade jurídica, a Assessoria Jurídica da 

Diretoria-Geral (AJDG) opinou pela prorrogação pretendida, de mais 

145 (cento e quarenta e  cinco) dias do prazo de 
execução e mais 131 (cento e trinta e um) dias do prazo de vigência do 

ajuste, com fundamento no artigo 57, I, § 1º, V, da Lei nº 8.666/93 

e Cláusula Quarta, Subcláusula 4ª, do já citado instrumento 

contratual. Na oportunidade, também aprovou a minuta do Sexto Termo 

Aditivo, encartada no evento 0734482. 

  

Prosseguindo o exame, verifica-se que a Diretoria-Geral 

(DG) também se inclinou favorável à prorrogação proposta, conforme 

evento 0739064.  

  

Como dito preambularmente, vieram os autos a esta 

Presidência para análise e deliberação acerca de nova prorrogação do 

Contrato Administrativo n. 22/2018, pactuado entre este Tribunal e a 

empresa EACE ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM 

ENGENHARIA LTDA em 1º/10/2018 (evento 0340789). 

  

A situação atual do contrato e seus aditivos encontram-se 

sinteticamente demonstrada no quadro abaixo: 

Contrato originário/ 

Aditivos 
Prazos de vigência do contrato/execução 

Contrato nº. 

22/2018  (evento 0340789) 

Prazo de vigência - 255 (duzentos e cinquenta e 
cinco) dias, contados a partir da assinatura do 

contrato; 
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Prazo de execução - 165 (cento e sessenta e 

cinco) dias, contados a partir do recebimento dos 

arquivos digitais ou, eventualmente, dos projetos 

físicos enviados pelo CONTRATANTE e 

do recebimento da ordem de serviço. 

ADITIVO N. 1 

(evento 0423885) 

Prazo de vigência – 180 (cento e oitenta) dias 

corridos, a contar de 14/06/2019 e data final em 

10/12/2019; 

  

Prazo de execução - 180 (cento e oitenta) dias 

corridos, a contar de 31/03/2019 e data final em 

26/09/2019. 

ADITIVO N. 

2 (evento 0483952) 

Prazo de vigência – 180 (cento e oitenta) dias 
corridos, a contar de 11/12/2019 e data final em 

07/06/2020; 

  

Prazo de execução - 180 (cento e oitenta) dias 

corridos, a contar de 27/09/2019 e data final em 

24/03/2020 

ADITIVO N. 

3 (evento 0526404) 

Prazo de vigência – 180 (cento e oitenta) dias 

corridos, a contar de 08/06/2020 e data final em 

04/12/2020; 

  

Prazo de execução - 180 (cento e oitenta) dias 

corridos, a contar de 25/03/2020 e data final em 

20/09/2020. 

  

ADITIVO N. 

4 (evento 0627949) 

Prazo de vigência – 180 (cento e oitenta) dias 
corridos, a contar de 05/12/2020 e data final em 

02/06/2021; 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=443218&id_procedimento_atual=223895&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=86fc16e44001328574dcc52a81922ab57660992bd63b768bc5a162a6afa6a3a3
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=504618&id_procedimento_atual=223895&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=6a4a0050860156f10e4a69504c8eaedcfe14105da8cefc2a5b556768eb9b2dd1
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=548479&id_procedimento_atual=223895&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=26985f43bce1d04149b29568384b4c5d2fb8583fdda6e86c5ba6a19846a35b94
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=652221&id_procedimento_atual=223895&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=15ae542d18a3a8002506a243e345668337c8d8a4ee923be6698a76b2bb3e9c9c


 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA 

Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade  

Coordenadoria de Material e Patrimônio 

Seção de Contratos  

 

  

Prazo de execução - 180 (cento e oitenta) dias 
corridos, a contar de 21/09/2020 e data final em 

19/03/2021. 

ADITIVO N. 

5 (evento 0697746) 

Prazo de vigência - 111 (cento e onze) dias 

corridos, a contar de 03/06/2021 e data final em 

21/09/2021. 

Prazo de execução 141 (cento e quarenta e 

um) dias corridos, a contar de 20/03/2021 e data 

final em 07/08/2021. 

  

Como bem asseverou a Diretoria-Geral em sua 

manifestação, esta prorrogação contratual é um reflexo do oitavo termo 

aditivo do Contrato n. 27/2017, firmado entre Tribunal e a empresa Fox 

Engenharia Ltda (evento 0728466),  que prorrogou o prazo de vigência do 

referido contrato por mais 131 (cento e trinta e um) dias corridos, a contar 

de 22/08/2021 e data final em 30/12/2021, bem como o prazo de 

execução por mais 146 (cento e quarenta e seis) dias corridos, a contar de 

08/07/2021 e data final em 30/11/2021, uma vez que a empresa 

EACE Engenheiros Associados Consultores em Engenharia Ltda,. é a 

responsável pela fiscalização dos projetos elaborados pela FOX em apoio 

à atuação da comissão de fiscalização.  

  

Dessa forma, como bem pontuado pela Diretoria-Geral, 

 torna-se necessário prorrogar também o contrato  nº 22/2018 

(evento 0340789), que trata da fiscalização dos projetos a serem entregues 

pela FOX Engenharia, situação que se enquadra na hipótese do V, § 1º, do 

dispositivo supracitado. 

  

Os prazos da atual prorrogação contratual, propostos pela 

SAOFC, podem ser assim sintetizados: 

8º TERMO ADITIVO 

Prazo de vigência Prazo de execução 

Prorroga por mais 131 (cento e trinta e Prorroga por mais 145 (cento e quarenta 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=724409&id_procedimento_atual=223895&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=62d7b1f5a8ab51774ef127cbff359d513571e29f21a74a4b4db89fa660b27b3b
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=755852&id_procedimento_atual=223895&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=e6aaafba05efb56797ac56e99202a8a9f5cbcbc2161521793ca4b7757510672f
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=356989&id_procedimento_atual=223895&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=54564ff04f35cb5f6c07ff1e7037c59e49166d1f3145a26338cf50fcdd49fc9b
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um) dias corridos, a contar 

de 22/09/2021 e data final 

em 30/01/2022, sem ônus para o 

Contratante. 

e cinco) dias corridos, a contar 

de 08/08/2021 e data final 

em 30/12/2021, sem ônus para o 

Contratante. 

  

Autorizada a prorrogação, como ressaltado pela SAOFC, os 

prazos das contratações das Empresas FOX ENGENHARIA e 

EACE Engenheiros Associados Consultores em Engenharia Ltda,  ficarão 

da seguinte forma: 

Empresa Objeto 

Prazo de 

vigência 

contratual 

Prazo de Execução 

Fox Engenharia 
Elaboração de 

Projetos 
30.12.2021 30.11.2021 

EACE Engenharia 
Fiscalização de 

Projetos 
30.01.2022 30.12.2021 

  

Pela proposta demonstrada no quadro acima, como 

destacado pela SAOFC, verifica-se haver uma sequência lógica e razoável 

entre as datas de entrega do objeto e as datas de fiscalização dessas 

entregas, que terá um espaçamento de 30 (trinta) dias. 

  

Com estas considerações, acolhendo a Manifestação da 

SAOFC (evento 0734157), o Parecer Jurídico da AJDG (evento 0739056) e 

a Manifestação da DG (evento 0739064), que passam a integrar esta 

decisão, e, ainda, verificada a necessidade e utilidade para esta 

Administração: 

  

a) AUTORIZO a prorrogação do prazo de vigência do 

Contrato Administrativo n. 

22/2018 (evento 0340789), por mais 131 (cento e trinta e 

um) dias corridos (a contar de 22/09/2021 e data final em 

30/01/2022), e o de execução por mais 145 (cento e 

quarenta e cinco) dias corridos (a contar de 08/08/2021 
e data final em 30/12/2021), sem ônus para este Tribunal, 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=761718&id_procedimento_atual=223895&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=8fba5d36c0a5a2bd99981b9460bbc3af54e1a5913b9d66094dd7d47019cbb469
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=766740&id_procedimento_atual=223895&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=9e5fc2f51dfb9ec51d536c962ccdf1570f6280b5afa3353065264751b1ceb889
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=766748&id_procedimento_atual=223895&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=c6b224e1fdca1bf8b8c803627ca1f5d075cb28cbf2a17a1a61539e2afb914d42
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=356989&id_procedimento_atual=223895&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=54564ff04f35cb5f6c07ff1e7037c59e49166d1f3145a26338cf50fcdd49fc9b
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mantidos os demais termos e condições pactuados, desde 

que haja comprovação prévia quanto à regularidade fiscal e 

trabalhista, com fundamento no art. 57, I, § 1º, V da Lei n. 

8.666/93 e ainda Cláusula Quarta, Subcláusula 3ª 

do Contrato Originário; e 

  

b) DETERMINO  a 
notificação da empresa contratada para renovação da 

garantia contratual apresentada anteriormente, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do 

aditivo contratual, observadas todas as condições, prazos e 

valores constantes no contrato inicial, com fundamento no § 

2º do art. 56 da Lei n. 8.666/93 c/c Cláusula Sexta do 

Contrato Originário. 

  

À Diretoria-Geral para ciência e acompanhamento.  

  

Cumpra-se.  

  

Porto Velho, 15 de setembro de 2021. 

  

  

Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia 

Presidente 

  

  

 

 

Documento assinado eletronicamente por Marcos Alaor Diniz 

Grangeia, Presidente, em 21/09/2021, às 16:42, conforme art. 1º, III, "b", da 

Lei 11.419/2006. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-

ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código 

verificador 0739284 e o código CRC 78BAA406. 
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