Obra

Reforma e Ampliação do TRE-RO Fórum de Ouro Preto do Oeste

Bancos
SINAPI - 09/2021 - Rondônia
SBC - 11/2021 - Rondônia
ORSE - 09/2021 - Sergipe
IOPES - 08/2021 - Espírito Santo
CPOS - 08/2021 - São Paulo

B.D.I.
29,79%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,45%
Mensalista: 47,90%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 120.249,05	16,66% 20.033,49	16,67% 20.045,52	16,67% 20.045,52	16,67% 20.045,52	16,67% 20.045,52	16,66% 20.033,49
2	CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 61.972,94	100,00% 61.972,94					
3	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 11.852,21	100,00% 11.852,21					
4	FUNDAÇÃO	100,00% 58.538,14	70,00% 40.976,70	30,00% 17.561,44				
5	ESTRUTURA	100,00% 84.530,55	30,00% 25.359,17	70,00% 59.171,39				
6	PAREDES E REVESTIMENTOS	100,00% 116.681,37	20,00% 23.336,27	20,00% 23.336,27	20,00% 23.336,27	20,00% 23.336,27	20,00% 23.336,27	
7	PISOS E REVESTIMENTOS	100,00% 66.217,72		20,00% 13.243,54	20,00% 13.243,54	20,00% 13.243,54	20,00% 13.243,54	20,00% 13.243,54
8	TETO	100,00% 43.253,05			33,33% 14.416,24	33,33% 14.416,24	33,34% 14.420,57	
9	COBERTURA	100,00% 140.858,66		50,00% 70.429,33	50,00% 70.429,33			
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 19.902,71	16,66% 3.315,79	16,67% 3.317,78	16,67% 3.317,78	16,67% 3.317,78	16,67% 3.317,78	16,66% 3.315,79
11	ESQUADRIAS	100,00% 29.635,84		25,00% 7.408,96	25,00% 7.408,96	25,00% 7.408,96	25,00% 7.408,96	
12	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	100,00% 16.158,74				33,33% 5.385,71	33,33% 5.385,71	33,34% 5.387,32
13	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	100,00% 6.037,30	16,66% 1.005,81	16,67% 1.006,42	16,67% 1.006,42	16,67% 1.006,42	16,67% 1.006,42	16,66% 1.005,81
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00% 35.326,86	16,66% 5.885,45	16,67% 5.888,99	16,67% 5.888,99	16,67% 5.888,99	16,67% 5.888,99	16,66% 5.885,45
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 51.785,97	16,66% 8.627,54	16,67% 8.632,72	16,67% 8.632,72	16,67% 8.632,72	16,67% 8.632,72	16,66% 8.627,54
16	CLIMATIZAÇÃO	100,00% 25.020,03				33,33% 8.339,18	33,33% 8.339,18	33,34% 8.341,68
17	CFTV	100,00% 7.264,75		20,00% 1.452,95	20,00% 1.452,95	20,00% 1.452,95	20,00% 1.452,95	20,00% 1.452,95
18	CABEAMENTO	100,00% 22.372,79		20,00% 4.474,56	20,00% 4.474,56	20,00% 4.474,56	20,00% 4.474,56	20,00% 4.474,56
19	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	100,00% 1.121,06						100,00% 1.121,06
20	ELEMENTOS DECORATIVOS	100,00% 59.037,44						100,00% 59.037,44
21	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 434,99						100,00% 434,99
Porcentagem			**20,69%**	**24,12%**	**17,75%**	**11,95%**	**11,96%**	**13,53%**
Custo			**202.365,38**	**235.969,87**	**173.653,28**	**116.948,84**	**116.953,16**	**132.361,64**
Porcentagem Acumulado			**20,69%**	**44,81%**	**62,56%**	**74,51%**	**86,47%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**202.365,38**	**438.335,24**	**611.988,53**	**728.937,36**	**845.890,53**	**978.252,17**