Obra

Reforma e Ampliação do TRE-RO Fórum de Espigão do Oeste

Bancos
SINAPI - 09/2021 - Rondônia
SBC - 11/2021 - Rondônia
ORSE - 09/2021 - Sergipe
IOPES - 08/2021 - Espírito Santo
CPOS - 08/2021 - São Paulo

B.D.I.
29,79%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,45%
Mensalista: 47,90%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 120.249,05	16,66% 20.033,49	16,67% 20.045,52	16,67% 20.045,52	16,67% 20.045,52	16,67% 20.045,52	16,66% 20.033,49
2	CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 63.459,70	100,00% 63.459,70					
3	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 4.540,95	100,00% 4.540,95					
4	FUNDAÇÃO	100,00% 99.946,38	70,00% 69.962,47	30,00% 29.983,91				
5	ESTRUTURA	100,00% 129.191,02	30,00% 38.757,31	70,00% 90.433,71				
6	PAREDES E REVESTIMENTOS	100,00% 212.660,54	20,00% 42.532,11	20,00% 42.532,11	20,00% 42.532,11	20,00% 42.532,11	20,00% 42.532,11	
7	PISOS E REVESTIMENTOS	100,00% 105.384,60		20,00% 21.076,92	20,00% 21.076,92	20,00% 21.076,92	20,00% 21.076,92	20,00% 21.076,92
8	TETO	100,00% 44.637,14			33,33% 14.877,56	33,33% 14.877,56	33,34% 14.882,02	
9	COBERTURA	100,00% 157.923,74		50,00% 78.961,87	50,00% 78.961,87			
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 4.117,42	16,66% 685,96	16,67% 686,37	16,67% 686,37	16,67% 686,37	16,67% 686,37	16,66% 685,96
11	ESQUADRIAS	100,00% 36.088,49		25,00% 9.022,12	25,00% 9.022,12	25,00% 9.022,12	25,00% 9.022,12	
12	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	100,00% 17.170,88				33,33% 5.723,05	33,33% 5.723,05	33,34% 5.724,77
13	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	100,00% 7.389,79	16,66% 1.231,14	16,67% 1.231,88	16,67% 1.231,88	16,67% 1.231,88	16,67% 1.231,88	16,66% 1.231,14
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00% 41.512,43	16,66% 6.915,97	16,67% 6.920,12	16,67% 6.920,12	16,67% 6.920,12	16,67% 6.920,12	16,66% 6.915,97
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 92.599,08	16,66% 15.427,01	16,67% 15.436,27	16,67% 15.436,27	16,67% 15.436,27	16,67% 15.436,27	16,66% 15.427,01
16	CLIMATIZAÇÃO	100,00% 31.221,03				33,33% 10.405,97	33,33% 10.405,97	33,34% 10.409,09
17	CFTV	100,00% 11.358,86		20,00% 2.271,77	20,00% 2.271,77	20,00% 2.271,77	20,00% 2.271,77	20,00% 2.271,77
18	CABEAMENTO	100,00% 22.136,28		20,00% 4.427,26	20,00% 4.427,26	20,00% 4.427,26	20,00% 4.427,26	20,00% 4.427,26
19	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	100,00% 1.492,58						100,00% 1.492,58
20	ELEMENTOS DECORATIVOS	100,00% 62.049,84						100,00% 62.049,84
21	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 767,46						100,00% 767,46
Porcentagem			**20,82%**	**25,52%**	**17,18%**	**12,22%**	**12,22%**	**12,05%**
Custo			**263.546,10**	**323.029,83**	**217.489,76**	**154.656,92**	**154.661,38**	**152.513,26**
Porcentagem Acumulado			**20,82%**	**46,34%**	**63,52%**	**75,73%**	**87,95%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**263.546,10**	**586.575,93**	**804.065,69**	**958.722,61**	**1.113.383,99**	**1.265.897,26**